

DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2025_00617

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BUILDPRO s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37302

Se sídlem Chlumecká 327, 403 39 Chlumeč

IČO: 04940075

zastoupená: Romanem Pončíkem – jednatelem společnosti

číslo účtu: 274172352/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2025_00617 na akci Krupka, Pod dolní drahou, č.p. 81 – oprava kanalizace – je prodloužení termínu plnění a změna ceny díla.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z ■■■■■.2025 na ■■■■■.2025

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Cena za dílo se navyšuje o ■■■■■,- Kč bez DPH na celkovou částku ■■■■■,- Kč bez DPH

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

18.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

18.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel

V Teplicích, dne 21.11.21



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva

Zhotovitel

27-11-2025

V, dne



e-mail: buildpro@seznam.cz

BUILDPRO s.r.o.

Roman Pončík

jednatel společnosti

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 250061
Stavba: Krupka, Pod Dolní drahou č.p. 81 - oprava kanalizace - dodatek č. 1
Místo: Krupka Datum: 4 11 2025
Zadavatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant:
Zhotovitel: BUILDPRO s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01-1	Kanalizace - vícepráce			STA
02-1	Komunikace - vícepráce			STA



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krupka, Pod Dolní drahou č.p. 81 - oprava kanalizace - dodatek č. 1

Objekt:

01-1 - Kanalizace - vícepráce

Místo:

Krupka

Zadavatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Zhotovitel:

BUILDPRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě


998 - Přesun hmot

Datum: 4. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krupka, Pod Dolní drahou č.p. 81 - oprava kanalizace - dodatek č. 1

Objekt:

02-1 - Komunikace - vícepráce

Místo:

Krupka

Zadavatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Zhotovitel:

BUILDPRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Datum: 4. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]
