

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Třemešná ve Slezsku - Osoblaha“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E635-S-3787/2025**

a

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 10124

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 43-4989500207/0100

zastoupena: Richard Tláskal, člen představenstva

Korespondenční adresa:

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

Korespondenční e-mail: info@hrosistavby.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **2025/5211/0158**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 25. 6. 2025 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 8, odst. 8.4 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.4 Smlouvy **z důvodu schválení změnového listu č. 1** (dále jen „ZL_1“), **jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku a současně stavební práce, které byly zahrnuty v původním závazku, ale nebudou provedeny (méněpráce).**

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (vícepráce)	+ 1 998 497,20 Kč
snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (méněpráce)	- 28 999,04 Kč
celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_1	+ 1 969 498,16 Kč

- 1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.4 Smlouvy, projeví následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH	51 742 116,48 Kč
Změna Ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 1	+ 1 969 498,16 Kč
Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 1:	53 711 614,64 Kč

Slovy: padesát tři milionů sedm set jedenáct tisíc šest set čtrnáct korun českých šedesát čtyři haléřů

- 1.3 Rekapitulace ceny - Rozpis Ceny Díla zohledňující méněpráce a vícepráce dle úpravy dané tímto Dodatkem je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace ceny díla – rozpis ceny díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

"podepsáno elektronicky"
Ing. Jiří Macho
08.12.2025 14:09

"podepsáno elektronicky"
Richard Tláškal
08.12.2025 08:32

Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel
Richard TLÁSKAL
člen představenstva
Hroší stavby Morava a.s.

PŘÍLOHA Č. 1**REKAPITULACE CENY DÍLA – ROZPIS CENY DÍLA**

- Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

SO/PS	Popis	Cena v SOD v Kč bez DPH	Vícepráce ZL č. 1 v Kč bez DPH	Méněpráce ZL č. 1 v Kč bez DPH	Cena SOD včetně ZL č. 1 v Kč bez DPH
SO 01	Oprava traťové koleje v km 18,826 – 20,039	xx	xx	xx	xx
SO 02	Oprava přejezdu P4431 v km 18,887	xx	xx	xx	xx
SO 03	Oprava trati v úseku Třemešná – Osoblaha	xx	xx	xx	xx
SO 04	Mostní objekty	xx	xx	xx	xx
SO 04.1	P 0,216	xx	xx	xx	xx
SO 04.1.1	P 0,216 - propustek	xx	xx	xx	xx
SO 04.2	P 0,589	xx	xx	xx	xx
SO 04.2.1	P 0,589 - propustek	xx	xx	xx	xx
SO 04.3	P 1,476	xx	xx	xx	xx
SO 04.3.1	P 1,476 - propustek	xx	xx	xx	xx
SO 04.4	P 2,758	xx	xx	xx	xx
SO 04.4.1	P 2,758 - propustek	xx	xx	xx	xx
SO 04.5	P 2,972	xx	xx	xx	xx
SO 04.5.1	P 2,972 - propustek	xx	xx	xx	xx
SO 04.6	P 3,910 - přestavba	xx	xx	xx	xx
SO 04.6.1	P 3,910 - železniční svršek	xx	xx	xx	xx
SO 04.6.2	P 3,10 - propustek	xx	xx	xx	xx
SO 04.7	P 4,745 - přestavba	xx	xx	xx	xx
SO 04.7.1	P 4,745 - železniční svršek	xx	xx	xx	xx
SO 04.7.2	P 4,745 - propustek	xx	xx	xx	xx
SO 04.8	P 4,913	xx	xx	xx	xx
SO 04.8.1	P 4,913 - propustek	xx	xx	xx	xx
SO 04.9	P 5,389 - přestavba	xx	xx	xx	xx
SO 04.9.1	P 5,389 - železniční svršek	xx	xx	xx	xx
SO 04.9.2	P 5,389 - propustek	xx	xx	xx	xx
SO 04.10	P 5,884	xx	xx	xx	xx

SO 04.10.1	P 5,884 - propustek	XX	XX	XX	XX
SO 04.11	P 7,067	XX	XX	XX	XX
SO 04.10.1	P 7,067 - propustek	XX	XX	XX	XX
SO 04.12	P 7,289	XX	XX	XX	XX
SO 04.12.1	P 7,289 - propustek	XX	XX	XX	XX
SO 04.13	P 7,474	XX	XX	XX	XX
SO 04.13.1	P 7,474 - propustek	XX	XX	XX	XX
SO 04.14	P 9,337	XX	XX	XX	XX
SO 04.14.1	P 9,337 - propustek	XX	XX	XX	XX
SO 04.15	P 9,456	XX	XX	XX	XX
SO 04.15.1	P 9,456 - propustek	XX	XX	XX	XX
SO 04.16	P 9,792 - přestavba	XX	XX	XX	XX
SO 04.16.1	P 9,792 - železniční svršek	XX	XX	XX	XX
SO 04.16.2	P 9,792 - propustek	XX	XX	XX	XX
SO 04.17	P 10,508	XX	XX	XX	XX
SO 04.17.1	P 10,508 - železniční svršek	XX	XX	XX	XX
SO 04.17.2	P 10,508 - propustek	XX	XX	XX	XX
SO 04.18	P 10,556	XX	XX	XX	XX
SO 04.18.1	P 10,556 - železniční svršek	XX	XX	XX	XX
SO 04.18.2	P 10,556 - propustek	XX	XX	XX	XX
SO 04.19	P 12,877	XX	XX	XX	XX
SO 04.19.1	P 12,877 - propustek	XX	XX	XX	XX
SO 04.20	P 13,330	XX	XX	XX	XX
SO 04.20.1	P 13,330 - propustek	XX	XX	XX	XX
SO 04.21	P 13,397	XX	XX	XX	XX
SO 04.21.1	P 13,397 - propustek	XX	XX	XX	XX
SO 04.22	P 14,032	XX	XX	XX	XX
SO 04.22.1	P 14,032 - propustek	XX	XX	XX	XX
SO 04.23	P 15,190	XX	XX	XX	XX
SO 04.23.1	P 15,190 - propustek	XX	XX	XX	XX
SO 04.24	P 16,838	XX	XX	XX	XX

SO 04.24.1	P 16,838 - propustek	XX	XX	XX	XX
SO 04.25	M 17,094	XX	XX	XX	XX
SO 04.25.1	M 17,094 - most	XX	XX	XX	XX
SO 04.26	P 17,321	XX	XX	XX	XX
SO 04.26.1	P 17,321 - propustek	XX	XX	XX	XX
SO 04.27	P 17,567	XX	XX	XX	XX
SO 04.27.1	P 17,567 - propustek	XX	XX	XX	XX
SO 04.28	P 17,884	XX	XX	XX	XX
SO 04.28.1	P 17,884 - propustek	XX	XX	XX	XX
SO 04.29	P 18,230	XX	XX	XX	XX
SO 04.29.1	P 18,230 - propustek	XX	XX	XX	XX
SO 04.30	P 18,399	XX	XX	XX	XX
SO 04.30.1	P 18,399 - propustek	XX	XX	XX	XX
SO 04.30.2	P 18,399 - železniční svršek	XX	XX	XX	XX
SO 04.31	P 18,864	XX	XX	XX	XX
SO 04.31.1	P 18,864 - propustek	XX	XX	XX	XX
SO 04.32	P 18,931	XX	XX	XX	XX
SO 04.32.1	P 18,931 - propustek	XX	XX	XX	XX
SO 04.33	P 19,050	XX	XX	XX	XX
SO 04.33.1	P 19,050 - propustek	XX	XX	XX	XX
SO 04.34	P 19,154	XX	XX	XX	XX
SO 04.34.1	P 19,154 - propustek	XX	XX	XX	XX
SO 04.35	P 19,871	XX	XX	XX	XX
SO 04.35.1	P 19,871 - propustek	XX	XX	XX	XX
VON	Oprava trati v úseku Třemešná ve Slezsku – Osoblaha	XX	XX	XX	XX
VON	Vedlejší rozpočtové náklady	XX	XX	XX	XX
VRN SMT	Vedlejší rozpočtové náklady - SMT-ÚRS	XX	XX	XX	XX
Celkem		51 742 116,48	1 998 497,20	28 999,04	53 711 614,64