

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostů v km 46,057 a 46,015 trati Ledečko – Čerčany“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: : E618-S-3299/2021/JSV

ISPROFIN/ISPROFOND: 5213530022

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 1441

zastoupená Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva,

Ing. Michaelem Kučerou, prokuristou

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Číslo smlouvy: 2021/1012/0559

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 19.08.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostů v km 46,057 a 46,015 trati Ledečko – Čerčany“ s účinností Smlouvy ke dni 20.08.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „Dodatku 5“).

Vzhledem k ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když veřejný zadavatel má povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele, uzavírají smluvní strany podle odst. 5.3. Smlouvy tento Dodatek, jehož předmětem je finanční bilance a určení konečné ceny Díla. Přílohou tohoto dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“) je Rozpis ceny Díla. Ke splnění Díla došlo dne 9.6.2025.

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Rekapitulace Ceny Díla. Dochází k celkovému snížení ceny Díla o **308 397,55 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou nedočerpané položky, jejichž rekapitulace je přílohou č. 2 tohoto dodatku. V souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“).

Tato změna je zařazena změnovým listem č. 2 pod § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany na základě rekapitulace celkového plnění stanovují konečnou cenu Díla takto:

Cena Díla dle Smlouvy byla stanovena na částku	42 099 611,14 Kč
Dodatkem č. 4 byla cena Díla navýšena o částku	1 529 402,73 Kč
Dodatkem č. 5 byla cena díla snížena o částku.....	- 308 397,55 Kč
Celková konečná cena Díla je	43 320 616,34 Kč

Finanční rozdíl ve výši 0,02 Kč je způsobený vlivem zaokrouhlování mezi sestavami čerpání a rekapitulací konečné ceny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 5

Příloha č. 2 – Rekapitulace nedočerpaných položek

Za objednatele:

V Praze



08.12.2025 13:14

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Pardubicích



Digitálně
podepsal

Datum: 2025.12.03

06:54:53 +01'00'

Ing. Michael Kučera

prokurista
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

5213530022 Rekonstrukce mostů v km 46,015 a 46,057 tr. Ledečko - Čerčany

ZŘ

Celková cena bez DPH: 43 320 616,32

Celková cena s DPH: 52 417 945,75

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
D.4	Ostatní zařízení			
SO 98-98	Všeobecný objekt			
E.1.1.1	Železniční svršek			
SO 202	Železniční svršek			
SO 202.1	Železniční svršek - následné podbití			
E.1.1.2	Železniční spodek			
SO 201	Železniční spodek			
E.1.4	Mosty, propustky, zdi			
SO 101	Rekonstrukce mostu v km 46,057			
SO 102	Rekonstrukce mostu v km 46,015			1
E.3.9	Ostatní kabelizace			
SO 401	Přeložka kabelů SŽDC - SSZT			
SO 402	Přeložky kabelů SŽDC - TÚDC			
Změnový list				
Nedočerpané položky				



Aspe

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

1 z 1

6.4.2

REKAPITULACE NEDOČERPANÝCH POLOŽEK

Stavba: 5213530022 Rekonstrukce mostů v km 46,015 a 46,057 tr. Ledečko - Čerčany

Da 07.04.2025 Č

9:47:46

Varianta: IV

Množství

Poř.	Položka	Varianta	Název	MJ	Jedn.cena	Zbývá	Zbývá Kč
Objekt: [D.4][SO 98-98]-Všeobecný objekt							
Stavební díl: 2-Ostatní							
7	VŠEOB018		PUBLICITA	KPL			
Součet za objekt:							
Objekt: [E.1.1.1][SO 202]-Železniční svršek							
Stavební díl: 5-Komunikace							
11	513550R		KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3			
Stavební díl: 9-Ostatní konstrukce a práce							
26	923941		ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS			
Součet za objekt:							
Objekt: [E.1.1.2][SO 201]-Železniční spodek							
Stavební díl: 9-Ostatní konstrukce a práce							
17	924332R		NÁSTUPIŠTĚ SUDOP DO 500 MM. ZADNÍ HRANA PODEPŘENA TV. TISCHER S KONZOLOVÝMI DESKAMI 145/150 Z UŽITÉHO MATERIÁLU	M			
18	965521		ROZEBRÁNÍ NÁSTUPIŠTĚ TYPU SUDOP	M			
Součet za objekt:							
Objekt: [E.1.4][SO 101]-Rekonstrukce mostu v km 46,057							
Stavební díl: 0-Všeobecné konstrukce a práce							
7	02940R		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL			
Stavební díl: 9-Ostatní konstrukce a práce							
67	93311R		ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2	KUS			
Součet za objekt:							
Objekt: [E.1.4][SO 102]-Rekonstrukce mostu v km 46,015							
Stavební díl: 8-Potrubí							
42	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS			
Stavební díl: 9-Ostatní konstrukce a práce							
43	917211		ZAHOVNOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M			

47	93631	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT	M3
----	-------	------------------------------------	----

Součet za objekt:

Objekt: [E.3.9][SO 401]-Přeložka kabelů SŽDC - SSZT

	<u>Stavební díl: 0-Všeobecné konstrukce a práce</u>		
2	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT	KPL
	<u>Stavební díl: 7-PSV - montážní práce</u>		
12	75E137	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS

Součet za objekt:

Objekt: [E.3.9][SO 402]-Přeložky kabelů SŽDC - TÚDC

	<u>Stavební díl: 0-Všeobecné konstrukce a práce</u>		
2	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT	KPL

Součet za objekt:

Celkový součet za objekty: