

Dodatek č. 3

**ke Smlouvě o dílo ze dne 10.8.2016
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.12.2016
a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 12.06.2017
(dále i jako Dodatek č. 3)**

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: MgA. Petr Tůma

[redacted], Žirovnice, PSČ 394 68

Povolení Ministerstva kultury ČR: 8190/99

DIČ: CZ6403170631

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 10.8.2016 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. **S918/2016/163** (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo Restaurování sochy a podstavce Sv. Jana Nepomuckého**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č.3

Na základě dohody smluvních stran z důvodu drobných poškození při zpětné montáži sochy a náročnost zpracování závěrečné zprávy, se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 3 **mění v čl. III. odst. 3. Smlouvy termín pro provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 Smlouvy do 29.9.2017.**

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava 30.8.2017:

Žirovnice 28.08.2017:

