

Změnový list

Název díla: Odstranění havárie komunikace a kanalizace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /	Číslo změnového listu: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 30.5.2017 číslo SoD objednatele DOD20170163 číslo SoD zhotovitele 075/17		
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava		
Zhotovitel: Hydrospor spol. s r.o., Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz		
Technický dozor stavby/projektu: Karel Žaluda		
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací 2) Zápisy v SD	Počet paré: 1 x 1 x	Příjemce: Objednatel Zhotovitel

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:

1) Po odkopání uložení šachticového poklopu bylo zjištěno, že přechod z průřezu šachty na poklop je řešen seřiznutým konusem a dále je poklop uložen do ŽB kce. Tento konus i ŽB konstrukce vykazovaly z vnější strany praskliny. Bylo provedeno odstranění nevyhovujícího neuplného konusu, následně byla osazena zákrytová deska 1000/600, osazen vyrovnávací prsteneč a osazen nový poklop. **Cena těchto víceprací je 15 160,09 Kč a cena Méněprací je -11 056,10 Kč**

2) Při odstraňování betonových nálitků v kanalizaci bylo zjištěno, že z důvodu velké tvrdosti a množství betonu nelze použít ruční mechanizaci jak bylo předpokládáno a je nutno použít strojní frézu s diamantovou hlavici a zároveň provést další čištění tlakovým vozem. **Cena těchto víceprací je 61 840 Kč a cena Méněprací je -4 980 Kč**

Projektant	mohl/ nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl/ nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	není
Dopad na PD	není
Ostatní ujednání	nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací/méněprací ZL k celkové ceně díla
	- 16 036,10 Kč	77 000,09	60 963,99 Kč	44,84%

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	XXXX			

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím / nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	Hydrospor spol. s r.o.	xxxxx			
Technický dozor (TD):	DPO a.s.	xxxxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:					

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".