

Dodatek č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 257/2025/OR

„Úprava rampy ZŠ Mlýnská“

a) **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

b) **Zhotovitel:** SZA – stav s.r.o., Sadová 1243/16, 789 85 Mohelnice
IČ: 26854791
DIČ: CZ26854791

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

a) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 257/2025/OR s názvem „Úprava rampy ZŠ Mlýnská“, která byla uzavřena dne 21.10.2025. Dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatel a zhotovitelem spočívající v realizaci tzv. víceprací a méněprací, jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Vícepráce jsou vyčíslením rozdílu skutečně vybouraného nesoudržného betonového základu a množství uvedeného v cenové nabídce zhotovitele. Tato skutečnost zapříčinila vícepráce na betonáži základové desky a bednění. Méněpráce vznikly odečtem položky stěn z marmolitu, jejíž dokončení nedovolují klimatické podmínky.

b) Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy, který nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuální platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy je tvořena takto

Celková cena bez DPH (základ daně)	117.400,11 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	16.922,50 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1	- 13.280,00 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH	121.042,61 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 včetně DPH	146.461,56 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které ve výkazu výměr nebo smlouvě uvedeny nejsou a prodávající jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

II. Ostatní ujednání

- a) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- c) Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv požadované lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- d) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- e) Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- f) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 26. 11. 2025 usnesením č. 2599/98/RM/2025.

V Mohelnici dne 04-12-2025

objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta



V Mohelnici dne 03-12-2025

zhotovitel
SZA – stav s.r.o.

méněpráce rampa mlýnská		
pol. 7	Omítka stěn WEBER marmolit	-13280
	součet méněprací (kč bez DPH)	-13 280,00

vícepráce rampa mlýnská		
pol. 2	bourání konstrukcí z betonu prostého	8860
pol.5	základová deska z betonu C16/20 včetně bednění	8062,5
	součet víceprací (kč bez DPH)	16 922,50

Smlouva o dílo	cena bez DPH	117 400,00
	cena s DPH	

Cena k fakturaci po odečtení víceprací a méněprací	cena bez DPH	121 042,50
	cena s DPH	



