

Č.j.: KRPS-33147-176/ČJ-2021-0100 MN -VZ

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – „OOP Odolena Voda kanalizační přípojka“,
vedené u objednatele pod č. j. KRPS-33147-165/ČJ-2021-0100 VZ,(dále jen „smlouva“),

uzavřený mezi smluvními stranami:

Truhlařík s.r.o.

zastoupená:



jednatelka

sídlo:

Tuhaň 338, 277 41 Tuhaň

IČ:

282 42 947

DIČ:

CZ282 42 947

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Datová schránka:

ruw8hn6

**Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka
135072**

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupená:



vedoucím OSNM

sídlo:

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ:

75151481

DIČ:

CZ75151481

Bankovní spojení:

ČNB Praha

Číslo účtu:



Telefon:

e-mail:

Datová schránka:

2dtai5u

(dále jen „objednatel“)

S ohledem na nepředvídané stavební víceprace a méněprace při zhotovení daného díla, se smluvní strany v souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy, dohodly na níže uvedených změnách.

I.

1. Mění se cena díla upravená v čl V smlouvy. Cena za dílo se snižuje o částku 154 549,83 Kč vč. DPH (slovy: jednostopadesátčtyřitisícpětsetčtyřicetdevětkorun českých a osmdesáttři haléřů).
2. K tomuto snížení ceny za dílo dochází v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny ve změnovém listu č. 1. Předmětný změnový list č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají bez změn.



III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a je podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, který se sestává ze 2 stran textu.

Objednatel:


Zhotovitel:

V Praze dne dle el. podpisu



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1
Identifikace akce:	
Název akce	Odolena Voda – kanalizační přípojka
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V352003077
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČO 75151481
Zhotovitel:	TRUHLAŘÍK s.r.o., Tuhaň 338, 277 41 Tuhaň, IČ: 28242947
Projektant:	
Předmět změnového listu:	vícepráce x méněpráce
Část díla dotčená změnovým listem: Přípojka tlakové kanalizace – realizace jen části přípojky, ale v pojezdové ploše	
Popis změny, popis technického řešení: Napojení přípojky na kanalizační řad a uzavírací šoupě již bylo realizováno. Přípojka vyla vyvedena pod oplocením na hranici pozemku. Došlo k napojení na stávající potrubí přípojky elektropspojku d 40. Čerpací šachta byla usazena v pojezdovém prostoru. Musela být tedy obetonována pro statické zatížení a osazen pojezdový poklop. Na oddělení pojezdové plochy byly osazeny chodníkové obrubníky v celkové délce 4m.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Měla být provedena celá přípojka včetně napojení na kanalizační řad a uzavírací šoupě v asfaltové komunikaci v ul. Čenkovská. Čerpací šachta měla být osazena mimo pojezdovou plochu v nepevněné části pozemku par.č 127/12,	
Nové řešení:	
Statické zabezpečení čerpací šachty + pojezdový poklop. Dopojení přípojky na připravenou část.	
Zdůvodnění změny: Nesoulad s projektovou dokumentací.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Zápis ve stavebním deníku ze dne 11.11.2025		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: vícepráce x méněpráce		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	21.434,20 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-149.161,,33 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-127.727,13 Kč	
DPH:	-26.822,70 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-154.549,83 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.