

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany

---

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Brněnské komunikace a.s.  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen** Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci  
ve věcech běžného plnění smlouvy, ve věcech technických  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
středisko 1100 – realizace inženýrských staveb  
číslo smlouvy: 1100-25000139

a

**Zhotovitel:** Dopravní stavby Brno, s.r.o.  
se sídlem Trnkova 2617/150, 628 00 Brno  
IČO: 45474281  
DIČ: CZ45474281  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 28. 4. 1992 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 5062  
**zastoupen** Ing. Martinem Matuškou, jednatelem a ředitelem společnosti  
ve věcech běžného plnění smlouvy a ve věcech technických  
Ing. Martinem Matuškou, jednatelem a ředitelem společnosti  
číslo smlouvy zhotovitele: 50 – 6534

### II.

#### Preambule

1. Objednatel a zhotovitel spolu dne 31. 3. 2025 uzavřeli Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Turistická – zklidnění dopravy a parkovací stání“, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. (6) smlouvy dohodli na tomto dodatku č. 2.
3. V průběhu realizace stavby došlo ke změnám oproti původní projektové dokumentaci, které se staly důvodem pro navýšení rozpočtu. Předmětem dodatečných prací je výměna trubního materiálu uličních vpustí a doplnění jedné nové uliční vpusti.

4. Na základě výše uvedených změn, je účelem tohoto dodatku úprava ceny díla, a to v důsledku započtení méněprací a víceprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku. Celková cena bez DPH se tak navyšuje o 120 151,10 Kč.
5. Změny uvedené v čl. II odst. 4 tohoto dodatku nejsou podstatnou změnou závazku, neboť jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### III.

#### Změna smlouvy

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla, a proto dohodly též na modifikaci smlouvy tak, že se znění čl. IV. odst. (1) ruší a nahrazuje novým zněním:

*„(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 4 270 369,31 Kč.“*

2. Strany se dohodly, že příloha č. 1 tohoto dodatku se připojuje k příloze č. 1 smlouvy.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dodatku druhé smluvní straně.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4. Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že i tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby

Za objednatele:


V Brně dne

09. 12. 2025



Ing. Luděk Borový


generální ředitel, na základě plné moci



Za zhotovitele


V Brně dne

04. 12. 2025



Ing. Martin Matuška

jednatel a ředitel



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Turistická (VCP)

Objekt:

Mnp/Vcp - záměna PVC trub za kameninu

Místo:

Datum: 5. 11. 2025

Zadavatel:

Brněnské komunikace a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

120 151,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 239,66

D 1

Zemní práce

21 654,72

|    |     |           |                                                                                                                           |     |         |          |            |         |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|---------|
| 14 | K   | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                     | m3  | 2,541   | 854,00   | 2 170,01   | Smlouva |
|    | W   |           | "kanalizační přípojka (délka*šířka*hloubka)*1,78*0,6*1,5                                                                  |     | 1,602   |          |            |         |
|    | W   |           | "kan.přípojka-podkladní deska (délka*šířka*tloušťka)*18,78*0,5*0,1                                                        |     | 0,939   |          |            |         |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                    |     | 2,541   |          |            |         |
| 16 | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                 | m3  | 4,791   | 312,00   | 1 494,79   | Smlouva |
|    | W   |           | "hloubení pro uliční vpusti a kanalizační přípojky"2,541                                                                  |     | 2,541   |          |            |         |
|    | W   |           | "přebytečná ornice"21,000-18,750                                                                                          |     | 2,250   |          |            |         |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                    |     | 4,791   |          |            |         |
| 18 | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3  | 47,910  | 22,00    | 1 054,02   | Smlouva |
|    | W   |           | 4,791*10 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                |     | 47,910  |          |            |         |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                    |     | 47,910  |          |            |         |
| 21 | K   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                | t   | 8,145   | 415,00   | 3 380,18   | Smlouva |
|    | W   |           | 4,791*1,7 "Přepočtené koeficientem množství                                                                               |     | 8,145   |          |            |         |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                    |     | 8,145   |          |            |         |
| 24 | K   | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                           | m3  | 1,032   | 235,00   | 242,52     | Smlouva |
|    | W   |           | "rýhy pro kanalizační přípojky"1,602                                                                                      |     | 1,602   |          |            |         |
|    | W   |           | "odpočet kubatury vytlačené ložem"-0,089                                                                                  |     | -0,089  |          |            |         |
|    | W   |           | "odpočet kubatury vytlačené obsypem vč. potrubí"-0,481                                                                    |     | -0,481  |          |            |         |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                    |     | 1,032   |          |            |         |
| 25 | M   | 10364100  | zemina pro zásyp - tříděná, vč. nákladů na pořízení a dopravy na stavbu                                                   | t   | 48,854  | 354,00   | 17 294,32  | Smlouva |
|    | W   |           | 67,285*0,7 "dopočet rozdílu SoD na tuny                                                                                   |     | 47,100  |          |            |         |
|    | W   |           | 1,032*1,7                                                                                                                 |     | 1,754   |          |            |         |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                    |     | 48,854  |          |            |         |
| 26 | K   | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                         | m3  | -4,290  | 235,00   | -1 008,15  | Smlouva |
|    | W   |           | "kanalizační přípojka (délka*šířka*tloušťka - vytlačená kubatura potrubí)"-17,0*0,6*(0,15+0,3)                            |     | -4,590  |          |            |         |
|    | W   |           | "odpočet vytlačené kubatury potrubí"+17,0*3,14*0,075*0,075                                                                |     | 0,300   |          |            |         |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                    |     | -4,290  |          |            |         |
| 27 | M   | 58331200  | šterkopsek netříděný                                                                                                      | t   | -7,722  | 385,00   | -2 972,97  | Smlouva |
|    | W   |           | -4,290*1,8 "Přepočtené koeficientem množství                                                                              |     | -7,722  |          |            |         |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                    |     | -7,722  |          |            |         |
|    | D 4 |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                      |     |         |          | -1 636,25  |         |
| 36 | K   | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                                              | m3  | -0,850  | 1 925,00 | -1 636,25  | Smlouva |
|    | W   |           | "kanalizační přípojka (délka*šířka*tloušťka)"-0,850                                                                       |     | -0,850  |          |            |         |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                    |     | -0,850  |          |            |         |
|    | D 8 |           | Trubní vedení                                                                                                             |     |         |          | -12 480,71 |         |
| 59 | K   | 871310310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150                                           | m   | -17,000 | 176,00   | -2 992,00  | Smlouva |
|    | W   |           | "kanalizační přípojky"-17                                                                                                 |     | -17,000 |          |            |         |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                    |     | -17,000 |          |            |         |
| 60 | M   | 28617003  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10                                                             | m   | -17,255 | 842,00   | -14 528,71 | Smlouva |
|    | W   |           | -17*1,015 "Přepočtené koeficientem množství                                                                               |     | -17,255 |          |            |         |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                    |     | -17,255 |          |            |         |
| 62 | K   | 895941302 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm                                                            | kus | -5,000  | 1 436,00 | -7 180,00  | Smlouva |
| 63 | M   | 59224495  | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm                                                                           | kus | -5,000  | 452,00   | -2 260,00  | Smlouva |
| 64 | K   | 895941332 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou                                    | kus | -5,000  | 1 635,00 | -8 175,00  | Smlouva |
| 65 | M   | 59224494  | skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm                                  | kus | -5,000  | 2 745,00 | -13 725,00 | Smlouva |
| 68 | K   | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                                        | kus | 4,000   | 1 468,00 | 5 872,00   | Smlouva |
| 69 | M   | 55241040  | mříž litinová 600/40T, 420x620 D400                                                                                       | kus | 4,000   | 6 685,00 | 26 740,00  | Smlouva |
| 70 | K   | 899204211 | Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg                                                               | kus | 4,000   | 942,00   | 3 768,00   | Smlouva |

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 998  |     |           | Přesun hmot                                                                                     |     |          |              | 2 701,90          |                 |
| 99     | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým                                           | t   | 13,180   | 205,00       | 2 701,90          | Smlouva         |
| D M    |     |           | Práce a dodávky M                                                                               |     |          |              | 109 911,44        |                 |
| D 46-M |     |           | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                               |     |          |              | 109 911,44        |                 |
| 1      | K   | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m   | 18,780   | 219,00       | 4 112,82          | CS ÚRS 2025 02  |
| 2      | M   | 59710632  | trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F                                  | m   | 19,062   | 950,00       | 18 108,90         | CS ÚRS 2025 02  |
|        | W   |           | 18,78*1,015                                                                                     |     | 19,062   |              |                   |                 |
| 3      | K   | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150           | ks  | 10,000   | 269,00       | 2 690,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| 4      | M   | 59710984  | koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F                                       | ks  | 10,150   | 648,00       | 6 577,20          | CS ÚRS 2025 02  |
|        | W   |           | 10,0*1,015                                                                                      |     | 10,150   |              |                   |                 |
| 5      | K   | 899623151 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu              | m3  | 4,739    | 4 430,00     | 20 993,77         | CS ÚRS 2025 02  |
|        | W   |           | "kanalizační přípojka (délka*šířka*tloušťka - vytlačená kubatúra potrubí)"18,78*0,6*(0,15+0,3)  |     | 5,071    |              |                   |                 |
|        | W   |           | "odpočet vytlačené kubatury potrubí"-18,78*3,14*0,075*0,075                                     |     | -0,332   |              |                   |                 |
|        | W   |           | Součet                                                                                          |     | 4,739    |              |                   |                 |
| 5      | K   | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop  | m3  | 0,939    | 4 250,00     | 3 990,75          | CS ÚRS 2025 02  |
|        | W   |           | "kanalizační přípojka (délka*šířka*tloušťka)"18,78*0,5*0,1                                      |     | 0,939    |              |                   |                 |
|        | W   |           | Součet                                                                                          |     | 0,939    |              |                   |                 |
| 6      | K   | 895941342 | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno nízké s kalištěm                            | kus | 5,000    | 1 270,00     | 6 350,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| 7      | M   | 59224469  | vpust' uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm                                                 | kus | 5,000    | 620,00       | 3 100,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| 8      | K   | 895941366 | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem                        | kus | 5,000    | 1 390,00     | 6 950,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| 9      | M   | 59224463  | vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm                       | kus | 5,000    | 964,00       | 4 820,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| 10     | K   | 899101211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg                       | kus | 9,000    | 222,00       | 1 998,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| 11     | K   | 899401113 | Osazení poklopů uličních litinových hydrantových                                                | kus | 2,000    | 2 020,00     | 4 040,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| 12     | M   | 55241102  | poklop hydrantový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu                                  | kus | 2,000    | 3 920,00     | 7 840,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| 13     | K   | 899401111 | Osazení poklopů uličních litinových ventilových                                                 | kus | 2,000    | 1 530,00     | 3 060,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| 14     | M   | 42291402  | poklop litinový ventilový                                                                       | kus | 2,000    | 790,00       | 1 580,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| 15     | K   | 899401112 | Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových                                                | kus | 5,000    | 1 570,00     | 7 850,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| 16     | M   | 42291352  | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupřavy osazení do terénu a do vozovky                    | kus | 5,000    | 1 170,00     | 5 850,00          | CS ÚRS 2025 02  |