

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava traťového úseku Obrnice (včetně) - České Zlatníky (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1700/2025**, č.j. 32242/2025-SŽ-OR UNL-OVZ (Dodatek č. 3)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ 25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370

bank. spojení: xxx., č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou – předsedou představenstva
Ing. Lubošem Tomáškem – členem představenstva

Korespondenční adresa:

Viz sídlo

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-25-003-DGJE**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava traťového úseku Obrnice (včetně) - České Zlatníky (mimo)**“ evid. č. **65025005** uzavřely dne 02. 04. 2025 Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací,

následně dne 29. 05. 2025 Dodatek č. 1 a dne 22. 07. 2025 Dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“).

- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3 Tento Dodatek je uzavírán v důsledku v níže uvedených okolností ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 98 612 762,77 Kč

slovy: Devadesát osm milionů šest set dvanáct tisíc sedm set šedesát dva korun českých, sedmdesát sedm haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

- 2.2 **Článek 8., odst. 8.16 smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

<u>„Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OPOŘ/S/S/1/23
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob
<u>Příloha č. 12:</u>	Změnový list č. 1“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven **elektronicky** a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. Bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 12 Smlouvy) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

elektronicky podepsal dne 08.12.2025

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

elektronicky podepsal dne 05.12.2025

.....

Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

elektronicky podepsal dne 05.12.2025

.....

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 12 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 31937/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava traťového úseku Obrnice (včetně) - České Zlatníky (mimo)

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65025005

Číslo původní Smlouvy: E650-S-1700/2025

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 01-10-01 - Železniční svršek

SO 01-11-01 - Železniční spodek

SO 01-14-01 - Výstroj trati

SO 01-13-01 - Přejezd P1935

SO 01-30-01 - Obrnice - České Zlatníky, ochrana a přeložky stávajících sítí

VRN

Iniciátor změny: zhotovitel, objednatel

Předběžný souhlas (kdy/kým): ZBV1 15.8.2025, ZBV2 16.9.2025 - xxx, NPI

Stručný popis změny:

Změna č. 1 – změny na SO železničního svršku a železničního spodku – bourání ŽB konstrukcí, úpravy odvodnění, změny využití recyklátu

Změna č. 2 – změny na SO ochrana a přeložky stávajících sítí – náhrada nevyhovujících částí stávající kabelizace novou pokládkou, výměna vzdálenostních upozorňovadel

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	95 769 173,16 Kč
ena díla dle SOD vč. předchozích změn	95 769 173,16 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	98 612 762,77 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	6 378 584,26	4,13	2,53
MÉNĚPRÁCE	3 534 994,65	1,23	2,46
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)	2,90		
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			4,99

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0,00	0,00
Hodnota změn tohoto ZL	2,90	4,99
CELKEM	2,90	4,99

- ZBV je: ☒ **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**
- ☐ **s dopadem do dílčího termínu / milníku podrobného harmonogramu,** (ale bez dopadu do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla. Předpoklad potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk.), viz níže,
- ☐ **s dopadem do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla** (předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného času navíc ve dnech), viz níže.

Potřeba dnů navíc:¹

- ☐ **posun dílčích milníků o ... dnů.**
- ☐ **posun závazných milníků o ... dnů.**
- ☐ **posun sekce (název dle SOD) o ... dnů.**

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zařazení víceprací: dle přílohy 2 tohoto ZL

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☒ z úspor ceny jiného PS, SO
- b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c) ☐ z rezervy stavby
- d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

PS, SO, JV	Cena dle D1 SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 01-10-01	23 634 649,23	2 068 733,51	1 113 890,47	24 589 492,27	K
SO 01-11-01	30 895 037,18	2 632 566,58	2 127 379,84	31 400 223,92	K
SO 01-14-01	60 706,58	27 155,88	25 199,51	62 662,95	K
SO 01-13-02	2 563 755,32	187 273,72	268 524,83	2 482 504,21	K
VRN	2 172 001,09	200 000,00	0,00	2 372 001,09	K
SO 01-30-01	8 664 598,58	1 262 854,57	0,00	9 927 453,15	K
Celkem	95 769 173,16	6 378 584,26	3 534 994,65	98 612 762,77	

Celkem kofinancovatelných nákladů: 2 843 589,61 Kč Celkem nekofinancovatelných nákladů: 0,00 Kč

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, STRABAG Rail, a.s.

elektronicky podepsal dne 03.12.2025

Jméno: xxx

Podpis

¹ Potřebný čas k provedení prací bude po schválení ZL řešen uzavřením dodatku k SOD.

2) Stanovisko zástupce OŘ ve věcech technických: Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

elektronicky podepsal dne 03.12.2025
Podpis

3) Stanovisko přednosty ST Most: Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

elektronicky podepsal dne 03.12.2025
Podpis

4) Stanovisko přednosty SSZT: Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

elektronicky podepsal dne 03.12.2025
Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

elektronicky podepsal dne 03.12.2025
Podpis

6) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

elektronicky podepsal dne 03.12.2025
Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Jméno: xxx

Schvaluji ☒ Zamítám ☐
Schvaluji s podmínkou ☐

elektronicky podepsal dne 04.12.2025

Podpis