

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S942/2025/324 ZE DNE 24. 9. 2025
(Oprava a technické zhodnocení LC Medlovské boří)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava, na
základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

zastupitelnost: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

korespondenční adr.: Lesy České republiky, s.p., OŘJM, Březnická 5659, 760 01 Zlín nebo

e-mail: [redacted]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Jiří Mikeska

se sídlem Suchov 239, 696 74 Suchov

IČO: 725 61 581

DIČ: CZ [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Městský úřad Veselí nad Moravou
ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Datová schránka: 4ub5qnd

Kontakt: tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S942/2025/324, předmět smlouvy“ Oprava a technické zhodnocení LC Medlovské boří“ (dále jen „dodatek“):

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 9. 2025 smlouvu o dílo č. S942/2025/324, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na stavbě „Oprava a technické zhodnocení LC Medlovské boří“ (dále jen smlouva)
2. Tento dodatek je vyhotoven v souladu s čl. III. odst. 4. smlouvy z důvodu změny rozsahu prací v průběhu stavby na straně objednatele. Konkrétní rozsah změny a její zdůvodnění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku – Změnový list stavby č.1. Cena prací je stanovena v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou č.2 tohoto dodatku.

	Cena díla v Kč bez DPH
Cena díla dle SOD	3 448 000,00
Cena dle dodatku č.1 – vícepráce	19 900,00
Cena dle dodatku č.1 – méněpráce	-9 951,00
Cena díla celkem	3 457 949,00

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tímto dodatkem **mění článek III. odst. 1 smlouvy**, který nově zní:

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 457 949,00 Kč (slovy tři miliony čtyři sta padesát sedm tisíc devět set čtyřicet devět korun českých bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

II.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1.

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Ve Zlíně
dle elektronického podpisu



V Suchově
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
[redacted],
[redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Jiří Mikeska

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1	
			Datum změny: 27.11.2025	
Název veř. zakázky: Oprava a technické zhodnocení LC Medlovské boří				
Zhotovitel: Jiří Mikeska				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): LC Medlovské boří	Charakter akce: investice/oprava	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: 1. Navíc byly instalovány 2 ocelové svodnice vody délky 5 m 2. Nebyl prováděn příkop P4 v úseku km 1,097 -1,190				
Zdůvodnění změny: Ad.1 – Svodnice byly přidány z důvodu zajištění řádného odvodnění povrchu LC Ad.2 – Vzhledem ke konfiguraci terénu není možné příkop vhodně zaústit do okolních ploch. Úsek v minulosti nikdy nevykazoval problémy s podmáčením cesty. Příkop zde není nutný.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: projektant již neprojektuje			Datum:	Podpis: 
Dopady:	do projektové dokumentace Ano (DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do:
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 9 951,00 N:	Bilance: 9 949,00 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 19 900,00 N:	
	Konečná celková cena akce po změně		3 448 000,00	Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		3 457 949,00	Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno: Jiří Mikeska		Datum:		
Zástupce objednatele - jméno: 		Datum:		
Přílohy: položkový rozpočet víceprací a méněprací, kopie SD				
Poznámka:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18032dod
Stavba: LC Medlovské boří - dodatek č.1

KSO:
Místo: k.ú. Buchlovice

CC-CZ:
Datum: 19.11.2018

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Greendesign, s.r.o.


IČ: 02628830
DIČ: CZ02628830

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			9 949,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	9 949,00	2 089,29
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	12 038,29



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	18032dod	Datum:	19.11.2018
Stavba:	LC Medlovské boří - dodatek č.1	Projektant:	Greendesign, s.r.o.
Místo:	k.ú. Buchlovice	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice		
Zhotovitel:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 949,00	12 038,29	
1	vícepráce	19 900,00	24 079,00	STA
1803202	Modernizace - investice	19 900,00	24 079,00	Soupis
2	méněpráce	-9 951,00	-12 040,71	STA
1803202	Modernizace - investice	-9 951,00	-12 040,71	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Medlovské boří - dodatek č.1

Objekt:

1 - vícepráce

Soupis:

1803202 - Modernizace - investice

KSO:

Místo: k.ú. Buchlovice

CC-CZ:

Datum: 19.11.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

IČ: 02628830

DIČ: CZ02628830

Zpracovatel:

IČ:



DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 900,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 900,00	21,00%	4 179,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	24 079,00
-------------------	----------	------------	------------------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Medlovské boří - dodatek č.1
Objekt: 1 - vícepráce
Soupis: **1803202 - Modernizace - investice**
Místo: k.ú. Buchlovice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice
Zhotovitel:

Datum: 19.11.2018
Projektant: Greendesign, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	19 900,00
HSV - Práce a dodávky HSV	19 900,00
4 - Vodorovné konstrukce	19 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Medlovské boří - dodatek č.1

Objekt: 1 - vícepráce

Soupis: 1803202 - Modernizace - investice

Místo: k.ú. BuchloviceDatum: 19.11.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS BuchloviceProjektant: Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 900,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					19 900,00
D	4	Vodorovné konstrukce					19 900,00
23	K	R1612	Ocelová svodnice, dodávka včetně montáže	m	10,000	1 990,00	19 900,00
<i>Poznámka k položce:</i>							
<i>Obsahem položky je dodávka včetně montáže ocelové svodnice.</i>							
<i>Součástí položky je např.: zemní práce, vodorovná doprava, ocelová svodnice, tl. plechu 5 mm, D 400 (40 tun), obsyp, hutnění, zabudování, odvodňovací rýha, nátěr okrajů za komunikací, atd.</i>							
P			"nové svodnice"				
VV			" SV1 km 0,000 - 0,250 "				
VV			" SV2 km 0,250 - 0,550 " 5*2		10,000		
VV			" SV3 km 0,550 - 0,700 "				
VV			" SV4 km 0,700 - 1,577 "				
VV			Součet		10,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Medlovské boří - dodatek č.1

Objekt:

2 - méněpráce

Soupis:

1803202 - Modernizace - investice

KSO:

Místo: k.ú. Buchlovice

CC-CZ:

Datum: 19.11.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

IČ:

02628830

DIČ:

CZ02628830

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH



-9 951,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-9 951,00	21,00%	-2 089,71
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-12 040,71



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Medlovské boří - dodatek č.1

Objekt:

2 - méněpráce

Soupis:

1803202 - Modernizace - investice

Místo:

k.ú. Buchlovice

Datum:

19.11.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-9 951,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-9 951,00

1 - Zemní práce

-4 371,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-5 580,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Medlovské boří - dodatek č.1

Objekt:

2 - méněpráce

Soupis:

1803202 - Modernizace - investice

Místo:	k.ú. Buchlovice	Datum:	19.11.2018
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice	Projektant:	Greendesign, s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -9 951,00

D HSV Práce a dodávky HSV -9 951,00

D 1 Zemní práce -4 371,00

11	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	-46,500	72,00	-3 348,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451105					
VV		"přesun přebytečného výkopku"					
VV		p50* 0,5			-46,500		
VV	skládka1	Součet			-46,500		

13	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	-46,500	22,00	-1 023,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101					
VV		"likvidace přebytečného výkopku"					
VV		skládka1			-46,500		
VV		Součet			-46,500		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 580,00

31	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	-93,000	60,00	-5 580,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902113					
VV		"nové příkopy"					
VV		" P4 km 1,097 - 1,190 - vlevo" -93			-93,000		
VV	p50	Součet			-93,000		