

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. objednatele 132/D/R/25

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci

„Trutnov - úprava o.k. Čs. armády a 1/14 - napojení ulice Ke Trati“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. David Jelínek, vedoucí odboru rozvoje města, mobil: 605 239 060

E-mail: jelinek@trutnov.cz

zastoupený ve věcech technických na stavbě:

Ing. Vojtěch Novotný, vedoucí oddělení investic, mobil: 732 757 653

E-mail: novotny@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: **REPAIRE TRUTNOV s.r.o.**
Sídlo: Mladobucká 105, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov
Adresa pro doručování: Mladobucká 105, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov
IČO: 64824781
DIČ: CZ64824781

zastoupený ve věcech smluvních:

Bc. Jiří Melicharem a Miroslavem Udatným, jednatelem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Bc. Jiří Melicharem, autorizovaným technikem, tel. 737807373 E-mail: melichar@repare.cz

Bankovní spojení: ČSOB Trutnov
Číslo účtu: 156608872/0300

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. obj. 132/D/R/25 ze dne 7.10.2025.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací a méněprací dle skutečnosti v celkové částce – 273 952,26 Kč bez DPH podrobněji zpracovaném v příloženém změnovém listu, resp. rozpočtu s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

Změny se týkaly zejména rozsahu skutečně provedených prací v návaznosti na skutečnosti zjištěné během výstavby.

3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod IV.1. následovně:

IV.1. Cena za provedení díla dle původní smlouvy:

Cena bez DPH:	1 786 696,15 Kč
DPH:	375 206,19 Kč
Cena vč. DPH:	2 161 902,34 Kč

(slovy: dva miliony sto šedesát jedna tisíc devět set dva korun českých 34 haléřů)

Cena dle dodatku číslo 1 činí:

Cena bez DPH:	1 560 289,32 Kč
DPH:	327 660,76 Kč
Cena vč. DPH:	1 887 950,08 Kč

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá elektronickým podpisem.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. RM_2025-1360/24 ze dne 03.12.2025

Přílohy:

Příloha č.1 – Soupis změnových listů

Příloha č.2 – Změnový list č.1

.....
Město Trutnov
Ing. arch. Michal Rosa, starosta města

.....
REPARE TRUTNOV s.r.o.
Bc. Jiří Melichar, jednatel

.....
REPARE TRUTNOV s.r.o.
Miroslav Udatný, jednatel

