

Změnový list pro změny dle § 100 ZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „MČ PRAHA 2 CHOD.PRGR. 2009–2019, etapy: Balbínova 25-27, č. akce 900053/44; Hálkova 1-13, č. akce 900053/46; Na Smetance 1-3, č. akce 900053/48; Na Smetance 4-8, č. akce 900053/49; Pod Slovany 2-16, č. akce 900053/51“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: 1
--	----------------------------------	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 3/23/6000/066 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 02.08.2023:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II,

DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 (vedoucí sdružení)

SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město (člen sdružení)

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy (člen sdružení)

ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje (člen sdružení)

Přílohy změnového listu:

(a) výpočet valorizace

Paré č. 1 **Technická správa komunikací hl. m. Prahy,**
 Veletržní 1623/24, 170 00
 Praha 7 – Holešovice
 Paré č. 2 **Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II,**
 Sarajevská 1498/17,
 120 00 Praha 2

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Realizace zakázky byla předpokládána v roce 2023, ale z důvodu koordinace s THMP a dalšími investory se práce přesunuli do dalších let.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně, ani v součtu s ostatními změnami.

Jedná se dodatečně nezbytné plnění.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		1 355 109,89	1 355 109,89

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený
 v rámci organizační struktury jméno
 k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

Investiční ředitel TSK a.s. jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který
 popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listě
 závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby o

Objednatel jméno

Zhotovitel (předseda představenstva DAP. a.s.) jméno

