

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele: 2502	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001584/2025/Pta
Název akce: Most k Brodu - zpřístupnění lesních porostů	Org: 26313

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
též „příkazce“ se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: Ing. Petr Šedivý
též „příkazník“ se sídlem:

IČ:

DIČ:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ŽÚ Magistrátu města Olomouce

Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:
Ing. Petr Šedivý

- ve věcech technických:

Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru a inženýrské konstrukce,

Bankovní spojení:

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPi/SOD/001584/2025/Pta
Název akce: Most k Brodu - zpřístupnění lesních porostů	Org:26313

Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru č. OI-PRIPi/SOD/001584/2025/Pta ze dne 10.04.2025 (dále jen *smlouva o dílo*) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran o změnu předmětu smlouvy a změně lhůty plnění, kterou si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je změnový list č. 1.

III. Znění dodatku

1. Čl. III. Předmět smlouvy

Odst. 2 smlouvy o dílo se rozšiřuje o:

Projektová dokumentace pro povolení záměru bude rozšířena o statický výpočet zatížitelnosti dle současných předpisů, na základě kterého bude vypracován projekt opravy mostu. Pro opravu mostu budou nově navržena taková opatření, aby po mostě mohly jezdit soupravy na odvoz dřeva s hmotností 48 tun.

Rozsah činností je ve vyhlášce 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.



2. Čl. VI. Lhůta plnění smlouvy odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět plnění objednateli nejpozději do:

- a) Dokumentace pro povolení záměru (DPZ) v rozsahu pro provádění stavby (DPS) a podání žádosti na stavební úřad vč. dokladové části **do 15.03.2026**
- b) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr **do 2 měsíců od získání povolení záměru**

IV. Závěrečné ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Zhotovitel
Ing. Marek Drešr Vedoucí odboru investic statutární město Olomouc	 Ing. Petr Šedivý