

Dodatek č. 1
č. j. KRPJ-73725-15/ČJ-2025-1600VZ

SMLOUVY O DÍLO
č. j. KRPJ-73725-13/ČJ-2025-1600VZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem
ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

K.A.D.A. s.r.o.
se sídlem: Prusinovského 48, 664 42 Modřice
zastoupená: Petrem Vimrem, jednatelem společnosti
IČO: 63475723
DIČ: CZ63475723
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2600745371/2010
pověřený pracovník
zhotovitele:
kontakty:



Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20402.

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 30. 7. 2025 byla uzavřena Smlouva o dílo č. j. KRPJ-73725-13/ČJ-2025-1600VZ, jejímž předmětem je vybudování dělicí příčky ve 4. NP budovy Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

III.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených více prací na změně čl. IV. odst. 4.1. smlouvy:

- 4.1. Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 29. 6. 2023 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě, a na základě odsouhlasených více prací činí:

Cena bez DPH: 1,011.648,00 Kč

DPH: 212.446,08 Kč

Cena celkem s DPH: 1,224.094,08 Kč

slovy: Jeden milión dvě stě dvacet čtyři tisíc devadesát čtyři korun českých a osm haléřů včetně DPH.

IV.


1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 30. 7. 2025 č. j. KRPJ-73725-13/ČJ-2025-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určité a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
5. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
6. Příloha – odsouhlasené více práce

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele

Za zhotovitele



Změnový list		ZL 01: Slaboproudé instalace - navýšení počtu čteček.	
Identifikace akce			
Identifik. č. REM:	2102798		
Název akce:	Realizace dělicí stěny schodiště 4.NP, budova A.		
Číslo akce SMVS:	114V352005094		
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava		
Zhotovitel:	K.A.D.A. s.r.o., Prusinovského 48, 664 42 Modřice.		
Projektant:	Projektant nebyl stanoven.		
Předmět změnového listu			
Osazení 2ks bezkontaktních multitechnologických čteček RP 40 včetně připojovacího modulu, licence pro čtečku a instalačního žlabu.			
Část díla dotčená změnovým listem			
Výkaz výměr			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Ve výkazu výměr nebylo řešeno.			
Nové řešení :			
V prostoru chodby 3. N.P. KRPJ budou instalovány bezkontaktní multitechnologické čtečky RP 40 včetně připojovacího modulu, licence a instalačního žlabu.			
Zdůvodnění změny :			
Na základě požadavku OIKT byla akce doplněna o 2ks bezkontaktní multitechnologické čtečky RP 40 včetně připojovacího modulu, licence čteček a instalačního žlabu.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Výkaz výměr.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zápis č. 1 z kontrolního dne ze dne 21. 08. 2025			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Nemá.			
Vliv na kvalitu: Zvýšení kvality.			
Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		91 648,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		91 648,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:		110 894,08 Kč	
Za zhotovitele:		Za technický dozor stavebníka:	Za objednatele:
			
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP KVV Jihlava - VCP slaboproud



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			91 648,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	91 648,00	21,00%	19 246,08
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	110 894,08


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **KŘP KVV Jihlava - VCP slaboproud**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 29. 10. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	91 648,00
PSV - Práce a dodávky PSV	91 648,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	91 648,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP KVV Jihlava - VCP slaboproud



Místo:

Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

91 648,00

D PSV Práce a dodávky PSV

91 648,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

91 648,00

100	K	742110102	Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm	m	8,000	212,00	1 696,00	CS ÚRS 2025 02
101	M	34575600	žlab kabelový drátěný GZ v přes 60mm š do 150mm	m	8,000	231,00	1 848,00	CS ÚRS 2025 02
76	K	M.2.02	Modul pro připojení čteček	ks	2,000	17 784,00	35 568,00	SoD
79	K	M.2.05	Bezkontaktní multitechnologická čtečka RP 40	ks	2,000	15 588,00	31 176,00	SoD
82	K	M.2.08	Licence na čtečku	ks	2,000	10 680,00	21 360,00	SoD