



Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

III/4915 - Silnice III/4915: Slušovice I (část ŘSZK)

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[SO 201] - Opěrná zeď s chodníkem - ŘSZK

Změna soupisu množství

1.01 Dodatečné práce

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3	m3	1 310,000000	1 330,000000	20,000000	120,00	157 200,00	159 600,00	2 400,00	
2	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3	m3	1 179,000000	1 199,000000	20,000000	195,00	229 905,00	233 805,00	3 900,00	
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3	m3	11 790,000000	11 990,000000	200,000000	10,00	117 900,00	119 900,00	2 000,00	
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 179,000000	1 199,000000	20,000000	5,00	5 895,00	5 995,00	100,00	
Nové položky											
29	100001.1.	Ruční čištění a nakládka vývrtku po osazení pilot - 2 pracovníci	h	0,000000	19,000000	19,000000	250,00	0,00	4 750,00	4 750,00	
30	100001.2.	Nasazení stroje (nakladač) - ruční nakládka a odvoz vývrtku	Sh	0,000000	9,000000	9,000000	1 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	
31	100001.3.	Nasazení stroje (NV) - odvoz vývrtku	Sh	0,000000	11,900000	11,900000	1 500,00	0,00	17 850,00	17 850,00	
Celkem								510 900,00	550 900,00	40 000,00	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: