

## DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 26/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"),

### 1.

#### SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

**Město Tábor**

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

zastoupené společností

**BYTES Tábor s.r.o.**

Sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlová, místostarostka Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

**a**

1.2. Zhotovitel:

**ACG-Real s.r.o.**

Sídlo: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Spisová značka: C95793

Kontaktní osoba: Lubomír Smažík

tel: / fax: xxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Lubomír Smažík

Věci technické: xxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 26/2017 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č.1 změnu předmětu díla takto:

Předmětu smlouvy je změněn ve způsobu aplikace izolantu do střešního pláště, konkrétně jde o snížení počtu a zvětšení rozměru aplikačních otvorů. Dále je navýšen objem aplikovaného izolantu tak, aby byla vyplněna celá dutina střechy s následným zpracováním nového PENB reflektujícího nové řešení izolace střechy. Dále je narovnána výměra lešení dle skutečného stavu. U oplechování atiky došlo k rozšíření díla o provedení oplechování vstupů kabeláže nového STA do svislého izolantu a bylo provedeno zakrytí stávajících rozvodů kabeláže cizích operátorů, aby bylo sníženo riziko zatékání do souvrství izolantu. Došlo k narovnáání platby za ocelové prvky kotvení nových vyzdívek ke stávajícím příčkám, které nebyly v rozpočtu obsaženy.

3.

**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět plnění tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	8 679 053,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>469 400,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	9 148 453,00 Kč bez DPH
DPH 15%	1 372 267,95 Kč
<b>Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku č. 1</b>	<b>10 520 720,95 Kč s DPH</b>

Na základě ustanovení § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se nejedná o podstatnou změnu smlouvy, protože změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a její hodnota nepřekračuje 10% z původní ceny viz. §222 odst. 4 písmeno a) a b).

4.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle platného právního předpisu, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Povinnost uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv má odběratel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel souhlasí v souladu se zněním zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném rozsahu, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnosti dojít.
- 4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
- 4.5 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:  
- příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.

V Táboře dne .....2017

V Praze dne .....2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

**Odstranění vad panelového domu čp. 2842, ulice Zavadilská, Tábor**

Ing. Olga Bastlová  
Místostarostka  
Město Tábor

Lubomír Smažík  
jednatel  
ACG-Real s.r.o.