

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 24.10.2024

Železniční přejezd, Chrastava – Andělská Hora

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **MĚSTO CHRASTAVA**
Sídlo: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
IČ: 00262871
DIČ: CZ00262871
Zastoupený: Ing. Michaelem Canovem, starostou
kontaktní osoba: [REDACTED]

Bankovní spojení: 50032-984852379/0800
Telefon: 482 363 811
E-mail: podatelna@chrastava.cz

a

Zhotovitel:

Název: **PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.**
se sídlem/místem podnikání 8.května 19/5, 410 02 Lovosice
IČ: 017 17 243
DIČ: CZ01717243
zastoupený Vítem Damaškem, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 32955
bankovní spojení, číslo účtu ČSOB, a.s. pobočka Litoměřice; č.ú. 265793069/0300
kontaktní osoba: [REDACTED]
kontaktní údaje: telefon: +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 24.10.2024 na veřejnou zakázku s názvem „Železniční přejezd, Chrastava – Andělská Hora“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny předmětu plnění a s tím související změnou ceny za dílo.
2. Na základě požadavku objednatele byly provedeny změny týkající se geodetického zaměření, gabionové zdi a komunikace a s tím související výkony.
3. Vzhledem k realizaci změn předmětu díla je nutné změnit původně sjednanou cenu za dílo reflektující provedení víceprací a neprovedení méněprací v souvislosti se změnami předmětu díla ve smyslu tohoto dodatku.

Čl. I

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 předmět smlouvy a specifikaci díla vymezený ve Smlouvě o dílo, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. I. Smlouvy o dílo dále provést vícepráce a neprovést méněpráce uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 1, ve Změnovém listu č. 1, jehož součástí jsou i položkové rozpočty pro danou změnu, a jež tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. III., bod 1 Smlouvy o dílo je upravena takto:
Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:

Celková cena díla	3 849 344,04 Kč bez DPH
	808 362,25 Kč DPH
	4 657 706,29 Kč včetně DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	297 669,45 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 589 893,43 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1 bez DPH (VP-MP):	- 292 223,98 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH (VP-MP):	- 353 591,02 Kč

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1:	3 557 120,06 Kč bez DPH
	746 995,21 Kč DPH
	4 304 115,27 Kč včetně DPH

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto dodatku.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží (1) výtisk a zhotovitel jeden (1) výtisk.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho ji níže podepisují.
5. Tento dodatek se řídí právním řádem ČR, zejména pak občanským zákoníkem.

Přílohy: 1) Změnový list č. 1 vč. jeho příloh

Za Objednatele:
V Chrastavě dne: 5. 12. 2025

Za Zhotovitele:
V Lovosicích dne: 27. 11. 2025

.....
Ing. Michael Canov, starosta

.....
Vít Damašek, jednatel společnosti

Název stavby: Železniční přejezd, Chrástava – Andělská Hora

ZBV č.	PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	—
1	001	409 781,69	55 000,00	0,00	464 781,69	
1	SO 100	1 599 570,70	237 710,09	170 729,66	1 666 551,13	
1	SO 200	999 982,55	4 959,36	419 163,77	585 778,14	
	SO 500	840 009,10	0,00	0,00	840 009,10	
Celkem:		3 849 344,04	297 669,45	589 893,43	3 557 120,06	

Vít
Digitálně podepsal
Vít Damašek
Datum: 2025.07.17
08:52:49 +02'00'



SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									
Název stavby:		Železniční přejezd, Chrástava - Andělská Hora						CENA DLE SOD	
Název SO/PS:		SO 200 - Zárubní gabionová zeď						999 982,55 Kč	
Název změny:		ZBV č. 1							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství po změně	Jednotková	Cena	
Díl:		0	Všeobecná konstrukce a práce						
1	014101	SsD	POKLADKY ŽELEZNÝCH	M3	214,200	117,300	213,32	45 693,14	
Součet za Díl:									
Díl:		1	Zemní práce						
2	112938	SsD	POLOŽENÍ KAMENOVÉHO	M3	135,150	117,300	2 704,33	365 490,20	
Součet za Díl:									
Díl:		2	Zakládání						
3	27152	SsD	POLOŽENÍ KAMENOVÉHO	M3	11,660	5,520	1 285,67	14 990,91	
4	289971	SsD	OPLOUČENÍ ZEMNÍ	M2	120,000	182,000	91,84	11 755,52	
Součet za Díl:									
Díl:		3	Svalové konstrukce						
5	327214	SsD	ZOJ OPLOUČENÍ Z GABIONOVÉ KONSTRUKCE	M3	80,250	34,500	8 368,87	542 052,79	
Součet za Díl:									
Díl:									
Součet za Díl:									

Podpis: specialista zhotovitele

Vít
Damašek

Digitálně podepsal
Vít Damašek
Datum: 2025.07.17
08:53:27 +02'00'

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
4 999,36 Kč	419 168,77 Kč	585 778,14 Kč
vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00	20 670,71	25 022,43
0,00	20 670,71	25 022,43
0,00	48 272,49	317 217,91
0,00	48 272,49	317 217,91
0,00	7 894,01	7 095,90
4 959,36	0,00	16 714,88
4 959,36	7 894,01	23 811,78
0,00	342 326,76	219 756,02
0,00	342 326,76	219 756,02

Podpis: správce stavby

