

DOHODA

dle § 1746 odstavec 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

„MOST EV.Č. 31519-5 ZÁBŘEH NA MORAVĚ“

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

Zastoupena:

Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý, ředitel organizace

[redacted], technická náměstkyně

[redacted], krajský mostmistr

[redacted], vedoucí SÚ Šumperk

[redacted], vedoucí TSÚ SÚ Olomouc

[redacted], mostní technik TSÚ SÚ Šumperk

IČO: 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27-4231420297/0100**

Tel: [redacted]

DS: **ur4k8nn**

E-mail: [redacted]

a

Z h o t o v i t e l: **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem: **Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc**

kontaktní adresa: [redacted]

IČO: **25869523**

DIČ: **CZ25869523**

Telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s.**

Číslo účtu: **27-4176700287/0100, 17622113/0300**

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Divize mosty a liniové stavby

ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání:

Ing. Jaromír Zajíček, člen představenstva

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

Ing. Jaromír Zajíček, číslo autorizace: 1005017

Předmět dohody

Předmětem této dohody je změna ceny díla realizovaného zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo, číslo zhotovitele 25025/070179/01, ze dne 26.3.2025. Smluvní strany se dohodly, že se mění cena dle SoD v důsledku méněprací, které jsou blíže specifikovány v soupisu méněprací (v příloze této dohody).

Cena díla

Cena díla dle SoD, dod.č.1 a dod.č.2 bez DPH:	7.318.335,66 Kč
Méněpráce dle dohody bez DPH:	-7.558,20 Kč
Nová celková cena díla dle dohody bez DPH:	7.310.777,46 Kč
DPH ve výši 21 %:	1.535.263,27 Kč
Nová celková cena díla dle dohody s DPH:	8.846.040,73 Kč

Závěrečná ujednání

Tato dohoda je vyhotovena elektronicky a je podepsána oběma smluvními stranami elektronickými podpisy ve smyslu ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Tato dohoda je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

Uvedená dohoda je uzavřena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

1x Položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Olomouci, dne (viz *elektronický podpis*)

Za objednatele:

Elektronický podpis: 9.12.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 29.6.2028 09:08 +02:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Ivo Černý
ředitel organizace

V Olomouci, dne

Za zhotovitele:

Ing. Jaromír
Zajíček

Digitálně podepsal
Ing. Jaromír Zajíček
Datum: 2025.12.08
13:48:53 +01'00'

IDS – Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s.
Ing. Jaromír Zajíček
člen představenstva

Příloha č.1
Položkový rozpočet méněprací a víceprací
Změna stavby č. Změna 3 méněpráce

Stavba: **25025 - Most ev.č. 31519-5 Zábřeh na Moravě**

Objekt: **SO 201 - Most**

Rozpočet: **[SO 201]/[SO 201.2] - Most - oprava**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -7 558,20 Kč

DPH: -1 587,22 Kč

Cena s DPH: -9 145,42 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. Změna 3

Rozpočet: [SO 201]/[SO 201.2] - Most - oprava

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 201.2 Most - oprava						-7 558,20
5 Komunikace pozemní						-7 558,20
57	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	M2	-130,000000	58,14	-7 558,20
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				