

DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2025_00694

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Silnice Topolany a.s.

se sídlem Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

IČO: 057 58 734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2772

zastoupená: Markem Volákem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa: **Silnice Topolany a.s., Tušimice 34, 432 01 Kadaň**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2025_00694 na akci Obrnice, Nová výstavba – oprava kanalizace – je prodloužení termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z ■■■■.2025 na ■■■■.2026

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

18.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

18.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel

V Teplicích, dne 19. 11. 21



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva

Zhotovitel

24 -11- 2025
V Tušimicích, dne



Silnice Topolany a.s.

Marek Volák
předseda představenstva