

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. S/219/25 ze dne 30.10.2025

Havarijní oprava rozvaděčů MR03 a MR06 medicinálních plynů v Litomyšlské nemocnici

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., MBA, členem představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 280123725/0300
IČ: 27520536
DIČ: CZ27520536
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
Datová schránka: eiefkcs

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických:

xx

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

1.1. MSP final s.r.o.

Sídlo: Pavla Hanuše 299/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Zastoupená: Josefem Černým, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 184894968/0300
IČ: 63221951
DIČ: CZ63221951
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8224
Datová schránka: gdwigh6

Adresa pro doručování: Pavla Hanuše 299/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Josef Černý, jednatel společnosti, xxxxxxxxxxxxxxxx

xx

E-mail: obchod@mspfinal.cz

Datová schránka: gdwigh6

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavírají
níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
(dále jen „dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

Dne 30.10.2025 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo,, Havarijní oprava rozvaděčů MR03 a MR06 medicinálních plynů v Litomyšlské nemocnici“.

II.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změně termínu plnění tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku.

III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že čl. III. Termín plnění se v původním znění zcela vypouští a nahrazuje takto:

Článek III.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy v těchto termínech:
Kompletní předání díla do **31.12.2025**.

IV.

Závěrečná ujednání

Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.10.2025 zůstávají zachována v plném rozsahu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku se zavazuje provést objednatel.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne 13.11.2025

V Hradci Králové dne 4.11.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
Josef Černý
jednatel společnosti, MSP final s.r.o.

.....
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D., MBA
člen představenstva