





Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		2
Identifikace akce:		
Název akce:	Změna topného média v areálu MV ČR, Praha 7, ul. Nad Štolou 936/3	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :		
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	KP servis Most s.r.o.	
Projektant:	Ing. Jan Verner	
Předmět změnového listu:		
Technologie výměňkové stanice		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Rozvody vytápění, přívodní potrubí TUV, armatury, doplnění manometrů a výtokových armatur.		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Bylo jen částečně řešeno v původní dokumentaci.		
Nové řešení:		
Z důvodu posunu rozdělovače a sběrače byly navýšeny výměry potrubí, dále byl proveden přívod TUV od akumulčních nádob k rozdělovači TUV, byly doplněny výtokové armatury, termomanometry. Jednalo se o nutné doplnění v rámci bezpečnosti a funkčnosti technologie. Přílohou je položkový rozpočet řešení.		
Zdůvodnění změny:		
Nutné doplnění v rámci realizace stavby a funkčnosti díla. Bylo jen z části řešeno v původní dokumentaci.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bude doplněno v projektu skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Zápis z kontrolního dne 10.8.2017		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		74 166,55 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		13 932,59 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		60 233,96 Kč
DPH 21%		12 649,13 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		72 883,09 Kč
Za zhotovitele:		Za technický dozor investora:
 ajovský		 id
Datum:	14.8.2017	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		ZAPŘÍZENÍ NEZMĚB PRO MV
		Příspěvková organizace
DIČ: C223692811		101 00 Praha 10, Přípotoční 300
		IČO: 67779999 DIČ: CZ67779999
		- 14 -

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Ministerstvomnitra
Stavba: Výměňíková stanice MV-Letná

JKSO:
Místo: Praha Nad Štolou 936/3

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2017

Objednatel:
Zařídění služeb pro Ministerstvo vnitra

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KP servis Most s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Jan Verner

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Krajevský

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	60 233,96
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	60 233,96
DPH základní 21,00% ze 60 233,96	12 649,13
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	72 883,09

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zařídění služeb pro MV
Příspěvková organizace
00 Praha 10, Přípotoční 300
: 67779999 DIČ: CZ67779999
- 14 -

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

KP servis Most s.r.o.
Hradní 147, 435 02 Most - Soud
IČ: 286 92 811
286 92 811

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Ministerstvovnitra

Stavba: Výměníková stanice MV-Letná

Místo: Praha Nad Štolou 936/3

Datum: 14. 8. 2017

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Projektant: Ing. Jan Verner

Zhotovitel: KP servis Most s.r.o.

Zpracovatel: Krajovský

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	60 233,96	72 883,09
1.1.d	Dodatečné více a méně práce - malby , nátěry	60 233,96	72 883,09
2	Technologie	60 233,96	72 883,09
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		60 233,96	72 883,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výměníková stanice MV-Letná
Objekt: 1.1.d - Dodatečné více a méně práce - malby , nátěry

Část: 2 - Technologie

JKSO:
Místo: MVČR Nad Štolou 936/3

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2017

Objednatel:
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KP servis Mosts.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Jan Verner

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Krajovský

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	60 233,96
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	60 233,96
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	60 233,96	12 649,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	72 883,09
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MV
řispěvková organizace
Praha 10, Přípočetní 300
57779999 DIČ: CZ67779999
- 14 -

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

KP servis Most s.r.o.
Hradec Královský - Soaš

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměníková stanice MV-Letná
Objekt: 1.1.d - Dodatečné více a méně práce - malby , nátěry

Část: 2 - Technologie

Místo: MVČR Nad Štolou 936/3 Datum: 14. 8. 2017
Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Projektant: Ing. Jan Verner
Zhotovitel: KP servis Mosts.r.o. Zpracovatel: Krajevský

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	60 233,96
HSV - Práce a dodávky HSV	2 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	56 057,41
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	13 105,26
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	29 605,60
732 - Ústřední vytápění - strojovny	-5 860,83
734 - Ústřední vytápění - armatury	19 207,38
M - Práce a dodávky M	1 676,55
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	-4 117,00
23-M - Montáže potrubí	5 793,55
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	60 233,96

ROZPOČET

Stavba: Výměňíková stanice MV-Letná
 Objekt: 1.1.d - Dodatečné více a méně práce - malby , nátěry

Část: 2 - Technologie

Místo: MVČR Nad Štolou 936/3 Datum: 14. 8. 2017
 Objednatel: Zařídění služeb pro Ministerstvo vnitra Projektant: Ing. Jan Verner
 Zhotovitel: KP servis Mosts.r.o. Zpracovatel: Krajovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60 233,96

HSV - Práce a dodávky HSV

2 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 500,00

1	K	200R	Provedení výměny hl. uzávěru SV včetně úpravy potrubí na novou armaturu 2 pracovníci 5 hod.	hod	10,000	250,00	2 500,00
---	---	------	---	-----	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

56 057,41

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

13 105,26

2	K	733111213	Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 15	m	6,000	246,55	1 479,30
3	K	733121225	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 nesprávná výměra	m	12,000	968,83	11 625,96

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

29 605,60

4	K	722110815	Demontáž potrubí litinové přírubové do DN 125 původní pouze 7bm	m	12,000	367,15	4 405,80
5	K	722130805	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80	m	12,000	86,80	1 041,60
6	K	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm	m	18,000	751,00	13 518,00
7	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	257,00	257,00
8	K	722181224	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubícemi z PE tl do 9 mm DN přes 63 mm	m	18,000	77,00	1 386,00
9	K	722182016	Podpůrný žlab pro potrubí D 63	m	18,000	53,40	961,20
10	K	722220236	Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2 s kovovým vnitřním závitem	kus	6,000	856,00	5 136,00
11	K	722240106	Ventily plastové PPR přímé DN 63	kus	2,000	1 450,00	2 900,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

-5 860,83

12	K	732213823	Rozřezání demontované nádrže obsah do 6300 litrů	kus	1,000	-5 106,97	-5 106,97
13	K	732214823	Vypuštění vody obsah do 6300 litrů	kus	1,000	-753,86	-753,86

734 - Ústřední vytápění - armatury

19 207,38

14	M	388329430.1	římky teplotěrové nerez	kpl	7,000	225,00	1 575,00
15	K	73401	varný horkovodní kulový kohout DN 80	ks	1,000	3 700,00	3 700,00
16	K	73402	varný horkovodní kulový kohout DN 20	ks	2,000	980,00	1 960,00
17	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	14,000	198,00	2 772,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	7,000	905,23	6 336,61
19	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	21,000	136,37	2 863,77

M - Práce a dodávky M

1 676,55

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

-4 117,00

26	K	100R	Monžstevní sleva za změnu technologie nerezového potrubí	sou	1,000	-4 117,00	-4 117,00
----	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

23-M - Montáže potrubí

5 793,55

20	M	422812330.50	uzav.klapka nerez DN 50	kus	1,000	8 550,00	8 550,00
21	K	230032027	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 50	kus	1,000	46,31	46,31
22	K	230140037	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm	m	-4,000	205,69	-822,76
23	M	140110201.17	trubka ocelová jakost 17 57x 2,5 mm	m	-4,000	405,00	-1 620,00
24	M	316305150.2	oblouk tř. 17 57x2,5	kus	-4,000	234,00	-936,00
25	M	316304650.2	příruba tř.17 DN50	kus	2,000	288,00	576,00