

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravně inženýrská opatření

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:
180 / 01Číslo ZBV:
01

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zborovská 81/11, 15000 Praha 5
IČ: 00066001

Objednatel: Obec Předměřice nad Jizerou

č.p. 132, 29474 Předměřice nad Jizerou

IČ: 00238473

Zhotovitel:

Skanska a.s.

Křížkova 682/34a, Karlín, 18600 Praha 8, 18600 Praha

IČ: 26271303

Rekapitulace ZBV č. 01 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.3	0,00	1 631 019,17	1 631 019,17

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01	0,00	1 631 019,17	1 631 019,17

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list																							
Název stavby dle SoD II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Dopravně inženýrská opatření	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 180 / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 01.3																					
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0939/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.10.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 15000 Praha 5 Zhotovitel: Skanska a.s. se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 18600 Praha 8, 18600 Praha																							
Přílohy změnového listu: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 50%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="text-align: center;">42</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	42	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																					
2. Změnový list	2	počet listů																					
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																					
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů																					
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																					
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																					
Další doklady dle přehledu dokladů	42	počet listů																					
Iniciátor změny: Objednatel/Zhotovitel																							
Předmět Změny: Provizorní převedení chodců																							
Popis a zdůvodnění Změny: V době, kdy bylo v rámci zajištění IČ pro stavební povolení získáno souhlasné stanovisko OÚ Předměřice nad Jizerou, obec Tuřice nebyla účastníkem Stavebního řízení ani Územního řízení, protože stavba nezasahuje do katastru obce Tuřice. Když se projednávala uzavírka, vznesla obec Tuřice dne 5.2. 2025 požadavek na vybudování pěšího koridoru v místě stavby pro zajištění pěší dostupnosti, především zajištění dostupnosti školy, školky a volnočasových aktivit v Předměřicích nad Jizerou pro děti z obce Tuřice (viz Souhlas Tuřice). Zadavatel tyto skutečnosti nemohl předvídat, jelikož obec Tuřice nabyla účastníkem jeho Stavebního ani Územního řízení, nemohl se tedy při jednání s náležitou péčí o požadavcích obce Tuřice dovědět dříve, než při projednávání uzavírky ve fázi realizace stavby. Dne 7.5. 2025 byl výše uvedený požadavek odsouhlasen objednatelem, projektant navrhl řešení a bylo schváleno (viz KD č.3). Dne 31.5. 2025 předložil zhotovitel návrh provizorního oploceného chodníku. Pěší trasa je vedena na hranici záboru odkud chodci pokračují po obecné komunikaci, shodně s přístupem do stavby. Vzhledem k šířkovému a výškovému uspořádání byla navržena schodišťová věž pro sestup na úroveň opěry mostu O1 a podél chodníku bylo navrženo provizorní osvětlení. Situace obchozí trasy byl schválen komisařem por. Ing. Tomášem Bláhou (příloha DIO_chodník). Dne 16.6. 2025 obdržel zhotovitel od objednatele pokyn k předložení návrhu změn. Změny byly v souladu se Směrnicí R-Sm-36, čl. 10.2. c) zařazeny mezi změny nepředvídatelné (dle § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.), jelikož se jedná o požadavek oprávněné třetí strany, jak již bylo uvedeno výše.																							

Změnový list											
Název stavby dle SoD II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Dopravně inženýrská opatření		Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 180 / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 01.3								
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th>Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>1 631 019,17</td> <td>1 631 019,17</td> <td>1 631 019,17</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných	0,00	1 631 019,17	1 631 019,17	1 631 019,17
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných								
0,00	1 631 019,17	1 631 019,17	1 631 019,17								
Technická pomoc Objednatele jméno Bc. Martin Horešovský podpis											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:											
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Viktor Stržínek, MBA podpis											
Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jan Bažil podpis											
Stavební dozor jméno Ing. Michal Pietsch podpis											
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis											
Zástupce Objednatele č. 1 jméno Jan Boček podpis											
Zástupce Objednatele č. 2 jméno Martin Ježek podpis											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba) KSUS jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis											
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba) Předměřice nad Jizerou jméno Ing. Klement Florian podpis											
Zhotovitel jméno Ing. Radim Pokorný podpis											

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 01

Název stavby:

II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jízery u Předměřic

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

180 / 01

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Dopravně inženýrská opatření

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 974 599,63

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 974 599,63	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	1 631 019,17	1 631 019,17	82,60

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	3 605 618,80	1 631 019,17	82,60

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Číslo a název SO/PS: 180 - Dopravně inženýrská opatření

Číslo a název rozpočtu: 180 - Dopravně inženýrská opatření

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 180

Skupina Změn:

3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou											0,00%

Nové položky

131	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TR RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	1,000	1,000	285,42	0,00	0,00	285,42	285,42	285,42	100,00%
132	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TR RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	1,000	1,000	162,19	0,00	0,00	162,19	162,19	162,19	100,00%
133	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSD EN	0,000	300,000	300,000	16,50	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
134	916G62	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK TR RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	4,000	4,000	102,18	0,00	0,00	408,72	408,72	408,72	100,00%
135	916G63	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK TR RA1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	0,000	4,000	4,000	59,40	0,00	0,00	237,60	237,60	237,60	100,00%
136	916G69	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ TR RA1 - NÁJEMNÉ	KSD EN	0,000	1 200,000	1 200,000	18,30	0,00	0,00	21 960,00	21 960,00	21 960,00	100,00%
137	916I62	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍK TR RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	2,000	2,000	254,29	0,00	0,00	508,58	508,58	508,58	100,00%
138	916I63	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍK TR RA1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	0,000	2,000	2,000	103,36	0,00	0,00	206,72	206,72	206,72	100,00%
139	916I69	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ TR RA1 - NÁJEMNÉ	KSD EN	0,000	600,000	600,000	48,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
140	916712	UPEVNIOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	8,000	8,000	79,73	0,00	0,00	637,84	637,84	637,84	100,00%
141	916713	UPEVNIOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	8,000	8,000	9,12	0,00	0,00	72,96	72,96	72,96	100,00%
142	916719	UPEVNIOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSD EN	0,000	2 400,000	2 400,000	1,47	0,00	0,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
143	916K12	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	8,000	8,000	48,72	0,00	0,00	389,76	389,76	389,76	100,00%
144	916K13	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	8,000	8,000	34,46	0,00	0,00	275,68	275,68	275,68	100,00%
145	916K19	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELOVÝCH TRUBEK - NÁJEMNÉ	KSD EN	0,000	2 400,000	2 400,000	1,14	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	100,00%
146	027421	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ	M2	0,000	9,900	9,900	3 430,24	0,00	0,00	33 959,38	33 959,38	33 959,38	100,00%
147	027423	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ	M2	0,000	9,900	9,900	3 430,24	0,00	0,00	33 959,38	33 959,38	33 959,38	100,00%
148	027422	PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ	KPL MÉS IC	0,000	10,000	10,000	11 574,75	0,00	0,00	115 747,50	115 747,50	115 747,50	100,00%
149	916812	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	136,000	136,000	299,48	0,00	0,00	40 729,28	40 729,28	40 729,28	100,00%
150	916813	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	M	0,000	136,000	136,000	162,53	0,00	0,00	22 104,08	22 104,08	22 104,08	100,00%
151	916819	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ	MDE N	0,000	40 800,000	40 800,000	10,50	0,00	0,00	428 400,00	428 400,00	428 400,00	100,00%
153	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	0,000	48,516	48,516	200,17	0,00	0,00	9 711,45	9 711,45	9 711,45	100,00%
154	23418A	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)	M2	0,000	16,172	16,172	1 527,70	0,00	0,00	24 705,96	24 705,96	24 705,96	100,00%
155	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	0,000	105,118	105,118	93,46	0,00	0,00	9 824,33	9 824,33	9 824,33	100,00%
156	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	0,000	15,768	15,768	65,86	0,00	0,00	1 038,48	1 038,48	1 038,48	100,00%
157	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	29,110	29,110	1 008,44	0,00	0,00	29 355,69	29 355,69	29 355,69	100,00%
158	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	36,387	36,387	1 101,93	0,00	0,00	40 095,93	40 095,93	40 095,93	100,00%
159	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 5KM	M3	0,000	15,768	15,768	286,36	0,00	0,00	4 515,32	4 515,32	4 515,32	100,00%
160	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	0,000	15,768	15,768	50,82	0,00	0,00	801,33	801,33	801,33	100,00%
161	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0,000	36,387	36,387	729,49	0,00	0,00	26 543,95	26 543,95	26 543,95	100,00%

162	03350	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY	KPL	0,000	1,000	1,000	50 300,44	0,00	0,00	50 300,44	50 300,44	50 300,44	100,00%
163	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0,000	1,000	1,000	17 296,00	0,00	0,00	17 296,00	17 296,00	17 296,00	100,00%
164	743121. R1	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M - NÁJEM	KUS/ MĚS IC	0,000	70,000	70,000	3 450,00	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	241 500,00	100,00%
165	743552. R	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNĚ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W - NÁJEM	KUS/ MĚS IC	0,000	70,000	70,000	2 875,00	0,00	0,00	201 250,00	201 250,00	201 250,00	100,00%
166	743554	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNĚ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	KUS	0,000	7,000	7,000	365,52	0,00	0,00	2 558,64	2 558,64	2 558,64	100,00%
167	743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	0,000	7,000	7,000	11 662,94	0,00	0,00	81 640,58	81 640,58	81 640,58	100,00%
168	743Z35	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	0,000	7,000	7,000	326,36	0,00	0,00	2 284,52	2 284,52	2 284,52	100,00%
169	743121. R2	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M - MONTÁŽ	KUS	0,000	7,000	7,000	11 662,94	0,00	0,00	81 640,58	81 640,58	81 640,58	100,00%
170	743566. R	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNĚ - MONTÁŽ SOLÁRNÍHO ZDROJE SVÍTIDLA	KUS	0,000	7,000	7,000	445,35	0,00	0,00	3 117,45	3 117,45	3 117,45	100,00%
171	743Z38	DEMONTÁŽ PRVKU ZE SVÍTIDLA (PŘEDŘADNÍK, ZDROJ)	KUS	0,000	7,000	7,000	445,35	0,00	0,00	3 117,45	3 117,45	3 117,45	100,00%
172	742Y93	BETONOVÝ ZÁKLAD DO ROSTLÉ ZEMINY DO BEDNĚNÍ PRO STOŽÁR / VĚŽ, VČETNĚ OCEL. VÝSTUŽE A STOŽÁROVÉHO POUZDRA / ZÁKLADOVČ KONSTRUKCE	M3	0,000	3,500	3,500	17 046,28	0,00	0,00	59 661,98	59 661,98	59 661,98	100,00%
		Celkem za nové položky						0,000	0,000	1 631 019,170	1 631 019,17	1 631 019,17	100,00%
		Celkem za všechny změněné položky						0,00	0,00	1 631 019,17	1 631 019,17	1 631 019,17	100,00%
		Celkem za stavební objekt						1 974 599,63	0,00	1 631 019,17	3 605 618,80	1 631 019,17	82,60%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Viktor Stržínek, MBA, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Michal Pietsch, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:

II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic - 28342

	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	63 427 003,00 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	65 058 022,17 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	78 720 206,83 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	102,57%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 631 019,17 Kč
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,57%
8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 028 100,90 Kč

12=(1)*0,15	Limit	9 514 050,45 Kč
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00 Kč

5=(28/1)*100					Sledování záměny položek (Skupina 2)		0,00%		Skupiny Změn														
									- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
									Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / Předmět Změny			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 15%	
16	17	18			19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=37+38	
					0,00 Kč	1 631 019,17 Kč	1 631 019,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 631 019,17 Kč	1 631 019,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
180	01	Dopravné inženýrská opatření / Provozovní převedení chodců			0,00 Kč	1 631 019,17 Kč	1 631 019,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 631 019,17 Kč	1 631 019,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Změnového listu ke schválení.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	01
Název stavby:	II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravně inženýrská opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	180 / 01

Doklad	počet listů
8. Soupis prací SO	7
9. ZBV I _nové položky	3
10. 2025-05-31_Oznámení_Zhotovitele_s_příloh.	5
11. 2025-06-16_Pokyn_Objednatele	1
12. Příloha_DIO_chodník	1
13. 027421_individuální_kalkulace	1
14. 027421_027422_027423_2.nabídka_PERI	1
15. 027421_027422_027423_3.nabídka_DOKA	1
16. 027422_individuální_kalkulace	1
17. 027422_podklad_Individuální_kalkulace	3
18. 027423_individuální_kalkulace	1
19. 02943_individuální_kalkulace	1
20. 02943_Příloha_nabídka_RDS_zmena	1
21. 03350_individuální_kalkulace	1
22. 123838_mapa	1
23. 743121.R1_individuální_kalkulace	1
24. 743552.R_individuální_kalkulace	1
25. 743121.R1_743121.R2_743552.R_2.nabíd	2
26. 743121.R1_743121.R2_743552.R_3.nabíd	2
27. 743552.R_podklad_individuální_kalkulace	1
28. 2025-10-06_VyjadreniAD_ZBV-01-08	2
29. 2025-10-15_VyjadreniTDS_ZBV-01	3
30. Souhlas_stanovisko_S_IK_ZBV123_Predmerice	1
Počet listů celkem	42

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Číslo a název SO/PS: 180 - Dopravně inženýrská opatření

Číslo a název rozpočtu: 180 - Dopravně inženýrská opatření

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 01

celkem po všech změnách

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02710R	PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS 2 objízdné trasy pasportizace stavu komunikací na objízdných trasách a stávajícího dopravního značení	KPL	2,000	2,000	0,000	39 162,89	78 325,78	0,00	0,00	78 325,78	0,00	0,00%
		Původní množství: 2 = 2,000 => A Celkové množství 2,000000 = 2,000 => B											
2	02720.A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY OBJÍZDNÁ TRASA PRO VOZIDLA NAD 10 T DÉLKA PROVOZU DIO - DLE PD položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. zvětšené i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie, citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.	KPL	1,000	1,000	0,000	272 625,91	272 625,91	0,00	0,00	272 625,91	0,00	0,00%
		Původní množství: 1 = 1,000 => A Celkové množství 1,000000 = 1,000 => B											
3	02720.B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY OBJÍZDNÁ TRASA PRO VOZIDLA DO 10 T DÉLKA PROVOZU DIO - DLE PD položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. zvětšené i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie, citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.	KPL	1,000	1,000	0,000	146 697,65	146 697,65	0,00	0,00	146 697,65	0,00	0,00%
		Původní množství: 1 = 1,000 => A Celkové množství 1,000000 = 1,000 => B											
5	02720.C	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - PRO OPRAVU OBJÍZDNÝCH TRAS -pro výstavbu po polovinách - vč. řízení provozu SSZ položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. zvětšené i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie, citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.	KPL	1,000	1,000	0,000	21 340,72	21 340,72	0,00	0,00	21 340,72	0,00	0,00%

		Původní množství: 1 = 1,000 => A Celkové množství 1,000000 = 1,000 => B											
6	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM OPRAVA OBJÍDNÝCH TRAS, LOKACI URČÍ OBJEDNATEL frézování vozovky do hloubky 40 mm s odvozem 20km	M3	276,840	276,840	0,000	548,41	151 821,82	0,00	0,00	151 821,82	0,00	0,00%
		Původní množství: frézování vozovky do hloubky 40 mm 6921,0*0,04 = 276,840 => A Celkové množství 276,840000 = 276,840 => B											
7	12911	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU OPRAVA OBJÍDNÝCH TRAS, LOKACI URČÍ OBJEDNATEL čištění vozovek samosběrem	M2	6 921,000	6 921,000	0,000	1,34	9 274,14	0,00	0,00	9 274,14	0,00	0,00%
		Původní množství: čištění vozovek samosběrem 6921,0 = 6921,000 => A Celkové množství 6921,000000 = 6921,000 => B											
8	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 OPRAVA OBJÍDNÝCH TRAS, LOKACI URČÍ OBJEDNATEL spojovací postřik	M2	6 920,100	6 920,100	0,000	20,67	143 038,47	0,00	0,00	143 038,47	0,00	0,00%
		Původní množství: spojovací postřik 6291,0+6291,0*0,10 = 6920,100 => A Celkové množství 6920,100000 = 6920,100 => B											
9	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11*, 11S OPRAVA OBJÍDNÝCH TRAS, LOKACI URČÍ OBJEDNATEL - pokládka ohrusné vrstvy - tl. 50mm - lokální oprava ve větší tloušťce - pokládáno ve více vrstvách	M3	346,005	346,005	0,000	1 501,79	519 626,85	0,00	0,00	519 626,85	0,00	0,00%
		Původní množství: ohrusná vrstva -0,050 mm 6291,0*0,05 = 314,550 => A lokální opravy větších mocností 6291,0*0,10*0,05 = 31,455 => B Celkové množství 346,005000 = 346,005 => C											
10	113774	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE OPRAVA OBJÍDNÝCH TRAS, LOKACI URČÍ OBJEDNATEL frézování drážky pro trvale pružnou zálevku	M	1 250,000	1 250,000	0,000	108,79	135 987,50	0,00	0,00	135 987,50	0,00	0,00%
		Původní množství: frézování drážky pro trvale pružnou zálevku 1250,0 = 1250,000 => A Celkové množství 1250,000000 = 1250,000 => B											
11	931314	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPÁR ASF ZÁLEVKOU PRŮŘ DO 400MM2 OPRAVA OBJÍDNÝCH TRAS, LOKACI URČÍ OBJEDNATEL zalévání spár asf. zálevkou	M	1 250,000	1 250,000	0,000	119,66	149 575,00	0,00	0,00	149 575,00	0,00	0,00%
		Původní množství: zalévání spár asf. zálevkou 1250 = 1250,000 => A Celkové množství 1250,000 = 1250,000 => B											
12	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU OPRAVA OBJÍDNÝCH TRAS živice objemová hmotnost 2400 kg/m3 stávající komunikace - na základě zkoušek PAU předpoklad 80% vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek	T	531,533	531,533	0,000	219,63	116 740,59	0,00	0,00	116 740,59	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol. 113728 276,840*2,40*0,80 = 531,533 => A Celkové množství 531,533000 = 531,533 => B											
13	015760. A	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY OPRAVA OBJÍDNÝCH TRAS kontaminovaná živice objemová hmotnost 2400 kg/m3 stávající komunikace - na základě zkoušek PAU předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek	T	132,883	132,883	0,000	424,26	56 376,94	0,00	0,00	56 376,94	0,00	0,00%
		Původní množství: (dle pol. 113728) 276,840*2,40*0,20 = 132,883 => A Celkové množství 132,883000 = 132,883 => B											
14	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU OPRAVA OBJÍDNÝCH TRAS komunální odpad odhad objemová hmotnost 500 kg/m3 množství - dle skutečnosti	T	69,210	69,210	0,000	2 502,07	173 168,26	0,00	0,00	173 168,26	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol.12911 - odhad množství 6921,0*0,02*0,5 = 69,210 => A Celkové množství 69,210000 = 69,210 => B											
		Nové položky											

131	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TR RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Z2	KUS	0,000	1,000	1,000	285,42	0,00	0,00	285,42	285,42	285,42	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 1 = 1,000 => A											
132	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TR RA1 - DEMONTÁŽ Z2	KUS	0,000	1,000	1,000	162,19	0,00	0,00	162,19	162,19	162,19	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 1 = 1,000 => A											
133	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNĚ Z2	KSD EN	0,000	300,000	300,000	16,50	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 3000 = 3000,000 => A											
134	916G62	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK TR RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM IS11b	KUS	0,000	4,000	4,000	102,18	0,00	0,00	408,72	408,72	408,72	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 4 = 4,000 => A											
135	916G63	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK TR RA1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN IS11b	KUS	0,000	4,000	4,000	59,40	0,00	0,00	237,60	237,60	237,60	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 4 = 4,000 => A											
136	916G69	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ TR RA1 - NÁJEMNĚ IS11b	KSD EN	0,000	1 200,000	1 200,000	18,30	0,00	0,00	21 960,00	21 960,00	21 960,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 4*300 = 1200,000 => A											
137	916I62	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍK TR RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM IP22	KUS	0,000	2,000	2,000	254,29	0,00	0,00	508,58	508,58	508,58	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 2 = 2,000 => A											
138	916I63	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍK TR RA1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN IP22	KUS	0,000	2,000	2,000	103,36	0,00	0,00	206,72	206,72	206,72	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 2 = 2,000 => A											
139	916I69	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ TR RA1 - NÁJEMNĚ IP22	KSD EN	0,000	600,000	600,000	48,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 2*300 = 600,000 => A											
140	916712	UPEVNĚOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	8,000	8,000	79,73	0,00	0,00	637,84	637,84	637,84	100,00%

		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 2+2+4 = 8,000 => A											
141	916713	UPEVNIOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	8,000	8,000	9,12	0,00	0,00	72,96	72,96	72,96	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 2+2+4 = 8,000 => A											
142	916719	UPEVNIOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNĚ	KSD EN	0,000	2 400,000	2 400,000	1,47	0,00	0,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: (2+2+4)*300 = 2400,000 => A											
143	916K12	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	8,000	8,000	48,72	0,00	0,00	389,76	389,76	389,76	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 2+2+4 = 8,000 => A											
144	916K13	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	8,000	8,000	34,46	0,00	0,00	275,68	275,68	275,68	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 2+2+4 = 8,000 => A											
145	916K19	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELOVÝCH TRUBEK - NÁJEMNĚ	KSD EN	0,000	2 400,000	2 400,000	1,14	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: (2+2+4)*300 = 2400,000 => A											
146	027421	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ vstupní / výstupní schodiště	M2	0,000	9,900	9,900	3 430,24	0,00	0,00	33 959,38	33 959,38	33 959,38	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 1,5*(1,0+5,6) = 9,900 => A											
147	027423	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ vstupní / výstupní schodiště	M2	0,000	9,900	9,900	3 430,24	0,00	0,00	33 959,38	33 959,38	33 959,38	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 1,5*(1,0+5,6) = 9,900 => A											
148	027422	PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNĚ vstupní / výstupní schodiště	KPL MĚS ÍC	0,000	10,000	10,000	11 574,75	0,00	0,00	115 747,50	115 747,50	115 747,50	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 10 = 10,000 => A											
149	916812	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	136,000	136,000	299,48	0,00	0,00	40 729,28	40 729,28	40 729,28	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 18,5+9,5+20+2,5+2,5+28,5+2+8+12+6+4+22,5 = 136,000 => A											
150	916813	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	M	0,000	136,000	136,000	162,53	0,00	0,00	22 104,08	22 104,08	22 104,08	100,00%
		Původní množství:											

		0,000 ZBV č.01: 18,5+9,5+20+2,5+2,5+28,5+2+8+12+6+4+22,5 = 136,000 => A											
151	916819	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ	MDE N	0,000	40 800,000	40 800,000	10,50	0,00	0,00	428 400,00	428 400,00	428 400,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: (18,5+9,5+20+2,5+2,5+28,5+2+8+12+6+4+22,5)*300 = 40800,000 => A											
153	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM průchod pro pěši	M2	0,000	48,516	48,516	200,17	0,00	0,00	9 711,45	9 711,45	9 711,45	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 1,5*(22,437+3,677+6,23) = 48,516 => A											
154	23418A	ŠTĚTOVÉ STĚNY NAsAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA) zajištěné dřevěné fošny	M2	0,000	16,172	16,172	1 527,70	0,00	0,00	24 705,96	24 705,96	24 705,96	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 2*0,25*(22,437+3,677+6,23) = 16,172 => A											
155	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE	M2	0,000	105,118	105,118	93,46	0,00	0,00	9 824,33	9 824,33	9 824,33	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 3,25*(22,437+3,677+6,23) = 105,118 => A											
156	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	0,000	15,768	15,768	65,86	0,00	0,00	1 038,48	1 038,48	1 038,48	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 3,25*0,15*(22,437+3,677+6,23) = 15,768 => A											
157	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zřízení dočasného násypu pro provizorní chodník	M3	0,000	29,110	29,110	1 008,44	0,00	0,00	29 355,69	29 355,69	29 355,69	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 0,9*(22,437+3,677+6,23) = 29,110 => A											
158	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM odstranění vozovky a dočasného násypu pro provizorní chodník	M3	0,000	36,387	36,387	1 101,93	0,00	0,00	40 095,93	40 095,93	40 095,93	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 0,9*(22,437+3,677+6,23) = 29,110 => A 0,15*1,5*(22,437+3,677+6,23) = 7,277 => B A+B = 36,387 => C											
159	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 5KM vykopávka ornice ze skládky ornice	M3	0,000	15,768	15,768	286,36	0,00	0,00	4 515,32	4 515,32	4 515,32	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 3,25*0,15*(22,437+3,677+6,23) = 15,768 => A											
160	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	0,000	15,768	15,768	50,82	0,00	0,00	801,33	801,33	801,33	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 3,25*0,15*(22,437+3,677+6,23) = 15,768 => A											
161	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU dle pol. 123838	M3	0,000	36,387	36,387	729,49	0,00	0,00	26 543,95	26 543,95	26 543,95	100,00%

		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: $0,9 \cdot (22,437 + 3,677 + 6,23) = 29,110 \Rightarrow A$ $0,15 \cdot 1,5 \cdot (22,437 + 3,677 + 6,23) = 7,277 \Rightarrow B$ $A+B = 36,387 \Rightarrow C$											
162	03350	SLUŽBY ZAJIŠTJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích	KPL	0,000	1,000	1,000	50 300,44	0,00	0,00	50 300,44	50 300,44	50 300,44	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: $1 = 1,000 \Rightarrow A$											
163	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Vypracování projektu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích	KPL	0,000	1,000	1,000	17 296,00	0,00	0,00	17 296,00	17 296,00	17 296,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: $1 = 1,000 \Rightarrow A$											
164	743121. R1	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M - NÁJEM osvětlení pěšího koridoru	KUS/ MĚS ÍC	0,000	70,000	70,000	3 450,00	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	241 500,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: $7 \cdot 10 = 70,000 \Rightarrow A$											
165	743552. R	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W - NÁJEM	KUS/ MĚS ÍC	0,000	70,000	70,000	2 875,00	0,00	0,00	201 250,00	201 250,00	201 250,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: $7 \cdot 10 = 70,000 \Rightarrow A$											
166	743554	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W pouze montáž svítidla	KUS	0,000	7,000	7,000	365,52	0,00	0,00	2 558,64	2 558,64	2 558,64	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: $7 = 7,000 \Rightarrow A$											
167	743211	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	0,000	7,000	7,000	11 662,94	0,00	0,00	81 640,58	81 640,58	81 640,58	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: $7 = 7,000 \Rightarrow A$											
168	743235	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	0,000	7,000	7,000	326,36	0,00	0,00	2 284,52	2 284,52	2 284,52	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: $7 = 7,000 \Rightarrow A$											
169	743121. R2	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M - MONTÁŽ	KUS	0,000	7,000	7,000	11 662,94	0,00	0,00	81 640,58	81 640,58	81 640,58	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: $7 = 7,000 \Rightarrow A$											
170	743566. R	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SOLÁRNÍHO ZDROJE SVÍTIDLA	KUS	0,000	7,000	7,000	445,35	0,00	0,00	3 117,45	3 117,45	3 117,45	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: $7 = 7,000 \Rightarrow A$											

171	743Z38	DEMONTÁŽ PRVKU ZE SVÍTIDLA (PŘEDŘADNÍK, ZDROJ) solární zdroj	KUS	0,000	7,000	7,000	445,35	0,00	0,00	3 117,45	3 117,45	3 117,45	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 7 = 7,000 => A											
172	742Y93	BETONOVÝ ZÁKLAD DO ROSTLÉ ZEMINY DO BEDNĚNÍ PRO STOŽÁR / VĚŽ, VČETNĚ OCEL. VÝSTUŽE A STOŽÁROVÉHO POUZDRA / ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE základ pro osvětlení	M3	0,000	3,500	3,500	17 046,28	0,00	0,00	59 661,98	59 661,98	59 661,98	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 7*(1,0*1,0*0,5) = 3,500 => A											
		Celkem					1 974 599,63	0,00	0,00	1 631 019,17	3 605 618,80	1 631 019,17	82,60%

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo stavby:	II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic - 28342
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Dopravně inženýrská opatření
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	180/01

Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena Celkem	Původ jednotkové ceny
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	36,387	729,49	26 543,95	z výskytu SO 101.1
027421	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ	M2	9,900	3 430,24	33 959,38	cena obvyklá v místě a čase, zjištěná na podkladě průzkumu trhu
027422	PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ	KPL MĚSÍ C	10,000	11 574,75	115 747,50	cena obvyklá v místě a čase, zjištěná na podkladě průzkumu trhu
027423	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ	M2	9,900	3 430,24	33 959,38	cena obvyklá v místě a čase, zjištěná na podkladě průzkumu trhu
02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	17 296,00	17 296,00	individuální kalkulace
03350	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY	KPL	1,000	50 300,44	50 300,44	individuální kalkulace
12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	15,768	65,86	1 038,48	z výskytu SO 101.1
123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	36,387	1 101,93	40 095,93	OTSKP 2025
125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	15,768	286,36	4 515,32	z výskytu SO 201
17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	29,110	1 008,44	29 355,69	z výskytu SO 101
18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	15,768	50,82	801,33	z výskytu SO 101
21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	105,118	93,46	9 824,33	OTSKP 2025
23418A	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	16,172	1 527,70	24 705,96	OTSKP 2025
56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	48,516	200,17	9 711,45	z výskytu SO 101.1
742Y93	BETONOVÝ ZÁKLAD DO ROSTLÉ ZEMINY DO BEDNĚNÍ PRO STOŽÁR / VĚŽ, VČETNĚ OCEL. VÝSTUŽE A STOŽÁROVÉHO POUZDRA / ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE	M3	3,500	17 046,28	59 661,98	OTSKP 2025
743121.R 1	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M - NÁJEM	KUS/ MĚSÍ C	70,000	3 450,00	241 500,00	cena obvyklá v místě a čase, zjištěná na podkladě průzkumu trhu

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo stavby:	II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic - 28342
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Dopravně inženýrská opatření
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	180/01

Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena Celkem	Původ jednotkové ceny
743121.R 2	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M - MONTÁŽ	KUS	7,000	11 662,94	81 640,58	cena odvozena od pol. 743Z11 z výskytu SO 442, obvyklá v místě a čase, zjištěná na podkladě průzkumu trhu
743552.R	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W - NÁJEM	KUS/ MĚSÍ C	70,000	2 875,00	201 250,00	cena obvyklá v místě a čase, zjištěná na podkladě průzkumu trhu
743554	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	KUS	7,000	365,52	2 558,64	z výskytu SO 442, pol. č. 20
743566.R	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SOLÁRNÍHO ZDROJE SVÍTIDLA	KUS	7,000	445,35	3 117,45	odvozeno z položky 743Z38 OTSKP
743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	7,000	11 662,94	81 640,58	z výskytu SO 442
743Z35	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	7,000	326,36	2 284,52	z výskytu SO 442
743Z38	DEMONTÁŽ PRVKU ZE SVÍTIDLA (PŘEDŘADNÍK, ZDROJ)	KUS	7,000	445,35	3 117,45	OTSKP 2025
916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	285,12	285,12	OTSKP 2025
916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	162,19	162,19	OTSKP 2025
916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	300,000	16,50	4 950,00	OTSKP 2025
916712	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	79,73	637,84	OTSKP 2025
916713	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	9,12	72,96	OTSKP 2025
916719	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDE N	2 400,000	1,47	3 528,00	OTSKP 2025
916812	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	136,000	299,48	40 729,28	OTSKP 2025
916813	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	M	136,000	162,53	22 104,08	OTSKP 2025
916819	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ	MDE N	40 800,000	10,50	428 400,00	OTSKP 2025

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo stavby:	II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic - 28342
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Dopravně inženýrská opatření
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	180/01

Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena Celkem	Původ jednotkové ceny
916G62	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	102,18	408,72	OTSKP 2025
916G63	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK TŘ RA1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	4,000	59,40	237,60	OTSKP 2025
916G69	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 200,000	18,30	21 960,00	OTSKP 2025
916I62	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍK TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	254,29	508,58	OTSKP 2025
916I63	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍK TŘ RA1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	2,000	103,36	206,72	OTSKP 2025
916I69	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	600,000	48,00	28 800,00	OTSKP 2025
916K12	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	48,72	389,76	OTSKP 2025
916K13	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČ Z OCEL TRUBEK - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	34,46	275,68	OTSKP 2025
916K19	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELOVÝCH TRUBEK - NÁJEMNÉ	KSDE N	2 400,000	1,14	2 736,00	OTSKP 2025

Za Zhotovitele

Datum:

Za Objednatele

Datum:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

k rukám: Jan Boček
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Skanska a.s.

Sídlo
Křížíkova 682/34a
186 00 Praha 8 – Karlín
Doručovací adresa
divize Inženýrské stavitelství
závod Technologie, oblast Mosty Čechy
Tiskařská 270/8
108 00 Praha 10 - Malešice

Datum	Vyřizuje	Kontakt	Naše značka
31. 5. 2025	Richard Jambor		005/2025/Předm/RJ

Věc: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Oznámení Zhotovitele o zjištění nepředvídatelných okolností a dodatečných prací nutných k provedení díla.

Žádost o pokyn objednatele

Zhotovitel v souladu se zněním smlouvy o dílo č. SMLD-0939/00066001/2024 (dále „SoD“) a směrnici R-Sm-36 oznamuje Objednateli, že v návaznosti na požadavek starostů obcí Předměřice nad Jizerou (Ing. Klement Florian) a Tuřice (Petr Bouček) je nutné zřídit chodník pro provizorní převedení chodců mezi obcemi Předměřice nad Jizerou a Tuřice. Návrh možného řešení byl projednán na Kontrolním dnu stavby č. 3 dne 7.5. 2025.

Zhotovitel navrhuje vést provizorní chodník po hranici záboru stavby (vlevo směrem do Předměřic) a vytvořit pro chodce oplocený „koridor“. Vzhledem k šířkovému a výškovému uspořádání bude potřeba zřídit schodišťovou věž pro sestup na úroveň opěry mostu O1. Řešení tak nelze provést jako bezbariérové. Chodci budou vyvedeni na hranici záboru a dále budou pokračovat po obecní komunikaci, shodné s přístupem do stavby. PDPS nepředpokládala potřebu převedení chodců. Dále doporučujeme provést provizorní osvětlení chodníku, z důvodu dočasně přeloženého a nefunkčního veřejného osvětlení v těchto místech.

Zhotovitel s ohledem na výše uvedené okolnosti oznamuje Objednateli, že tyto nové podmínky mají vliv na technologii výstavby, ale nebudou mít časový dopad na dílo (pokud bude včas projednáno).

Zhotovitel na základě zkušenosti odhaduje cenu za provedení ve výši +1.100.000,00 Kč (zřízení a demontáž chodníku, údržba, zimní údržba a osvětlení).

Zhotovitel tímto žádá Objednatele o písemný pokyn, ke kompletnímu zpracování návrhu řešení, jeho ocenění a provedení.

Přílohy:

- Zápis z KD ze dne 7.5. 2025
- Souhlas obce Tuřice s DIO s podmínkou
- Zpracovaný návrh řešení

Richard Jambor
Skanska a.s.



Obec Tuřice

Tuřice 10, 294 74 Předměřice nad Jizerou

SEDOZ DZ s.r.o.
Poděbradova 1751
289 22 Lysá nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/27. 1. 2025

NAŠE ZNAČKA
OUTUŘ/2025/01/27

VYŘIZUJE /
Chvojková

TUŘICE DNE
5.02.2025

Vyjádření k žádosti o souhlas s vedením objízdné trasy

K Vaší žádosti ze dne 27.1.2025 sdělujeme, že obec Tuřice vydává souhlasné stanovisko s vedením objízdné trasy, a to za podmínky vybudování pěšího koridoru v místě stavby. Důvodem tohoto požadavku je především zajištění dostupnosti školy, školky a volnočasových aktivit v Předměřicích nad Jizerou pro děti z obce Tuřice.

S pozdravem,


Ing. Petr Bouček
starosta obce

AKCE : II/610 Předměřice, most ev.č.610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic**KONTROLNÍ DEN č. 3****DATUM : 7.5.2025****MÍSTO : Předměřice nad Jizerou****PŘÍTOMNI : dle podpisů ve SD a prezenční listiny**

1. Práce provedené za období od 10.4. do 7.5.2025
 - práce na SO 302 – dokončeno a uvedeno zpět do provozu
 - práce na SO 301 – demolice původního potrubí
 - zahájení pokládky nového potrubí
2. Práce předpokládané na další období od 7.5. do 22.5. 2025
 - práce na SO 301 - pokládka nového potrubí dokončení, obsyp, zásyp
3. Byly zahájeny práce na SO 301. Z důvodu nedodaného dílu nového potrubí bylo přerušeno, opětovně provizorně napojeno, zprovozněno. Další pokračování prací na tomto SO po dodání potřebného dílu cca za 14 dnů. Termín dodání cca 27.4.2025. Díl dodán, práce zahájeny od 29.4.2025. Dále vypustit.
4. Bude projednán průchod pro pěší dle požadavku obce Tuřice, PVS a PVK souhlasí s případným vedením po jejich pozemku. Bylo projednáno. Projektant navrhl řešení, bude projekčně zpracováno a projednáno. Bylo vyřešeno, bude dále aktualizováno dle průběhu stavby. Zhotovitel na tuto změnu zašle Oznámení o změně. K tomuto požadavku se připojuje i Obec Předměřice.
5. Z důvodu nedodání části potrubí viz.bod 3 byly práce přerušeny až do dodání dílu. Toto přerušení jde na vrub Zhotovitele a nebude mít vliv na celkový termín realizace díla. Práce od 29.4.2025 pokračují, dále vypustit.
6. Na termín příštího KD budou obesláni zástupci zúčastněných památkových orgánů. Dále jim pak budou zasílány zápisy z KD s termínem následujícího KD. Dále vypustit.
7. Rekapitulace ZBV.
 - č. 1 Kácení dřevin (KSUS, Předměřice), skládka u OP 6 - vydán pokyn a zpracovává se
 - č. 2 Plot Duong Van Si – vydán pokyn, zpracovává se vzorový řez a ocenění
 - č. 3 RDS založení z důvodu umístění VN, VVN – vydán pokyn a zpracovává se
 - č. 4 Vodovod DN 400 – úprava trasy, demolice podbetonování navíc – mailem informoval kolega Keclik 25.3., formální Oznámení bude zpracováno a zasláno
 - č. 5 Přechod pro pěší – je zpracovaný návrh, Zhotovitel ocení a pošle Oznámení

Příští KD se uskuteční ve čtvrtek 22.5.2025 od 8,30 hod. Sraz na místě stavby pod mostem, Předměřice nad Jizerou.

Zapsal Ing. Michal Pietsch



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, Karlín,
186 00 Praha 8

**Pokyn Objednatele č.4, k provedení změny během výstavby Díla
„II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic“.**

Dne: 16.6 2025

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo SMLD-0939/00066001/2024 ze dne 1.10. 2024, odst 6.7 a oznámení zhotovitele žádáme o změny v rozsahu díla:

Převedení chodců – provizorní chodník

V návaznosti na požadavek starostů obcí Předměřice nad Jizerou (Ing. Klement Florian) a Tuřice (Petr Bouček) na zřízení chodníku pro provizorní převedení chodců mezi obcemi Předměřice nad Jizerou a Tuřice v době výstavby mostu a na základě postupů, kdy bylo v rámci zajištění IČ pro stavební povolení získáno souhlasné stanovisko OÚ Předměřice n. J. Obec Tuřice nebyla účastníkem Stavebního řízení ani Územního řízení, protože stavba nezasahuje do katastru obce Tuřice. Průchod stavbou nebyl žádným účastníkem stavebního ani územního řízení požadován a stavba byla takto povolena.

Požadavek obcí je tedy novou skutečností. Tuto skutečnost nemohl zhotovitel při podávání nabídky předpokládat a její provedení je pro zdárné dokončení akce nezbytné.

Žádáme tedy zhotovitele o předložení návrhu řešení výše uvedených změn.

Uvedené změny musí být podloženy souhlasným písemným vyjádřením autorského dozoru a TDS.

Výše uvedené okolnosti budou mít dopad do ceny Díla a nebudou mít dopad na HMG postupu výstavby, resp. na smluvní termín dokončení Díla.

Zhotovitel zpracuje Změnové listy dle SOD – odstavce 6.7. a v souladu se Směrnicí R-SM-36, v jejím aktuálním znění. Obsah a vyčíslení změn bude ještě předmětem kontroly a supervize ze strany technického dozoru Objednatele a externí organizace, která provádí kontrolu změn v průběhu zpracování změnových listů stavby.

Na základě výše uvedených skutečností požadujeme zpracovat tyto nezbytné a nepředvídané úpravy v rámci dokumentace skutečného provedení stavby, a souhlasíme se zpracováním ZBV dle smlouvy o dílo. Financování změnových položek (fakturace) bude probíhat na základě rozdílového soupisu prací odsouhlaseného technickým dozorem a Objednatelem, nejdříve však po uveřejnění ZBV v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Jan Boček
Provozní manažer úseku mosty
oblast Mnichovo Hradiště

FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY

Stavba: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jízery u Předměřic

Objekt: SO 180 Úprava komunikace

číslo položky	popis	m.j.	počet j.
146 27421	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ	M2	9,900

H - HMOTY					
číslo materiálu	název materiálu	m.j.	spotřeba	jedn.cena	Kč
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
CELKEM HMOTY - H					0,00

M - MZDY					
číslo zaměstnání	název zaměstnání	m.j.	počet Nh	sazba	Kč
	dělník	HOD	40,0000	460,20	18 408,00
M.1	Přímé mzdy				18 408,00
M.2	Odvody z mezd (0,338*M.1)				6 221,90
CELKEM MZDY - M					24 629,90

S - STROJE					
číslo stroje	název stroje	m.j.	počet Sh	sazba	Kč
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
CELKEM STROJE - S					0,00

D - DOPRAVA					
	název dopravy	m.j.	počet	sazba	Kč
	sklápeč IVECO Stralis X-Way 460 8x4 RHD tipper nosnost 17 t (2x35 km)	km	70,0000	70,00	4 900,00
CELKEM DOPRAVA - D					4 900,00

O - OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY					
		m.j.	počet	sazba	Kč
					0,00
CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - O					0,00

C - SUBDODÁVKY					
		m.j.	počet	sazba	Kč
					0,00
					0,00
CELKEM SUBDODÁVKY - C					0,00

REŽIE VÝROBNÍ - R= 5 % z (H+S+D+M+O+C)	1 476,50
NÁKLADOVÁ CENA - NC= H+S+D+M+C+O	29 529,90
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5 % z (H+S+D+M+O+C)	1 476,50
ZISK - Z= 5 % z (H+S+D+M+O+C)	1 476,50
ODBYTOVÁ CENA OC=NC+RS+Z+R	33 959,39

Celková cena na 1 m.j.	m.j.	počet	sazba	Kč
	M2	9,9000	33 959,39	3 430,24

[Koncept] Fw: Nabídka PERI - SKANSKA, Mosty Čechy - Předměřice - PERI UP Public

Od

Koncept se uložil Pá 21. 11. 2025 13:51

From: Vesely, Martin

Sent: Friday, June 20, 2025 8:27 PM

To: Navarová, Lucie

Subject: Nabídka PERI - SKANSKA, Mosty Čechy - Předměřice - PROKIT EP

General / Obecné

Dobrý den,

dle telefonického kontaktu Vám mohu nabídnout provizorní lávku a schodiště z materiálu PERI UP Public. Denní nájemné by bylo 450 Kč/den.

Nabídka neobsahuje dopravu, palety a DPH.

Montáž a demontáž Vám bohužel takto narychlo nemohu nabídnout.

Pokud Vás moje nabídka zaujala prosím Vás o vyplnění objednávky.

Díky za spolupráci

S pozdravem

Ing.

Martin Veselý

Manažer odbytu bednění


PERI, spol. s r.o.


bednění lešení služby

Průmyslová 392

252 42 Jesenice

Česká republika





Tento e-mail a případně přiložené soubory nejsou návrhem smlouvy ve smyslu ustanovení §1729 zákona č. 89/2012 Sb. Zároveň je určen výlučně adresátovi, může obsahovat obchodní tajemství, a proto, kdo jej obdrží omylem, je povinen jej smazat a není oprávněn jej kopírovat. Sdělení ani příloha nemusí být stanoviskem nebo názorem vedení PERI, spol. s.r.o.

[Koncept] DOKA - Předměřice

Od

Koncept se uložil Pá 21. 11. 2025 14:09

From: Janura Tomáš

Sent: Friday, June 20, 2025 12:27 PM

To: Sehnálek, Marián

Cc: Navarová, Lucie

Subject: DOKA - Předměřice

E-maily z adresy

nedostáváte často. [Přečtěte si, proč je to důležité](#)

General / Obecné

Dobrý den, mohu nabídnout provizorní lávku a schodiště ze systému Ringlock. Nájemné 450 Kč/den, většinu máme skladem.

Zbytek materiálu bude postupně dojíždět v příštím týdnu.

Montáž a demontáž Vám nejsme schopni zajistit.

Děkuji za pochopení.

S přátelským pozdravem

Tomáš Janura



Formwork & Scaffolding.

We make it work.

Česká Doka bednicí technika spol. s r.o.

Za Avíí 868/1 | 19600 Praha 9 - Čakovice | Czechia

www.doka.cz | [A company of Umdasch Group](#)

FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY

Stavba: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Objekt: SO 180 Úprava komunikace

číslo položky	popis	m.j.	počet j.
148 27422	PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ	KPL MĚSÍC	10,000

H - HMOTY					
číslo materiálu	název materiálu	m.j.	spotřeba	jedn.cena	Kč
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
CELKEM HMOTY - H					0,00

M - MZDY					
číslo zaměstnání	název zaměstnání	m.j.	počet Nh	sazba	Kč
					0,00
M.1	Přímé mzdy				0,00
M.2	Odvody z mezd (0,34*M.1)				0,00
CELKEM MZDY - M					0,00

S - STROJE					
číslo stroje	název stroje	m.j.	počet Sh	sazba	Kč
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
CELKEM STROJE - S					0,00

D - DOPRAVA					
	název dopravy	m.j.	počet	sazba	Kč
CELKEM DOPRAVA - D					0,00

O - OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY					
		m.j.	počet	sazba	Kč
					0,00
CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - O					0,00

C - SUBDODÁVKY					
		m.j.	počet	sazba	Kč
	PRONÁJEM	den	30,5000	330,00	10 065,00
					0,00
CELKEM SUBDODÁVKY - C					10 065,00

REŽIE VÝROBNÍ - R= 5 % z (H+S+D+M+O+C)					503,25
NÁKLADOVÁ CENA - NC= H+S+D+M+C+O					10 065,00
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5 % z (H+S+D+M+O+C)					503,25
ZISK - Z= 5 % z (H+S+D+M+O+C)					503,25
ODBYTOVÁ CENA OC=NC+RS+Z+R					11 574,75

Kupující Skanska a.s. Křižíkova 682/34a CZ 186 00 Praha 8, Karlín		Doba platnosti od: do:		Prodávající Skanska a.s. Křižíkova 682/34a CZ 186 00 Praha 8, Karlín	
IČO	26271303	IČO	26271303	DIČ	CZ699004845
DIČ	CZ699004845	DIČ	CZ699004845		
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 15904					
Vystavující Barbora Kršková		Adresa dodání CZ 29474 Předměřice nad Jizerou		Fakturační adresa Křižíkova 682 34a CZ 186 00 Praha	

Kontaktní osoba

Poznámka pro prodávajícího
Kontaktní osoba: Bc. Richard Jambor, 739 580 588

Místo dodání: most ev.č. 610-020, Předměřice nad jizerou

Termín dodání: v co nejbližším možném termínu

Fakturace dle skutečnosti

Kontaktní osoba dod: Pavel Tínek, 737 255 433

Smluvní podmínky

Kód platebních podmínek: Splatnost do 30 dnů od přijetí faktury.

Popis objednávky
Pronájem zábradlí

Objednáváme u vás níže uvedené položky za podmínek a požadavků uvedených v této objednávce

Předmět plnění

Číslo položky	Popis	Množství	Měrná jednotka	Cena/jednotka	Cena celkem	Číslo projektu
1	Pronájem schodiště cca na 300dní (10 měs) - 330,- /den			99.000,00	99.000,00	28342.45701_C401
Cena celkem bez DPH:					99.000,00	CZK

Všeobecné smluvní podmínky

Fakturu s odkazem na číslo objednávky, s potvrzeným dodacím listem (zápisem o předání a převzetí), výrobním číslem zboží, údajem o záruční době a číslem dle Klasifikaci produkce (CZ-CPA) a dalšími náležitostmi požadovanými právními předpisy a smlouvou (uzavřenou formou akceptace této objednávky) doručte na korespondenční (fakturační) adresu:

KORESPONDENČNÍ ADRESA:

Křižíkova 682/34a

186 00 Praha 8 - Karlín nebo elektronicky na

POŽADAVKY NA JAKOST, PROVEDENÍ, OBALY (netýká se objednávek vystavených na služby):

Zboží musí odpovídat právním předpisům platným v ČR a platným českým technickým normám, které se na zboží vztahují (byť nejsou obecně závazné); musí splňovat příslušné technické požadavky na výrobek.

Prodávající se zavazuje při předání zboží předat kupujícímu ve 2 vyhotoveních veškeré doklady nutné k převzetí a užívání zboží, nebude-li dohodnuto jinak. Jedná se zejména o dodací listy, záruční listy, návody na montáž, údržbu a servis, prohlášení o shodě, popř. ES prohlášení o shodě nebo prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další doklady dle právních předpisů (např. certifikáty, certifikáty systému řízení jakosti a stavebně technické osvědčení, atesty, revize a zkoušky výrobků, certifikáty o zdravotní nezávadnosti zboží a potvrzující nepřítomnost zdraví nebezpečných látek).

Ve vztahu k obalům je prodávající povinen jako součást dodávky zboží předat kupujícímu písemnou informaci o tom, že obal splňuje požadavky stanovené zákonem č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a o způsobu zajištění zpětného odběru odpadu; u dodávky zboží obsahujícího chemické/nebezpečné látky a směsi musí jeho označení a balení odpovídat požadavkům právních předpisů, zejména Nařízení (ES) č. 1272/2008 (v aktuálním znění) a v případech stanovených Nařízením (ES) č. 1907/2006 (v aktuálním znění) musí být při dodávce příslušné látky nebo směsi předán kupujícímu bezpečnostní list sestavený v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (v aktuálním znění).

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Povinnou náležitostí faktury je také číslo objednávky. Následky jeho neuvedení viz Dodací smluvní podmínky pro dodavatele skupiny Skanska

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

Smluvní vztah založený touto objednávkou se řídí právním řádem sídla kupujícího. Obsah smlouvy uzavřené formou akceptace této objednávky je dán také dokumenty zveřejněnými na webových stránkách kupujícího <http://www.skanska.cz/kdo-jsme/pro-dodavatele/>. Konkrétně se jedná o tyto dokumenty: Dodací smluvní podmínky pro dodavatele skupiny Skanska, Kodex dodavatelů Skanska, Závazné podmínky pro příjem elektronických faktur vystavených na společnosti skupiny Skanska v ČR a SR a Smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Rozhodující je přitom jejich znění zveřejněné na uvedených webových stránkách ke dni odeslání této objednávky kupujícímu.

Akceptací této objednávky (např. doručením potvrzené objednávky zpět kupujícímu) prodávající potvrzuje, že se s těmito dokumenty seznámil, rozumí jim a souhlasí s nimi.

POTVRZENOU OBJEDNÁVKU PROSÍME OBRATEM ZASLAT ZPĚT

V případě objednávky formou e-mailu zašlete potvrzenou objednávku zpět na e-mailovou adresu, ze které byla objednávka odeslána.

Cena celkem bez DPH:

60.000,00

CZK**Číslo objednávky:** C401/419640**Datum vytvoření objednávky:** 20-06-2025**Prodávající****Kupující****Razítko a podpis****Razítko a podpis**

FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY

Stavba: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jízery u Předměřic

Objekt: SO 180 Úprava komunikace

číslo položky	popis	m.j.	počet j.
147 27423	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ	M2	9,900

H - HMOTY					
číslo materiálu	název materiálu	m.j.	spotřeba	jedn.cena	Kč
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
CELKEM HMOTY - H					0,00

M - MZDY					
číslo zaměstnání	název zaměstnání	m.j.	počet Nh	sazba	Kč
	dělník	HOD	40,0000	460,20	18 408,00
M.1	Přímé mzdy				18 408,00
M.2	Odvody z mezd (0,338*M.1)				6 221,90
CELKEM MZDY - M					24 629,90

S - STROJE					
číslo stroje	název stroje	m.j.	počet Sh	sazba	Kč
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
CELKEM STROJE - S					0,00

D - DOPRAVA					
	název dopravy	m.j.	počet	sazba	Kč
	sklápeč IVECO Stralis X-Way 460 8x4 RHD tipper nosnost 17 t (2x35 km)	km	70,0000	70,00	4 900,00
CELKEM DOPRAVA - D					4 900,00

O - OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY					
		m.j.	počet	sazba	Kč
					0,00
CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - O					0,00

C - SUBDODÁVKY					
		m.j.	počet	sazba	Kč
					0,00
					0,00
CELKEM SUBDODÁVKY - C					0,00

REŽIE VÝROBNÍ - R= 5 % z (H+S+D+M+O+C)					1 476,50
NÁKLADOVÁ CENA - NC= H+S+D+M+C+O					29 529,90
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5 % z (H+S+D+M+O+C)					1 476,50
ZISK - Z= 5 % z (H+S+D+M+O+C)					1 476,50
ODBYTOVÁ CENA OC=NC+RS+Z+R					33 959,39

Celková cena na 1 m.j.					
		m.j.	počet	sazba	Kč
		M2	9,9000	33 959,39	3 430,24

FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY

Stavba: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Objekt: SO 180 Úprava komunikace

číslo položky	popis	m.j.	počet j.
163 2943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000

H - HMOTY					
číslo materiálu	název materiálu	m.j.	spotřeba	jedn.cena	Kč
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
CELKEM HMOTY - H					0,00

M - MZDY					
číslo zaměstnání	název zaměstnání	m.j.	počet Nh	sazba	Kč
					0,00
M.1	Přímé mzdy				0,00
M.2	Odvody z mezd (0,34*M.1)				0,00
CELKEM MZDY - M					0,00

S - STROJE					
číslo stroje	název stroje	m.j.	počet Sh	sazba	Kč
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
CELKEM STROJE - S					0,00

D - DOPRAVA					
	název dopravy	m.j.	počet	sazba	Kč
CELKEM DOPRAVA - D					0,00

O - OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY					
		m.j.	počet	sazba	Kč
					0,00
CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - O					0,00

C - SUBDODÁVKY					
		m.j.	počet	sazba	Kč
	projektant BML	kpl	1,0000	15 040,00	15 040,00
					0,00
CELKEM SUBDODÁVKY - C					15 040,00

REŽIE VÝROBNÍ - R= 5 % z (H+S+D+M+O+C)					752,00
NÁKLADOVÁ CENA - NC= H+S+D+M+C+O					15 040,00
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5 % z (H+S+D+M+O+C)					752,00
ZISK - Z= 5 % z (H+S+D+M+O+C)					752,00
ODBYTOVÁ CENA OC=NC+RS+Z+R					17 296,00

II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Nabídka projektových prací pro realizaci stavby - Změna RDS - zastižení kamenných křídel

Pol.	Popis	Hodin	JC (Kč/hod)	Cena
1	SO 201			15 040
	<i>Chodník pro pěší - RDS</i>	16	940	15 040
				0
Celkem bez DPH				15 040
DPH 21%				3 158
Celkem vč. DPH 21%				18 198

Ing. Milan Mimra
BML s.r.o.

FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY

Stavba: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Objekt: SO 180 Úprava komunikace

číslo položky	popis	m.j.	počet j.
162 3350	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY	KPL	1,000

H - HMOTY					
číslo materiálu	název materiálu	m.j.	spotřeba	jedn.cena	Kč
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
CELKEM HMOTY - H					0,00

M - MZDY					
číslo zaměstnání	název zaměstnání	m.j.	počet Nh	sazba	Kč
	THP jednání s obcí	den	1,0000	10 880,48	10 880,48
	THP jednání s projektantem	den	1,0000	10 880,48	10 880,48
	THP jednání s úřady	den	1,0000	10 880,48	10 880,48
M.1	Přímé mzdy				32 641,43
M.2	Odvody z mezd (0,34*M.1)				11 098,09
CELKEM MZDY - M					43 739,51


S - STROJE					
číslo stroje	název stroje	m.j.	počet Sh	sazba	Kč
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
CELKEM STROJE - S					0,00

D - DOPRAVA					
	název dopravy	m.j.	počet	sazba	Kč
CELKEM DOPRAVA - D					0,00

O - OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY					
		m.j.	počet	sazba	Kč
					0,00
CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - O					0,00

C - SUBDODÁVKY					
		m.j.	počet	sazba	Kč
					0,00
					0,00
CELKEM SUBDODÁVKY - C					0,00

REŽIE VÝROBNÍ - R= 5 % z (H+S+D+M+O+C)					2 186,98
NÁKLADOVÁ CENA - NC= H+S+D+M+C+O					43 739,51
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5 % z (H+S+D+M+O+C)					2 186,98
ZISK - Z= 5 % z (H+S+D+M+O+C)					2 186,98
ODBYTOVÁ CENA OC=NC+RS+Z+R					50 300,44



FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY

Stavba: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Objekt: SO 180 Úprava komunikace

číslo položky	popis	m.j.	počet j.
164 743121.R1	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M - NÁJEM	KUS/MĚSÍC	42,000

H - HMOTY					
číslo materiálu	název materiálu	m.j.	spotřeba	jedn.cena	Kč
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
CELKEM HMOTY - H					0,00

M - MZDY					
číslo zaměstnání	název zaměstnání	m.j.	počet Nh	sazba	Kč
					0,00
M.1	Přímé mzdy				0,00
M.2	Odvody z mezd (0,34*M.1)				0,00
CELKEM MZDY - M					0,00

S - STROJE					
číslo stroje	název stroje	m.j.	počet Sh	sazba	Kč
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
CELKEM STROJE - S					0,00

D - DOPRAVA					
	název dopravy	m.j.	počet	sazba	Kč
CELKEM DOPRAVA - D					0,00

O - OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY					
		m.j.	počet	sazba	Kč
					0,00
CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - O					0,00

C - SUBDODÁVKY					
		m.j.	počet	sazba	Kč
	NÁJEM	KUS/MĚSÍC	1,0000	3 000,00	3 000,00
					0,00
CELKEM SUBDODÁVKY - C					3 000,00

REŽIE VÝROBNÍ - R= 5 % z (H+S+D+M+O+C)					150,00
NÁKLADOVÁ CENA - NC= H+S+D+M+C+O					3 000,00
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5 % z (H+S+D+M+O+C)					150,00
ZISK - Z= 5 % z (H+S+D+M+O+C)					150,00
ODBYTOVÁ CENA OC=NC+RS+Z+R					3 450,00

FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY

Stavba: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Objekt: SO 180 Úprava komunikace

číslo položky	popis	m.j.	počet j.
165 743552.R	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W - NÁJEM	KUS/MĚSÍC	42,000

H - HMOTY					
číslo materiálu	název materiálu	m.j.	spotřeba	jedn.cena	Kč
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
CELKEM HMOTY - H					0,00

M - MZDY					
číslo zaměstnání	název zaměstnání	m.j.	počet Nh	sazba	Kč
					0,00
M.1	Přímé mzdy				0,00
M.2	Odvody z mezd (0,34*M.1)				0,00
CELKEM MZDY - M					0,00

S - STROJE					
číslo stroje	název stroje	m.j.	počet Sh	sazba	Kč
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
CELKEM STROJE - S					0,00

D - DOPRAVA					
	název dopravy	m.j.	počet	sazba	Kč
CELKEM DOPRAVA - D					0,00

O - OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY					
		m.j.	počet	sazba	Kč
					0,00
CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - O					0,00

C - SUBDODÁVKY					
		m.j.	počet	sazba	Kč
	NÁJEM	KUS/MĚSÍC	1,0000	2 500,00	2 500,00
					0,00
CELKEM SUBDODÁVKY - C					2 500,00

REŽIE VÝROBNÍ - R= 5 % z (H+S+D+M+O+C)					125,00
NÁKLADOVÁ CENA - NC= H+S+D+M+O+C					2 500,00
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5 % z (H+S+D+M+O+C)					125,00
ZISK - Z= 5 % z (H+S+D+M+O+C)					125,00
ODBYTOVÁ CENA OC=NC+RS+Z+R					2 875,00

[Koncept] RE: Předměřice - prosba o CN

Od

Koncept se uložil Pá 21. 11. 2025 14:29

From: Mojžíš Libor
Sent: Monday, June 9, 2025 5:31 PM
To: Jambor, Richard
Subject: RE: Předměřice - prosba o CN

[EXTERNÍ EMAIL] **Prosím buďte opatrní**, než na cokoliv kliknete.

Dobrý den pane Jambore,
Zasílám nabídku dle Vaší poptávky

1 solární svítidlo se stožárem 7 000,- Kč/měsíc
+ 14 000,- Kč za montáž, dopravu a 14 000,- Kč za demontáž, dopravu

S pozdravem se těším na naši spolupráci



Libor Mojžíš
Obchodní manažer

Vegacom a.s. | PROPOJUJEME SVĚT

Kancelář: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
www.vegacom.cz

From: Jambor, Richard
Sent: Thursday, June 5, 2025 2:56 PM
To: Mojžíš Libor
Subject: Předměřice - prosba o CN

General / Obecné

Dobrý den pane Mojžíši,

V návaznosti na náš telefon prosím o zaslání CN:

-stožár VO přenosný – 7ks, předpoklad pronájmu na 6 měsíců

-solární svítidlo na stožár – 7ks (ideálně pronájem, ale klidně i pouze dodání svítidel)

Budeme tím osvětlovat to naše provizorní převedení chodců, díky.

Bc. Richard Jambor

Hlavní stavbyvedoucí / Senior Site Manager

Skanska Central Europe

Skanska a.s., SCE CZ IS T-oblast Mosty Čechy

Tiskařská 270/8

10800 Praha 10 - Malčšice

Česká republika / Czech Republic


www.skanska.cz

Sledujte nás

[Facebook](#) [LinkedIn](#) [YouTube](#)

Zkušenosti a vize nám pomáhají utvářet prostředí pro život, práci a setkávání.

Skupina Skanska, která existuje více než 135 let, je jednou z největších stavebních a developerských společností na světě.



Tato zpráva není ze strany odesílatele příslibem ani návrhem (nabídkou) na uzavření jakékoliv smlouvy, změny či ukončení stávající smlouvy nebo protinávrhem na její změnu či doplnění, pokud ve zprávě nebo jejích přílohách není výslovně uvedeno jinak; může být pouze výzvou adresátovi k podání nabídky z jeho strany.

Odesílatel výslovně trvá na uzavírání smluv výlučně písemnou formou.

Přijetí nabídky učiněné odpovědí s dodatkem nebo s jakoukoliv odchylkou není možné.

Uzavření smlouvy přijetím nabídky, které obsahuje odkaz na jiné obchodní podmínky, je rovněž vyloučeno.

Konečné znění smlouvy před jejím uzavřením podléhá schválení vedení společnosti.

Údaje obsažené v zaslané nabídce považujeme za důvěrné.

Tato zpráva nepředstavuje prominutí dluhu ani kvitanci ve smyslu § 1949 občanského zákoníku, a proto §§ 1949, 1950 a 1995 nelze aplikovat.

Nejste-li zamýšleným příjemcem, dovoluujeme si vás požádat, abyste tuto zprávu okamžitě odstranili, nepožízovali z ní žádné kopie ani ji nepřeposílali nikomu dalšímu.

Upozorněte, prosím, odesílatele prostřednictvím odpovědi na tento e-mail. Děkujeme.

[Koncept] RE: Předměřice - prosba o CN

Od

Koncept se uložil Pá 21. 11. 2025 14:40

From: Jan Horák

Sent: Monday, June 9, 2025 3:17 PM

To: Jambor, Richard

Subject: RE: Předměřice - prosba o CN

[VIGILANCE]: courriel externe | external e-mail | correo electronico externo.

Dobrý den, solární svítidla do pronájmu nenabízíme.

Děkuji za pochopení, Jan Horák

--

Jan Horák

Ředitel společnosti

 Obrázek byl odebrán odesílatelem.

 Obrázek byl odebrán odesílatelem.

SATHEA VISION s.r.o. | www.sathea.cz

Studentská 541/3, 160 00 Praha 6

 [Obrázek byl odebrán odesílatelem.](#)

 [Obrázek byl odebrán odesílatelem.](#)

 [Obrázek byl odebrán odesílatelem.](#)

 [Obrázek byl odebrán odesílatelem.](#)

 [Obrázek byl odebrán odesílatelem.](#)

From: Jambor, Richard

Sent: Thursday, June 5, 2025 2:56 PM

To: Mojžíš Libor

Subject: Předměřice - prosba o CN

General / Obecné

Dobrý den pane Horáku,

prosím o zaslání cenové nabídky na pronájem, montáž a demontáž solárních svítidel:

-stožár VO přenosný – 7ks, předpoklad pronájmu na 6 měsíců

-solární svítidlo na stožár – 7ks

Budeme tím osvětlovat to naše provizorní převedení chodců, díky.

Bc. Richard Jambor

Hlavní stavbyvedoucí / Senior Site Manager

Skanska Central Europe

Skanska a.s., SCE CZ IS T-oblast Mosty Čechy

Tiskařská 270/8

10800 Praha 10 - Malešice

Česká republika / Czech Republic

www.skanska.cz

Sledujte nás

[Facebook](#) [LinkedIn](#) [YouTube](#)

Zkušenosti a vize nám pomáhají utvářet prostředí pro život, práci a setkávání.

Skupina Skanska, která existuje více než 135 let, je jednou z největších stavebních a developerských společností na světě.



Tato zpráva není ze strany odesílatele příslibem ani návrhem (nabídkou) na uzavření jakékoliv smlouvy, změny či ukončení stávající smlouvy nebo protinávrhem na její změnu či doplnění, pokud ve zprávě nebo jejích přílohách není výslovně uvedeno jinak; může být pouze výzvou adresátovi k podání nabídky z jeho strany.

Odesílatel výslovně trvá na uzavírání smluv výlučně písemnou formou.

Přijetí nabídky učiněné odpovědí s dodatkem nebo s jakoukoliv odchylkou není možné.

Uzavření smlouvy přijetím nabídky, které obsahuje odkaz na jiné obchodní podmínky, je rovněž vyloučeno.

Konečné znění smlouvy před jejím uzavřením podléhá schválení vedení společnosti.

Údaje obsažené v zaslané nabídce považujeme za důvěrné.

Tato zpráva nepředstavuje prominutí dluhu ani kvitanci ve smyslu § 1949 občanského zákoníku, a proto §§ 1949, 1950 a 1995 nelze aplikovat.

Nejste-li zamýšleným příjemcem, dovoluujeme si vás požádat, abyste tuto zprávu okamžitě odstranili, nepořizovali z ní žádné kopie ani ji nepřeposílali nikomu dalšímu.

Upozorněte, prosím, odesílatele prostřednictvím odpovědi na tento e-mail. Děkuje.

Bártová, Magdaléna

Předmět:

FW: Objednávka osvětlení - Předměřice

From: Biško Jiří

Sent: Monday, June 9, 2025 8:03 AM

To: Jambor, Richard

Cc: 'Jan Vilím' 'Valová Šárka'

Subject: RE: Předměřice - prosba o CN

[EXTERNÍ EMAIL] Prosím buďte opatrní, než na cokoli kliknete.

Ještě jednou dobrý den pane Jambore!

Po dohodě s panem ředitelem, posíláme cenovou nabídku

na pronájem : 1 světelné místo / tzn. stožár solární svítidlo 3000,- Kč/ks na měsíc + solární svítidlo 2500,- Kč/ks na měsíc

Hezký den

Biško

From: Jambor, Richard

Sent: Thursday, June 5, 2025 2:56 PM

To: Biško Jiří

Subject: Předměřice - prosba o CN

General / Obecné

Dobrý den pane Biško,

V návaznosti na náš telefon prosím o zaslání CN:

-stožár VO přenosný – 7ks, předpoklad pronájmu na 6 měsíců

-solární svítidlo na stožár – 7ks (ideálně pronájem, ale klidně i pouze dodání svítidel)

Budeme tím osvětlovat to naše provizorní převedení chodců, díky.

Bc. Richard Jambor

Hlavní stavbyvedoucí / Senior Site Manager

Skanska Central Europe

Skanska a.s., SCE CZ IS T-oblast Mosty Čechy

Tiskařská 270/8

10800 Praha 10 - Malešice

Česká republika / Czech Republic

www.skanska.cz

Sledujte nás

[Facebook](#) [LinkedIn](#) [YouTube](#)

Zkušenosti a vize nám pomáhají utvářet prostředí pro život, práci a setkávání.

KSÚS Středočeského kraje

Zborovská 11
150 00 Praha 5Čj : PX5205/2025
V Praze : 13. října 2025
Vyřizuje: Ing. Jan BažilStavba: **II/610 Předměřice, most ev. č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic**Věc: **Vyjádření AD k ZBV č. 1 – 8**

Toto vyjádření vydávám jako stanovisko k zaslaným návrhům ZBV č. 1-8.

ZBV 1

V rámci přípravy stavby bylo získáno souhlasné stanovisko OÚ Předměřice nad Jizerou. Obec Tuřice nebyla účastníkem Stavebního řízení ani Územního řízení, protože stavba nezasahuje do katastru obce Tuřice. Když se projednávala uzavírka silnice II/610, vznesla obec Tuřice požadavek na vybudování pěšího koridoru v místě stavby pro zajištění bezpečného pohybu pěších v blízkosti stavby. K požadavku na vybudování pěšího koridoru se přidala i Obec Předměřice nad Jizerou.

Nový požadavek obcí Tuřice a Předměřice nebylo možno předvídat, jedná se o novou nepředvídatelnou okolnost. S návrhem ZBV č. 1 souhlasím.

ZBV 2

V rámci zajištění IČ pro stavební povolení bylo získáno souhlasné stanovisko ČEZ Distribuce a.s. (č.j. 001126439360 z 23.6.2022). V tomto stanovisku ČEZ Distribuce stanovuje podmínku, že při nemožnosti dodržení ochranného pásma je nutno požádat o vypnutí.

Ve vyjádření ČEZ Distribuce získaném Zhotovitelem (č.j. 001151624502, 27.8.2024) je uvedeno, že vypnutí je možné pouze po potahu. Vypínání po potahu v našem případě není řešením, protože díky výrazně šikmému křížení je i při vypnutí po potahu část založení mostu nedosažitelná. Požadavek ČEZ Distribuce a.s. na vypínání po potahu je novým nepředvídatelným požadavkem a bylo nutno upravit provádění mikropilotového založení mostu. Souhlasím s návrhem ZBV č. 2.

ZBV 3 + 4

Při zahájení prací bylo zjištěno, že rozsah dřevin k odstranění (keře, náletové dřeviny, stromy) je větší, než předpokládala zadávací dokumentace. Odstranění dřevin (vč. nutného projednání a povolení) je nutné pro realizaci stavby.

Zhotovitel při realizaci stavby zjistil, že v rozsahu dočasného záboru mezi pozemky p.č. 740/1 a 739/6 bylo provedeno odstranění dřevin. Na místě byly ponechány pařezy a odpad, který má charakter komunálního / stavebního odpadu. Odstranění tohoto odpadu je nutné pro přístup k O6 SO 201 a tím pádem je nutné pro realizaci díla.

Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti a provedení prací je nutné pro realizaci díla. Souhlasím s návrhem ZBV č. 3 a č. 4.



ZBV 5

Dne 29. 4. 2025 bylo při realizaci výkopových prací pro přeložku DN 900 zjištěno, že z důvodu odlišné polohy hrdel původního vodovodu nelze provádět napojení přeložky v určených místech dle předpokladu PDPS. K původní trase nebyl k dispozici kladečský plán (ani jiná dokumentace), nebylo tak možné přesně určit místa napojení. Místo napojení nového a původního potrubí tak muselo být posunuto. Z důvodu odlišné polohy napojení bylo v místech napojení nutné dodat na stávající řád DN 900 trubky rozdílné délky s ohledem na skutečnou možnost umístění hrdel a spojek. Skutečně nutná délka vodovodu je o 3,6 m delší, než předpokládala PDPS.

Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost, poloha možných místo pro napojení byla zjistitelná až při realizaci stavby po odkrytí potrubí. Souhlasím s návrhem ZBV č. 5.

ZBV 6

Dne 24. 3. 2025 bylo při provádění zemních prací pro přeložku vodovodu DN 400 zjištěno, že stávající trasa vodovodu DN 400 není v souladu s předpoklady PDPS. Stávající trasa procházela přímo pod stožárem VN. Nová trasa by tak byla v přímé kolizi se základovou konstrukcí stožáru VN. Aby trasa nebyla do budoucna v kolizi se stožárem VN bylo nutné po diskuzi se správcem vodovodu provést výřez před a za sloupem VN a prodloužit trubicí vedení o 9,08 m.

Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost. Poloha potrubí předaná v orientačních podkladech od PVK byla odchýlná od polohy skutečně zastižené. Souhlasím s návrhem ZBV č. 6.

ZBV 7

Při rozšíření mostu ve 40. letech 20. století byly nad ledolamy dobetonovány betonové bloky, které pak nesly betonové nosníky pro rozšíření původní kamenné klenby. Tyto bloky měly být podle PDPS odstraněny. Dne 17.7.2025 bylo během bouracích prací zjištěno, že není možné bourat nadbetonávky ledolamů kladivem na 3t minirypadle (odsouhlasené na KD 15.7. 2025 za účasti NPÚ). Ukázalo se, že i při použití takto malé techniky hrozí akutní poškození zdiva - kvůli vibracím vypadávala spárovací malta a uvolňovaly se pískovcové kvádry z kamenných ledolamů. Reálně hrozilo poškození nosných částí původních kamenných pilířů a potažmo i kleneb. Bylo tedy nutno navrhnout jinou, šetrnější metodu odstranění nadbetonávek. Jako technicky a ekonomicky nejvhodnější byla vybrána metoda rozřezání nadbetonávek, jejich snesení a rozrušení mimo kamenné pilíře. Zbytky po rozřezání byly odstraněny malou ruční technikou.

Skutečná odezva konstrukce na vibrace způsobené při demolici byla zjistitelná až při realizaci. Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost, která nemohla být před zahájením realizace známá. S návrhem ZBV č. 7 souhlasím.

ZBV 8

Při vrtání mikropilot byly zastiženy polohy kyprých štěrků a písků přímo pod základy. Pro zajištění dostatečné únosnosti mikropilot a pro omezení sedání podpěr bylo nutné mikropiloty prodloužit. IGP provedený v rámci přípravy stavby tyto neúnosné vrstvy neodhalil – v rámci provedených ani archivních vrtných děl. Zastižení kyprých vrstev přímo pod základy tedy představuje nepředvídatelnou okolnost, na kterou bylo nutno v rámci realizace reagovat. Souhlasím s návrhem ZBV č. 8.

Ing. Jan Bažil
Autorský dozor

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o

Zborovská 11

Č.j.:ZBV č.1

Vyřizuje/kontakt
Ing. Michal Pietsch

Praha
15.10.2025

Stavba: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Věc: Stanovisko TDS k ZBV č.01 , SO 180

Popis a zdůvodnění změny :

V době, kdy bylo v rámci zajištění IČ pro stavební povolení získáno souhlasné stanovisko OÚ Předměřice nad Jizerou, obec Tuřice nebyla účastníkem Stavebního řízení ani Územního řízení, protože stavba nezasahuje do katastru obce Tuřice. Když se projednávala uzavírka, vznesla obec Tuřice dne 5.2. 2025 požadavek na vybudování pěšího koridoru v místě stavby pro zajištění pěší dostupnosti, především zajištění dostupnosti školy, školky a volnočasových aktivit v Předměřicích nad Jizerou pro děti z obce Tuřice (viz Souhlas Tuřice).

Dne 7.5. 2025 byl výše uvedený požadavek odsouhlasen objednatelem, projektant navrhl řešení a bylo schváleno (viz KD č.3).

Dne 31.5. 2025 předložil zhotovitel návrh provizorního oploceného chodníku. Pěší trasa je vedena na hranici záboru odkud chodci pokračují po obecné komunikaci, shodné s přístupem do stavby. Vzhledem k šířkovému a výškovému uspořádání byla navržena schodišťová věž pro sestup na úroveň opěry mostu O1 a podél chodníku bylo navrženo provizorní osvětlení.

Situace obchozí trasy byl schválen komisařem por. Ing. Tomášem Bláhou (příloha DIO_chodník).

Nové položky

131 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1- DOD A MONTÁŽ

132 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ

133 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ

134 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ TŘ RA1 - DODÁVKA A MONTÁŽ

135 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ

136 914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK TŘ RA1 - NÁJEMNÉ

137 914461 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ TŘ RA1 - DODÁVKA A MONTÁŽ

138 914463 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ

139 914469 DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK TŘ RA1 - NÁJEMNÉ


140 916711 UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A MONTÁŽ

141 916713 UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ

142 916719 UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ

SHP TS s. r. o.

Šumavská 33, 602 00 Brno, tel.: +420 549 133 405, fax: +420 549 133 406, e-mail: ts@shp.eu, www.shpts.eu
IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 2102228101/2700
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512



143 916731 UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ
 144 916733 UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ
 145 916739 UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ
 146 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ
 147 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ
 148 027422 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ
 149 916812 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM
 150 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ
 151 916819 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ
 153 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
 154 23418A ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ
 155 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
 156 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
 157 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
 158 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM
 159 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM
 160 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M
 161 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU
 162 03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY
 163 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
 164 743121.R1 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M - NÁJEM
 165 743552.R SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W - NÁJEM
 166 743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA
 167 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M
 168 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M
 169 743121.R2 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M - MONTÁŽ
 170 743566.R SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SOLÁRNÍHO ZDROJE SVÍTIDLA
 171 743Z38 DEMONTÁŽ PRVKU ZE SVÍTIDLA (PŘEDŘADNÍK, ZDROJ)
 172 742Y93
 BETONOVÝ ZÁKLAD DO ROSTLÉ ZEMINY DO BEDNĚNÍ PRO STOŽÁR / VĚŽ, VČETNĚ OCEL. VÝSTUŽE A STOŽÁROVÉHO POUZDRA / ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
 173 746Z34 DEMONTÁŽE BETONOVÝCH ZÁKLADŮ
 174 742Z91 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)

Cena navrhovaných změn záporných 0,00 Kč bez DPH.
 Cena navrhovaných změn kladných 1 739 785,05 Kč bez DPH.

Celková hodnota ZBV č. 01 je 1 739 785,05 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle §5, odst. 1, písm. c), resp. podle §10 Směrnice R-SM_36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského, upřesňující provádění změn zakázek dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
 Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
 Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle §222 se jedná o změnu nezbytnou.

SHP TS s. r. o.

Šumavská 33, 602 00 Brno, tel.: +420 549 133 405, fax: +420 549 133 406, e-mail: ts@shp.eu, www.shpts.eu
 IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 2102228101/2700
 Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512



TDS provedl kontrolu zhotovitelem předloženého znění ZBV č. 01 včetně všech jeho příloh a konstatuje :

- 1) Doklady ZBV č.01 jsou zpracovány dle Směrnice upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.
- 2) Soupis změn předložený zhotovitelem je Úplný a je zpracován správně.
- 3) Deklarovaná množství a výměry v soupisu změn odpovídají skutečnosti.
- 4) Způsob ocenění jednotlivých položek a doložení cen v oceněném soupisu změn je zpracováno v souladu s platným zněním Smlouvy o dílo.
- 5) Výpočty uvedené v jednotlivých tabulkách a listech příloh ZBV č.01 jsou provedeny správně.
- 6) Nový požadavek obcí Tuřice a Předměřice nebylo možno předvídat, jedná se o novou nepředvídatelnou okolnost.

Za TDS s navrženým ZBV č.01 **souhlasím.**

S pozdravem

Ing. Michal Pietsch

SHP TS s. r. o.

Šumavská 33, 602 00 Brno, tel.: +420 549 133 405, fax: +420 549 133 406, e-mail: ts@shp.eu, www.shpts.eu
IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 2102228101/2700
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, Karlín,
186 00 Praha 8

Vyřizuje: Jan Boček

Akce: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic.
Smlouva o dílo SMLD-0939/00066001/2024 ze dne 1.10. 2024

Věc: Souhlasné stanovisko KSÚS s použitím individuální kalkulace pro následující položky v rámci ZBV č.1,2 a 3.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., jako objednatel akce „II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic“, v souladu se stanoviskem AD a TDS, tímto souhlasí s použitím individuální kalkulace pro níže uvedené položky:

Pořadové číslo položky	Kód položky	Název položky	m. j.	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Množství rozdílu	Cena za m. j. v Kč	Cena celkem po změně v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZBV č. 01								
	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0	1	1	17 296,00	17 296,00
Z důvodu nemožnosti zajistit na tyto dodatečné projekční práce jiného projektanta než stávajícího projektanta RDS.								
	03350	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY	KPL	0	1	1	50 300,44	50 300,44
Z důvodu, že bylo nutné zajistit osobní projednání s dotčenými vlastníky pozemků, toto jednání nemohlo být přeneseno na jiné poddodavatele. Proto práce zajišťoval přímo Zhotovitel.								
ZBV č. 02								
	93650.R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	0	207,27	207,27	260,77	54 049,80
Z důvodu realizace atypické úpravy trubky mikropiloty, kterou dodával již zasmělněný subdodavatel mikropilot.								
ZBV č. 03								
	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	0	1	1	58 683,85	58 683,85
Z důvodu, že účast technika stavby na jednáních s projektantem, úřady a obcemi nešla delegovat na jiného dodavatele.								

Toto stanovisko bude přílohou ZBV č.1,2 a 3.

Jan Boček
Provozní manažer úseku mosty
oblast Mnichovo Hradiště