

	Počet týdnů / finanční čerpání																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Aktualizace PD pro provádění stavby	podpis smlouvy						42 dnů / 740 000 Kč + DPH - 10 %																							
Aktualizace výkaz výměr							42 dnů / 45 000 Kč + DPH - 10 %																							
Aktualizace položkového zozpočtu stavby							42 dnů / 45 000 Kč + DPH - 10 %																							
Aktualizace Dokladové části																				98 dnů / 30 000 Kč + DPH - 10 %										
Zastupování ve stavebním řízení																									60 dnů / 20 000 Kč + DPH - 10 %					
Autorský dozor				po dobu stavby - dílčí fakturace vždy čtvrtletně, celkem 150 000 Kč + DPH																										
Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele				po ukončení jednání hodnotící komise 5 000 Kč + DPH - 10 %																										
Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné)																									150 dnů / 95 000 Kč - 10 %					
Zádržné 10 % z 980 000 Kč																									98 000 Kč + DPH					