

DODATEK č. 1

ke smlouvě na zhotovení diagnostického průzkumu konstrukce vozovky
silnice II/442 v úseku Hořejší Kunčice - Kerhartice v km 10,900 – 14,240
silničního staničení

I.

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje – Středisko Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Joži Davida 2, 747 06 Opava
zastoupena: [redacted] vedoucí střediska na základě pověření ředitele
organizace

IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100
43-16732791/0100
datová schránka: jyt8nr

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[redacted] – vedoucí střediska Opava
[redacted] email: [redacted]
[redacted] – vedoucí technicko-správního úseku
střediska Opava
[redacted], email: [redacted]
[redacted] investiční technik střediska Opava
[redacted], email: [redacted]
[redacted] – vedoucí technického oddělení
[redacted], email: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

2. Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o.

se sídlem: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
zastoupena: [redacted] jednatelem
IČO: 282 79 174
DIČ: CZ28279174
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-1794300287/0100
datová schránka: Vn5bqm

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. Oddíl C, vložka
58267

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.10.2025 smlouvu o dílo na zhotovení diagnostického průzkumu konstrukce vozovky silnice II/442 v úseku Hořejší Kunčice-Kerhartice v km 10,900-14,240 silničního staničení.

2. V průběhu realizace díla došlo ke zjištění vyššího počtu asfaltových vrstev. Tato skutečnost má vliv na navýšení počtu zkoušek PAU.
3. Z důvodu uvedeného v odstavci 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku, který má vliv na změnu ceny díla a také na dobu plnění.
4. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách:

1. V článku **IV. Doba a místo plnění** se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:
Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli k přejímacímu řízení) dílo dle čl. III odst. 1 a 2 této smlouvy **do 20 týdnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. V článku **VII. Cena díla** se odstavec 1. upravuje:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Dílčí úsek silnice	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Cena dle SOD - Silnice II/442 H.Kunčice - Kerhartice km 10,900 – 14,240	179 100 Kč	37 611 Kč	216 711 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1	16 800,00	3 528,00	20 328,00
Cena celkem dle Dodatku č. 1	195 900,00	41 139,00	237 039,00

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický dokument.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne - 5 -12- 2025

Správa silnic -1-
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace

za objednatele

Vedoucí střediska Opava

V Brně dne - 4 -12- 2025

MSVL

Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o.

7 00 Brno

2

za zhotovitele

jednatel

