



S/0715/2025/ODaSH/2

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. u objednatele: S/0715/2025/ODaSH

č. u zhotovitele: 063/100/2025

uzavřen podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

Statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupeno: [redacted]

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel.: [redacted] – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. [redacted] - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

email: [redacted] tel: [redacted]

- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

se sídlem: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena:

[redacted] předsedou představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: [redacted] číslo účtu [redacted]

Tel: [redacted]

E-mail: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

- Bc. Radek Skotnica, vedoucí provozu Technická správa a Komunikace

Email: [redacted] tel: [redacted]

- [redacted] sor dopravní stavby, stavbyvedoucí

email: [redacted] tel: [redacted]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 2 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Oprava chodníku a komunikace, ul. El. Krásnohorské“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 10.9.2025 na stavební práce pod názvem „Oprava chodníku a komunikace, ul. El. Krásnohorské“

1.1 Původní článek č. 2 Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o neprováděné a dodatečně prováděné stavební práce v rozsahu změnového listu č. 1.

1.2 Původní článek č. 4 Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena díla dle SoD	10 227 684,85 Kč	2 147 813,82 Kč	12 375 498,67 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	- 395 749,92, Kč	- 83 107,48 Kč	- 478 857,40 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	968 535,82 Kč	203 392,52 Kč	1 171 928,34 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	10 800 470,75 Kč	2 268 098,86 Kč	13 068 569,61 Kč

článek 2.
Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne
4. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

5. Součástí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně jeho přílohy

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

Petr Korč,
primátor

Ing. Vladimír Macura,
předseda představenstva