

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO****Číslo zhotovitele****uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)****I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 49099469
DIČ: CZ49099469
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací
a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:Lama Construction s.r.o.

se sídlem: Bezručova 5877, 430 03 Chomutov
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065
zastoupená: Ing. Ladislav Červený, prokurista společnosti
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 44567022
DIČ: CZ44567022
bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 277670250/0300
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**stavební zákon**“), je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek III. Čas plnění bod 3.2

Dokončení stavby maximálně do 30.9.2026 dle odůvodnění ve změnovém listu č. 01/2025

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Příloha č. 1 – Změnový list ZL č. 01/2025

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Chomutově dne 20 -11- 2025

Objednatel:

Zhotovitel:

02 -12- 2025

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(27)

Ing. Ladislav Červený
prokurista společnosti
Lama Construction s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 01/2025

Zhotovitel: Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 03 Chomutov; IČ: 44567022

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum: 18.11.2025

Název akce:

CV011228 Chomutov – V Alejích, u ČS Benzina – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem x	Faxem	osobně
------------------------------------	--------	-----------------------------	-------	--------

Odkazy	na specifikaci:	ne
	na výkresy:	ne
	na rozpočtové podklady:	ne
	na jinou část smlouvy:	Odst. 3.2 – Termín dokončení díla

Popis a zdůvodnění změny:

Změna se týká prodloužení termínu dokončení stavby, ke změně ceny díla nedochází. Důvodem žádosti o změnu termínu díla je nesouhlasné stanovisko DI PČR ke stavebním pracím v době zimní údržby na silnici č. I/13, kde je vzhledem k technologickému postupu nutné zahájit práce těžní šachtou pro napojení do kanalizační šachty Š4.

Důvod méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby x
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	--

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

Celkem +/- 0,000,-- Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

Prodloužení lhůty o **+287 dní** (dvěstěosmdesát sedm dní do 30.9.2026)

Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení do 30.9.2026.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Ing. Ladislav Červený

Podpis Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

... Datum 26.11.25

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

26 -11- 2025

atum

27 -11- 2025

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.