

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2025_00598

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: [REDAKCE], provozně - technickým ředitelem
Pro věci technické: [REDAKCE] – manažer provozního útvaru
[REDAKCE] – zástupce ředitele OZ Ústí nad Labem
[REDAKCE] – manažer provozu údržby a dopravy (tel.: [REDAKCE])

IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AVM Elektro sig. s.r.o.

Se sídlem: Ševčíkova 1613/25, 415 01 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25001
Zastoupená: Alešem Hlaváčkem, jednatelem
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] – technický ředitel (tel.: [REDAKCE])
IČO: 27338592
DIČ: CZ27338592
Číslo účtu: 43-1069640297/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2025_00598 na akci VDJ Folknáře – oprava rozvaděče včetně elektro a osvětlení – je prodloužení termínu plnění.

3. ČAS PLNĚNÍ

3.4 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE].2025 na [REDAKCE].2025


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.6 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 10.7 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 10.8 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel


V Teplicích, dne 26 -11- 2025



.....
.....
provozně – technický ředitel
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

Zhotovitel

V, dne 28 -11- 2025



.....
.....
Aleš Hlaváček
jednatel
AVM Elektro sig. s.r.o.