

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1185/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: H 17/031

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: [REDACTED], pověřen řízením sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: [REDACTED], pověřen řízením sekce technické
[REDACTED], referent oddělení realizace
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **HG partner s.r.o.**
sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly
zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel
IČO: 27221253
DIČ: CZ27221253
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR“) na akci: „**BEROUNKA LB Ř.KM 3,35 – 3,6 – BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ – DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ**“ ze dne 30. 5. 2017.
2. Důvodem prodloužení termínu provedení díla je nutnost projednání a koordinace akce s plánovaným rozšířením cyklostezky a úpravou vyústění kanalizace.
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

II.**Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději **do 29. 9. 2017.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Úvalech dne

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jaroslav Vrzák
jednatel
HG partner s.r.o.