

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „ Výměna povrchu venkovního hřiště na pozemku par.č. 717/1 a 717/2 v k.ú. Nýřany“ ze dne 1.10.2025

I. Smluvní strany

A) Město Nýřany, Benešova třída 295, Nýřany 330 23

IČ: 00258199

DIČ: CZ00258199

Bankovní spojení: K.B. Nýřany, č.ú.: 19-826371/0100

Zastoupení:

ve věcech smluvních: Ing. Pavlína Caisová, starosta

ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: 377 832 311, fax: 377 832 300, e-mail: starosta@mesto-nyrany.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel)

a

B) ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

zapsaná v OR Krajského soudu v Praze, oddíl C vložka 386920

IČ: 19515260

DIČ: CZ19515260

Bank.spojení: [REDACTED]

ID DS : 9vbtnc

Zastoupení:

ve věcech smluvních: Martin Štorch, jednatel

[REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách :

Oddíl IV. Doba plnění, Odstavec 1

Termín dokončení : 31.12.2025 **se ruší**

Nahrazeno:

Termín dokončení: 31.12.2025. V případě nemožnosti dodržení technologických podmínek pro uložení vrchní vrstvy hřiště - nejpozději do 31.3.2026

Oddíl V. Cena za dílo, odstavec 3.

Cena celková bez DPH2.605.598,00Kč

Cena celková s DPH.....3.152.773,58Kč

Se ruší

Nahrazeno:

Cena celková bez DPH2.698.044,74Kč

Cena celková s DPH.....3.264.634,14Kč

Ostatní ujednání v SoD zůstávají beze změn.

K navýšení ceny o 92.446,74Kč bez DPH dochází v důsledku vynucených stavebních prací k celkovému zajištění splnění stavební zakázky dle přílohy – krycí list soupisu prací - změny.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Rekapitulace stavby
- Krycí list soupisu prací – změny
- ET podložka (*méněpráce*)
- Odpady (*méněpráce*)

