

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0086/02S/2025, uzavřené dne 07.07.2025
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „objednatel“

a

2. Strojírny a stavby Třinec, a. s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě pod sp. zn. B/637

sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, Třinec, 739 61
zastoupena: Marian Czyž, MBA, předseda představenstva
Ing. Jakub Oczko, místopředseda představenstva
Ing. Jaroslav Samiec, MBA, člen představenstva

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Marian Czyž, MBA,
Ing. Jakub Oczko

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 47674539
DIČ: CZ47674539
e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 0086/02S/2025, uzavřené dne 07.07.2025 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**MK č. 382c, Třinec-Nebory k hřišti u čp. 494 – sanace svahu**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis těchto prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 115.745,44 Kč bez DPH.
2. V článku III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Celková cena díla činí 372.276,68 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/3248 ze dne 01.12.2025.

V Třinci

Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská
primátorka

V Třinci




Za zhotovitele:



Marian Czyż, MBA
předseda představenstva



Ing. Jakub Oczko
místopředseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:			
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	10.11.2025
Název akce:	MK č. 382c, Třinec-Nebory k hřišti u čp. 494 - sanace svahu		
Předmět změny: Statutární město Třinec dokončilo stavbu „MK č. 382c, Třinec-Nebory k hřišti u čp. 494 - sanace svahu“. Skutečným zaměřením stavby a po vyčíslení skutečně provedených prací byly narovnány výkazy výměr.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
46 068,88 Kč		161 814,32 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
115 745,44 Kč		-	
Cena dle SOD bez DPH:		Nová cena bez DPH:	
256 531,24 Kč		372 276,68 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>			<u>podpis:</u>
<u>schválil (TDS):</u>			<u>podpis:</u>
<u>schválil (Objednatel):</u>			<u>podpis:</u>

Změnový list č.01

Stavba: MK č. 382c, Třinec-Nebory k hřišti u čp. 494 - sanace svahu

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu


Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:


ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	1: Zemní práce	
	4: Vodorovné konstrukce	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	1: Zemní práce	-
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		-
CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		115 745,44 Kč

MK č. 382c, Třinec-Nebory k hřišti u čp. 494 - sanace svahu - SoD, dodatek č.1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Oddíl			22432: MK č. 382c, Třinec-Nebory k hřišti u čp. 494 - sanace svahu 001: sanace svahu 1: Zemní práce				161 814
9	SUB	11212x	KÁCENÍ STOMŮ D KMENE nad 0,5M	KUS	1,000		
Oddíl			4: Vodorovné konstrukce				
15	SUB	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	39,917		



MK č. 382c, Třinec-Nebory k hřišti u čp. 494 - sanace svahu - SoD, dodatek č.1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Oddíl			22432: MK č. 382c, Třinec-Nebory k hřišti u čp. 494 - sanace svahu 001: sanace svahu 1: Zemní práce				
12	SUB	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYŤŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	- 40,270		

