

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 091/01/15

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

na zhotovení verifikační dokumentace EIA

na stavbu

SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ R49 – I/49; 2. ETAPA

a

příkazní smlouva

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání závazného stanoviska o shodě
(Coherence stamp)**

na stavbu

SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ R49 – I/49; 2. ETAPA

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxx

[xxxxxxx](#)

Zhotovitel – příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Ostrava-Moravská Ostrava, Masarykovo

náměstí 5/5, PSČ 702 00

Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 10727

42767377

CZ42767377

Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxxxxx](#)

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Článek II. Účel dodatku (příkazní smlouvy)

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny rozsahu prováděných prací, změny termínů plnění a změny způsobu fakturace závazku dle příkazní smlouvy. Fakturace bude probíhat v dílčích částech.

V návaznosti na změny termínů plnění závazků se mění smluvní pokuty a podmínky odstoupení od smlouvy.

Pro vyjasnění provedených a následných postupů prací byl příkazci ve vazbě na ujasnění požadavků zákona č. 100/2001 Sb., resp. čl. II zákona č. 39/2015 Sb. prezentován následující sumář na základě kterého bylo dohodnuto upravit rozsah, postup, termíny a fakturace dílčích částí závazku.

Pro získání ověřujícího závazného stanoviska (tj. coherence stamp) je potřebné rozdělit práce do následujících kroků:

1. Zpracování verifikační dokumentace dle příkazní smlouvy (vč. hlukové studie)
2. Získání závazného stanoviska MŽP pro ověření souladu
3. Zpracování podmínek závazného stanoviska pro ověření souladu (řeší zpracovatel DÚR)
4. Zpracování úplného soupisu změn záměru (dle §9a, odst. 4) zák. č. 100/2001 Sb.)
5. V termínu dle §9a, odst. 4) zák. č.100/2001 Sb. předložit dokumentaci pro navazující řízení, včetně úplného soupisu změn záměru Ministerstvu životního prostředí
6. Získání závazného stanoviska (tj. coherence stamp)

Kroky dle bodů 1 a 2 soupisu byly provedeny. V současné době je zpracovávána finální verze projektové dokumentace ve stupni DÚR (dle terminologie EIA „dokumentace pro příslušné navazující řízení“). Součástí finalizace DÚR je i zpracování požadavků závěrečného stanoviska MŽP pro ověření souladu. Po odsouhlasení finální verze DÚR příkazcem bude příkazníkem bezodkladně zpracován úplný soupis změn záměru a společně s vlastní DÚR, závěrečným stanoviskem MŽP pro ověření souladu a závěrečným stanoviskem původní EIA bude předložen Ministerstvu životního prostředí v termínu dle §9a, odst. 4) zák. č. 100/2001 Sb., tj. nejméně 30 dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení. Ministerstvo životního prostředí na základě těchto podkladů vydá závazné stanovisko (tj. coherence stamp) které bude odborným podkladem pro příslušné úřady v navazujících řízeních. Platnost závazného stanoviska bude 5 let a v případě, že nedojde k významným změnám záměru jej lze i opakovaně prodloužit.

Článek III. Změny ve smlouvě

Rozsah závazku

1. Článek III. bod 2. „Příkazní smlouva“ smlouvy

Dosavadní text se v části „Příkazník pro příkazce“ doplňuje o další odrážku:

- příkazník na základě obdržení úplné projektové dokumentace záměru reflektující požadavky závěrečného stanoviska MŽP pro ověření souladu zpracuje úplný soupis změn záměru (vůči záměru pro které bylo vydáno závazné stanovisko EIA)

- příkazník jménem příkazce na základě plné moci předloží MŽP dokumentaci pro navazující řízení (DÚR), včetně úplného soupisu změn záměru a proveden veškeré činnosti k získání závazného stanoviska (tj. coherence stamp).

Termíny realizace

2. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 1

Dosavadní text bodu 2. se ruší a nahrazuje:

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

a)	zpracování úplného soupisu změn záměru	do 14 kalendářních dnů od výzvy ze strany příkazce
b)	předložení podkladů MŽP a vedení jménem příkazce procesu získání závazného stanoviska (tj. coherence stamp), jeho získání a předání příkazci	předložení podkladů MŽP dle požadavku §9a, odst. 4) zák. č.100/2001 Sb. do pěti pracovních dnů po obdržení coherence stamp jej předat příkazci

Fakturace

3. Článek VI. „Zaplacení ceny“ smlouvy

Dosavadní text bodu 2b) se ruší a nahrazuje se:

- b) za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu je příkazník oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše uvedeného smluvního závazku za činnosti vyplývající z příkazní smlouvy:
- 50% ceny (tj. 52 000,- Kč bez DPH) po podpisu dodatku č. 2 a na základě předaného závazného stanoviska MŽP k ověření souladu ze dne 3. 5. 2017
 - 50% ceny (tj. 52 000,- Kč bez DPH) po získání a předání závěrečného závazného stanoviska (tj. coherence stamp)

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel - příkazce zajistí uveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. O zveřejnění dodatku v registru smluv bude objednatel neprodleně poskytovatele informovat.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

3. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 5.9.2017

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva