

Agendové číslo: d202500286/1

Evidenční číslo: d202500470

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo d202500286

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: Mgr. Milan Márc, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 430043/2700
(dále jen "objednatel")

a

VISIO, spol. s r.o.

sídlo: Šípkova 849, 533 41 Lázně Bohdaneč
adresa pro doručování: Ševce Matouše 298/12, 140 00 Praha 4 - Krč
IČ: 05886503
DIČ: CZ 05886503
zastupuje: Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D.
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 278712109/0300Zápis ve veřejném rejstříku C 39069/KSHK Krajský
soud v Hradci Králové

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.6.2025 Smlouvu o dílo č. d202500286 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování Změny č. 5 Územního plánu Chomutov (dále jen ZUP5) a Územní studie revitalizace Chomutovky a veřejného prostranství před obchodním domem Chomutovka (dále jen ÚS CV). Součástí díla je též zpracování úplného znění Územního plánu Chomutov po vydání 5. změny a součinnost při projednávání změny územního plánu.
2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínů pro provedení části díla A a změna platebních podmínek. Tato změna smlouvy je vyvolaná ze strany objednatele z důvodu nezbytné a časově náročnější potřeby zkoordinovat oprávněné zájmy statutárního města Chomutova a dalšího vlastníka v dotčeném území (společnosti Armabeton Chomutov s.r.o.).

II. Změna platebních podmínek

1. Čl. IV. odst. 1 písm. a) smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
 1. *Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla k jednotlivým částem takto:*
 - a) *část díla A: provedením části díla A, tj. dokončením části díla A jejím předáním objednateli*

nebo 50% ceny z části díla A po řádném předání průzkumů a rozborů objednateli dle přílohy č. 1 této smlouvy a 50% ceny z části díla A po řádném předání návrhu ÚS CV.

III. Změna termínu provádění díla

2. Čl. V. odst. 3 písm. a) smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
1. *Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla řádně dokončit a předat objednateli v následujících termínech:*
- a) *Část díla A: nejpozději do 9 měsíců od výzvy objednatele k zahájení zpracování ÚS CV.*

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy a jejích dodatků. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl Mgr. Milan Márc, primátor statutárního města Chomutova, a to v souladu se směrnicí Rady statutárního města Chomutova k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 2023 - 47 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 163/24 ze dne 27.2.2024.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli.

V Chomutově dne

V dne

.....
za objednatele
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Mgr. Milan Márc, primátor

..... za
za zhotovitele
VISIO, spol. s r.o.
Ing. arch. Marek Janatka Ph.D.