

## Výkaz výměr - položkový rozpočet

Stavba : VŠCHT Změnový list č. 2 - ŽALUZIE  
Místo : Rekonstrukce obvodového pláště v učebně A40 v budově A  
Objednavatel : VŠCHT Zpracoval :  
Zhotovitel : ALVIR s.r.o. Datum : 15.8.2017

Číslo pol.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
------------	-------------	-------	----	----------	-----------------	-------------

### 1) Náklady z rozpočtu

01		Vertikálních žaluzie 3100 x 1625mm Provedení: Barva látky-Madeira, Kotvení do stropně, Barva konstrukce - Bílá, Ovládání - manuální	ks	2	2 593,00	5 186,00
02		Vertikálních žaluzie 3100 x 1827mm Provedení: Barva látky-Madeira, Kotvení do stropně, Barva konstrukce - Bílá, Ovládání - manuální	ks	2	2 917,00	5 834,00
03		Vertikálních žaluzie 850 x 2900mm Provedení: Barva látky-Madeira, Kotvení do stropně, Barva konstrukce - Bílá, Ovládání - manuální	ks	4	1 112,00	4 448,00
04		Vertikálních žaluzie 2000 x 2900mm Provedení: Barva látky-Madeira, Kotvení do stropně, Barva konstrukce - Bílá, Ovládání - manuální	ks	4	2 615,00	10 460,00
05		Montáž položek č.1	kpl	1	1 785,00	1 785,00
06		Montáž položek č.2	kpl	1	2 008,00	2 008,00
07		Montáž položek č.3	kpl	1	1 530,00	1 530,00
08		Montáž položek č.4	kpl	1	3 610,00	3 610,00
09		Konzole	ks	10	87,00	870,00
10		DMTZ a likvidace stávajících žaluzií	kpl	1	1 200,00	1 200,00
11	K	998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,60	1 189,00	713,40

### 2) Ostatní náklady

		Zařízení staveniště	%	0,025	37 644,40	941,11
		Územní vlivy	%	0,012	37 644,40	451,73
		Provozní vlivy	%	0,010	37 644,40	376,44
		Kompletační činnost	%	0,015	37 644,40	564,67

### Celkové náklady

		Cena bez DPH				39 978,35
		Cena s DPH				48 373,80

<b>Akce: Rekonstrukce obvodového pláště v učebně A40 v budově A</b>					
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>ZL č. 02/2017</b>	
<b>Komu :</b> VŠCHT v Praze		<b>Datum :</b> 15.8.2017			
<b>Odesláno / Předáno</b>	poštou	poslem	faxem	osobně XXX	
<b>Týká se :</b>	Učebna A40				
<b>Odkazy :</b>	na specifikaci :				
	na výkresy :				
	na rozp. podklady :				
	na jinou část smlouvy :				
<b>ZMĚNA :</b> Z důvodu nutných dodatečných úprav stávající ocelové konstrukce v současné době nelze rozměrově použít stávající vertikální žaluzie. Z tohoto důvodu je nutná dodávka a montáž nových vertikálních žaluzií. Provedení: Barva látky-Madeira, kotvení do stropně, barva konstrukce - bílá, ovládání - manuální.					
<b>Počet připojených listů specifikací :</b>		1	<b>Počet výkresů :</b>		0
<b>Změnový list je vyvolán :</b>		záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností X
<b>Oznámení vydává : Alvir s.r.o.</b>					
(za zhotovitele)					
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>				<b>Datum :</b> 15.8.2017	
<b>Odesláno / Předáno</b>	poštou	poslem	email X	osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :					
Cenový rozdíl	39 978,35 Kč				
DPH 21%	8 395,45 Kč				
Cenový rozdíl vč. DPH	48 373,80 Kč				
Počet listů příloh :	1				
			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
			0 kalendářních dnů		
<b>Předal :</b>			<b>Odsouhlasil :</b>		
Datum: 15.8.2017			Datum: 15.8.2017		