

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dne 16.7.2025, číslo smlouvy 01732/INV (dále jen „**Smlouva**“)

mezi:

MERO ČR, a.s.

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČO: 601 93 468

zastoupená Ing. Zdeňkem Dundrem, místopředsedou představenstva a Ing. Branislavem Posuchem, členem představenstva

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

kontakt pro smluvní účely: e-mail: x, tel.: x

(dále jen „**objednatel**“)

a

Kovoprojekta Brno a.s.

se sídlem Brno, šumavská 416/15 , PSČ 602 00

IČO: 463 47 011

zastoupená Ing. Hynkem Jičínským, generálním ředitelem (na základě plné moci)

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 759

kontakt pro smluvní účely: e-mail: x, tel.: x

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě dále jen „**Smluvní strana**“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. a dle odst. 4.14 Smlouvy (vyhrazená změna závazku) dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, tj. na vícepracích uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 1.2 V důsledku změny rozsahu díla se cena díla uvedená v odst. 4.1 navyšuje o částku 756.000,- Kč (slovy sedmsetpadesátšesttisíckorun českých) bez DPH. Celková cena díla tak nově činí **4.114.300,-Kč** (slovy čtyřmilionyjednostočtrnácttisíctřistakorun českých) plus případná DPH v zákonné výši (dále jen „cena za dílo“).
- 1.3 Smluvní strany se tímto dohodly, že čl. III odst. 3.3 Smlouvy se mění a nově zní takto:
„Termín dokončení a předání díla se stanovuje nejpozději na 34 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy“.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají bez změn v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným uveřejněním v registru smluv.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě s vlastnoručními podpisy anebo v elektronické podobě s platnými zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech, kdy každá ze Smluvních stran obdrží vyhotovení dodatku s elektronickými podpisy. Je-li dodatek

vyhotoven v listinné podobě, je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá Smluvní strana.

Příloha č.1 - Údajový list změny

V Brně dne

V Kralupech nad Vltavou dne

Kovoprojekta Brno a.s.

Ing. Hynek Jičínský
generální ředitel

MERO ČR, a.s.

Ing. Zdeněk Dundr
místopředseda představenstva

MERO ČR, a.s.

Ing. Branislav Posuch
člen představenstva