



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00038-2025-954-D01

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

VN Bojčov, č. S954/2024/248/Mik ze dne 1. 4. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Vltavy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 23600511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stavby rybníků s.r.o.

se sídlem Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim

IČO: 029 51 746

DIČ: CZ 02951746

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225278

zastoupená: Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 3471417359/0800

datová schránka: uejhqmm

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „VN Bojčov“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 4. 2025 smlouvu o dílo č. S954/2024/248/Mik (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „VN Bojčov.“
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu provedení nepředvídatelných méněprací a víceprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 (Příloha č. 1), tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Změny rozsahu díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	5 014 000,00 Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto dodatku	- 307 261,62 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	260 176,15 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	4 966 914,53 Kč bez DPH

II.

Změny smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 věta první, které nově zní:

*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **4 966 914,53 Kč (slovy: čtyři miliony devět set šedesát šest tisíc devět set čtrnáct korun českých padesát tři haléřů) bez DPH.**“*
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2, který nově zní:

„Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a dle Položkového rozpočtu méněprací a víceprací (Příloha č. 2 tohoto dodatku).“

III.**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále platná a účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Benešově, dne:

dle elektronického podpisu

Ve Vlašimi, dne:

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] ST OP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Martin Suchopar
jednatel společnosti
Stavby rybníků s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:		1		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka		Správa toků oblast povodí Vltavy			
Název akce		VN Bojčov			
Zhotovitel akce		Stavby rybníků s.r.o. se sídlem Nerudova 34, 258 01 Vlašim			
Charakter akce (I/N)		I	Účetní číslo akce		
Zdroj financování		DVT			
Druh zakázky		OŘ			
Číslo SoD, datum uzavření		SML-00038-2025-954 ze dne 1. 4. 2025		Cena za dílo (v Kč bez DPH)	5 014 000,00
Dodatky SoD, datum uzavření					
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)		5 014 000,00			
Specifikace (popis) změny					
Situování: SO 01 Zátopa, SO 03.3 Odpadní koryto Popis: SO 01. Po odebrání vzorku zeminy a jejím laboratorním prověřením bylo zjištěno, že navržená konstrukční zemina v ostrůvku nevyhovuje parametrům pro využití do homogenní hráze. Z tohoto důvodu bylo nutné vytipovat nový zemník, který byl nalezen na konci zátopy nádrže v místě přechodu do navazující louky. Ostrůvek byl v rámci stavby uložen v stejném režimu jako sediment. Změny generují vícepráce. SO 03.3 Po odtěžení profilu pro odpadní koryto byl zastižen skalní výchoz v místě navrženého skluzu od BP. Z tohoto důvodu nebylo možné realizovat odpadní koryto v navrženém rozsahu. Došlo k tvarové úpravě koryta, betonové pasy byly nahrazeny pasy z rovinaniny uložené do betonového lože a objem rovinaniny byl redukován. Změna generuje méněpráce i vícepráce.					
Příčina - důvod vzniku změny					
Ke změnám dochází z důvodu úpravy návrhu v průběhu realizace díla v součinnosti s geotechnickým dozorem stavby.					
Přílohy					
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce, méněpráce Příloha č. 2: Geotechnický dohled Příloha č. 3 Záznamy ze SD					
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací					
Vliv změny na cenu díla				ano	
Vliv na závazné parametry				ne	
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení				ne	
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)				307 261,62	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)				260 176,15	
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)				307 261,62	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)				260 176,15	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)				5,19	
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)				4 966 914,53	
Vypracování, potvrzení a schválení					
Funkce		Datum		Jméno	
		dle el. podpisu			
		dle el. podpisu			
		dle el. podpisu			
zhotovitel		dle el. podpisu		ing. Martin Suchopar	
datum		číslo strany SD			
7.11.2025, 15.10.2025		3824994, 3824990			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 203-2024
Stavba: VN Bojčov

KSO: 833 11
Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)

CC-CZ: 21522
Datum: 25.2.2025
CZ-CPA: 42.91.1

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Projektant:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS 2024/1. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS.

Cena bez DPH			-47,085.47
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	-47,085.47	-9,887.95
	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			-56,973.42

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:203-2024

Stavba:VN Bojčov

Místo:VN Bojčov, Sedlice (551716)

Zadavatel:Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Zhotovitel:Stavby rybníků s.r.o.

Datum:25.2.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-47,085.47	-56,973.42	
1	VN Bojčov - méněpráce	-307,261.62	-371,786.57	STA
1_1	VN Bojčov - vícepráce	260,176.15	314,813.15	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Bojčov

Objekt:

1 - VN Bojčov - méněpráce

KSO: 833 11

Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Zhotovitel:

Stavby rybníků s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.2.2025

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-307,261.62

DPH základní
snížená

Základ daně

-307,261.62

0.00

Sazba daně

21.00%

15.00%

Výše daně

-64,524.95

0.00

Cena s DPH

v CZK

-371,786.57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Bojčov
Objekt: 1 - VN Bojčov - méněpráce
Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Datum: 25.2.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-307,261.62
3 - Svislé a kompletní konstrukce		-307,261.62
4 - Vodorovné konstrukce		-183,575.24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-4,089.36
998 - Přesun hmot		-24,157.58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Bojčov

Objekt: 1 - VN Bojčov - méněpráce

Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Datum: 25.2.2025

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -307,261.62

D 3		Svislé a kompletní konstrukce					-307,261.62	
1	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	8.376	-4,493.20	-37,635.04	
	VV	beton C30/37-XF3-XA2-S3						
	VV	"stabilizační pasy 1 a 2 - základ" 0,4*6,7*0,9*2			4.824			
	VV	"stabilizační pasy 1 a 2 - křídla - (1,51m2x2)x0,4" 1,51*0,4*2*2			2.416			
	VV	"stabilizační pasy 1 a 2 - podkladní beton tl. 0,1 m" 0,8*7,1*0,1*2			1.136			
	VV	Součet			8.376			
2	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	42.240	-988.62	-41,759.31	
	VV	systémové rámové bednění vč. příslušenství						
	VV	zkosení viditelných hran vytvořeno pomocí úkosové lišty do betonu 20 x 20 mm						
	VV	"stabilizační pasy 1 a 2 - základ" (0,4+6,7)*2*0,9*2			25.560			
	VV	"stabilizační pasy 1 a 2 - křídla - (1,51m2x2)x0,4" (1,51*4+0,4*0,9*2)*2			13.520			
	VV	"stabilizační pasy 1 a 2 - podkladní beton tl. 0,1 m" (0,8+7,1)*2*0,1*2			3.160			
	VV	Součet			42.240			
3	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	42.240	-165.76	-7,001.70	
	VV	"stabilizační pasy 1 a 2 - základ" (0,4+6,7)*2*0,9*2			25.560			
	VV	"stabilizační pasy 1 a 2 - křídla - (1,51m2x2)x0,4" (1,51*4+0,4*0,9*2)*2			13.520			
	VV	"stabilizační pasy 1 a 2 - podkladní beton tl. 0,1 m" (0,8+7,1)*2*0,1*2			3.160			
	VV	Součet			42.240			
4	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0.069	-29,954.39	-2,066.85	
	VV	"stabilizační pasy 1 a 2 - výztuž R10" 109,12*0,00062*1,02			0.069			
	VV	Součet			0.069			
5	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0.241	-28,948.29	-6,976.54	
	VV	KARL síť KY49 100/100/8, rozměr 2x3 m (7,9 kg/m2)						
	VV	"stabilizační pasy 1 a 2" 2,2*6,6*2*0,0079*1,05			0.241			
	VV	Součet			0.241			
D 4		Vodorovné konstrukce					-183,575.24	
9	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakéhokoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin drceným kamenivem	m3	75.819	-2,421.23	-183,575.24	
	VV	kamenná rovnanina z lomového kamene do 200 kg s prosypem líce ze šterku frakce 16/32 mm						
	VV	"skutečný rozměr po úpravě běhů vývar pod BP po práh" 48,834-(45,6*0,7)			16.914			
	VV	"skutečný rozměr po úpravě běhů odpadní koryto"105,705-(78*0,6)			58.905			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			75.819			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-4,089.36	
6	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních nebo dilatačních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm	m	22.000	-185.88	-4,089.36	
VV		"stabilizační pasy 1 a 2" (0,4+2,35)*2*2*2			22.000			
VV		Součet			22.000			
D		998	Přesun hmot				-24,157.58	
10	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	119.669	-201.87	-24,157.58	
VV		(2,4143*75,819)-63,381 "M sníženy o přesun hmot z VCP"			119.669			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Bojčov

Objekt:

1_1 - VN Bojčov - vícepráce

KSO:

833 11

Místo:

VN Bojčov, Sedlice (551716)

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Zhotovitel:

Stavby rybníků s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.2.2025

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

260,176.15

DPH základní
snížená

Základ daně

260,176.15

0.00

Sazba daně

21.00%

15.00%

Výše daně

54,637.00

0.00

Cena s DPH

v CZK

314,813.15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		VN Bojčov		
Objekt:		1_1 - VN Bojčov - vícepráce		
Místo:		VN Bojčov, Sedlice (551716)	Datum:	25.2.2025
Zadavatel:		Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové	Projektant:	
Zhotovitel:		Stavby rybníků s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		260,176.15
0 - Zátopa		260,176.15
1 - Zemní práce		151,982.83
4 - Vodorovné konstrukce		95,398.60
998 - Přesun hmot		12,794.72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Bojčov
Objekt: 1_1 - VN Bojčov - vícepráce
Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Datum: 25.2.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							260,176.15	
D 0 Zátopa							260,176.15	
D 1 Zemní práce							151,982.83	
1	K	122703602	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa	m3	719.210	72.81	52,365.68	
VV					719.210			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	719.210	52.22	37,557.15	
VV					719.210			
3	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1,450.000	42.80	62,060.00	
VV					1,450.000			
D 4 Vodorovné konstrukce							95,398.60	
5	K	452311161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	9.000	2,794.19	25,147.71	
VV								
VV					9.000			
VV					9.000			
4	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	34.297	2,048.31	70,250.89	
VV								
VV					4.000			
VV					52.041			
VV					-21.744			
VV					34.297			
D 998 Přesun hmot							12,794.72	
6	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	63.381	201.87	12,794.72	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST