

Dodatek č.3 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 085/D/R/25, dodatku č.1 106/R/D/25 a dodatku č.2 136/R/D/25

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

„Rekonstrukce komunikace a parkovacích ploch v ulici Mládežnická a Tichá“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. David Jelínek, vedoucí odboru rozvoje města, mobil: 605 239 060
E-mail: jelinek@trutnov.cz

zastoupený ve věcech technických na stavbě:
Diana Hanáková, příprava a realizace investičních akcí, mobil: 736 105 442
E-mail: hanakova.diana@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Adresa pro doručování: Spojovací 56, 503 11 Hradec Králové
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599

zastoupený ve věcech smluvních: Ladislav Moravec
Jiří Pijáček

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ladislav Moravec
Jiří Pijáček, tel. 724 120 398
E-mail: j.pijacek@swietelsky.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 430201005/2700

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. obj. 085/D/R/25 ze dne 22.4.2025.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací a méněprací dle skutečnosti v celkové částce 10 149,78 Kč bez DPH

podrobněji zpracované v příložených rozpočtech (změnových listech) s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

Méněpráce činí: – 580 502,41 Kč bez DPH,

vícepráce činí: 590 652,19 Kč bez DPH.

Změnový list č.10 - řeší bourání betonové stabilizace, která byla pod komunikací a chodníkem. Dále řeší narovnání množství dodaného betonového recyklátu. Celková hodnota změnového listu činí 197 778,20 Kč bez DPH.

Změnový list č.11 - řeší rozkrytí parovodu na základě požadavku společnosti ČEZ Teplárenská. Celková hodnota změnového listu činí 39 215,80 Kč bez DPH.

Změnový list č.12 - řeší přesazení dvou stromů, které zasahovali do stavby. Celková hodnota změnového listu činí 15 686,44 Kč bez DPH.

Změnový list č.13 - řeší stavební práce na rozebrání chodníku, který vznikl v průběhu povolovacího procesu stavby. Dále řeší napojení stavby na stávající plochu před školou. Celková hodnota změnového listu činí 41 837,82 Kč bez DPH.

Změnový list č.14 - řeší dodání krycího plech na kanalizační poklop, který částečně zasahuje do chodníku. Dále řeší větší počet usazovaných poklopů. Celková hodnota změnového listu činí 12 039,84 Kč bez DPH.

Změnový list č.15 - řeší přidání drenáže do parkoviště před školou v návaznosti na RDS. Celková hodnota změnového listu činí 36 500,11 Kč bez DPH

Změnový list č.16 - řeší přidání vsaku na základě zjištění během dešťů. Celková hodnota změnového listu činí 17 700,00 Kč bez DPH

Změnový list č.17 – narovnáva skutečný stav vodorovného značení. Celková hodnota změnového listu činí 2 028,25 Kč bez DPH

Změnový list č.18 - řeší rozhrnutí a modelaci přebytečné zeminy. Celková hodnota změnového listu činí 120 266,41 Kč bez DPH

Změnový list č.19 - řeší skutečné množství dodaných šterků v návaznosti na ponechání dobrých konstrukčních vrstev. Celková hodnota změnového listu činí - 437 281,65 Kč bez DPH

Změnový list č.20 - řeší dodané obrubníky šíře 50mm podél umělé vodící linie. Celková hodnota změnového listu činí 18 276,88 Kč bez DPH

Změnový list č.21 - řeší překládku mělce uloženého optického kabelu vedoucího přes parkoviště. Celková hodnota změnového listu činí 7 594,48 Kč bez DPH

Změnový list č.22 - řeší skutečnou výměru položených chodníků. Celková hodnota změnového listu činí - 61 492,80 Kč bez DPH

3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod IV.1. následovně:

IV.1. Cena za provedení díla se upravuje na základě dodatku č.1 takto:

Původní cena dle SOD vč. dodatku č.1 a dodatku č.2:

- Cena bez DPH: 19 120 645,51 Kč
- DPH: 4 015 335,56 Kč
- Cena vč. DPH: 23 135 981,07 Kč

Nová cena vč. dodatku č.1 a č.2:

- **Cena bez DPH: 19 130 795,29 Kč**
- **DPH: 4 017 467,01 Kč**
- **Cena vč. DPH: 23 148 262,30 Kč**

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá podepsáním formou elektronických podpisů obou smluvních stran.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 a dodatku č.2 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova RM_2025- 1361/24 ze dne 03.12.2025.

Přílohy:

Soupis změnových listů

Změnové listy číslo 10 - 22.

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Jiří Pijáček

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ladislav Moravec

Město Trutnov
Ing. arch. Michal Rosa, starosta města