

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.6.2025 pod č. Objednatele D350/31000/00369/25/00, v rámci veřejné zakázky s názvem „Klimatizace – Archiv š. č. 15“, nyní organizační zakázka BN271F20103 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany v souladu s čl. III. odst 1. Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku upravují a mění její obsah a uzavírají k ní tento Dodatek č.1

DIAMO, státní podnik

se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Týká se: **DIAMO**, státní podnik

odštěpný závod Příbram

se sídlem 28.října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Bankovní spojení: Česká národní banka,

č. ú. 350000-23550881/0710

Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění této smlouvy ve věcech technických:

[REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění této smlouvy v požadavcích na provoz v Archivu Příbram:

[REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění této smlouvy ve věcech obchodních:

[REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

faktury zasílat e-mailem na adresu: [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

a

Bohemik s.r.o.

se sídlem: Pražská 636, 263 01 Dobříš

zapsaný v OR: Městským soudem v Praze, C 198858

IČO: 24265021

DIČ: CZ24265021 plátce DPH

Bankovní spojení: MMB

č. ú.: 229549771/0600

Zastoupený: Jan Dmitrijev a Pavel Rejsek

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

/objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“/

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je realizace odsouhlasených víceprací oproti schválené PD (na základě zjištěných skutečností v místě stavby a na základě dodatečných požadavků na realizaci) a z důvodu méněprací oproti schválené PD (neprovedení některých prací v projektovaném rozsahu nebo úplné vypuštění některých položek z rozpočtu z důvodu jejich nenaplnění).

Vícepráce (doplněno a barevně označeno v položkovém rozpočtu)

- dodávka a montáž splitové invertorové klimatizace o chladicím výkonu 3,6 kW pro chlazení serverovny (na základě požadavků oddělení IT)
- dodávka a montáž nového elektro rozvodu ke klimatizaci v serverovně
- z důvodu vysokého zemnicího odporu byl do zemnicí svorky u rozvaděče přiveden nový zemnicí vodič + doplněn o další elektro materiál specifikovaný v položkovém rozpočtu (dodávka a montáž)
- do rozvodné skříně dodáno a namontováno podružného měření spotřebované elektrické energie – klimatizace
- nátěr doplňované nové ocelové konstrukce zaslepovaného světlíku (v položkovém rozpočtu nebylo projektantem/ rozpočtářem uvedeno)

Méněpráce (barevně označeno v položkovém rozpočtu)

- zařízení staveniště zhotovitele nebylo realizováno – objednatelem bylo k užívání poskytnuto zázemí, sociální zařízení a samostatné uzamykatelné skladovací prostory k uložení materiálu potřebného k realizaci zakázky
- nerealizuje se stínící roleta světlíku a její příslušenství, a to z důvodu odstranění světlíku dle schválené PD (v rozpočtu byly projektantem/ rozpočtářem chybně ponechány položky k ocenění)
- poníženo množství zakrývaných ploch PVC fólií
- odstraněny položky oprava a otlučení omítek (již obsahují jiné položky v rozpočtu)
- poníženo množství u položek protiplišňová malba a odstranění maleb omytím
- odstraněna položka hrubá výplň rýh maltou (již obsahují jiné položky v rozpočtu)

Uvedené vícepráce a méněpráce jsou v příloženém položkovém rozpočtu barevně zvýrazněny.

Uvedené změny nemají vliv na termín dokončení díla, ale mají dopad na cenu.

Dodatek je možno uzavřít, protože se jedná o dovolené změny dle zákona 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy cena za dílo zůstává v režimu výběrového řízení.

II. Změna smlouvy

V článku III. odst. 1. Smlouvy se na základě tohoto Dodatku č. 1 mění celková cena díla uvedená v čl. III. odst. 1, z původních 5 672 394,53 Kč na novou částku 5 244 142,11 Kč (slovy: pět milionů dvě stě čtyřicet čtyř tisíce sto čtyřicet dvě koruny české a jedenáct haléřů) bez DPH dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. K ceně díla bude účtováno a fakturováno DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od jeho uzavření. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto Dodatkem č. 1, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
7. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu tohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění dle tohoto Dodatku č. 1, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový rozpočet s barevným vyznačením měněných položek.

V Příbrami dne

Elektronický podpis - 02.12.2025

Ing. Šimon Mrázek
vedoucí odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram

V Dobříši dne

Datum: 2025.12.09
15:24:38 +01'00'

Jan Dmitrijev a Pavel Rejsek
jednatelé
Bohemik s.r.o.

Datum:
2025.12.09
15:24:58 +01'00'