

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Rekonstrukce dopravní Dolní Polubný“

Smluvní strany:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted] ředitelem Stavební správy západ, na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22. 8. 2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-7316/2024

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5513530020

číslo jednací: 20603/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881 DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 706

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: **Ing. Emilem Filipem**, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

číslo smlouvy: **24229**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 8. 1. 2025 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Rekonstrukce dopravní Dolní Polubný“ s účinností Smlouvy ke dni 9. 1. 2025 (dále jen „**Smlouva**“).

Původní cena Díla50 666 000,00 Kč

Dodatek č. 1.....50 869 388,03 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 18 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

Úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **6 694 982,16 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „**ZL**“) č. 1, č. 3 a č. 5 v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **0,58 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **12,64 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

I. Předmět dodatku

1. Na základě uvedených změnových listů dochází ke změně ceny Díla takto:

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 3 Objednatel postupoval dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

██████████

Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

- ██████████

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ

██████████

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH

██████████

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1 a č. 5 Objednatel postupoval dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

██████████

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

██████████

Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

██████████

Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

██████████

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH

██████████

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 2:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	50 666 000,00 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činila	50 869 388,03 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 2, bez DPH	+ 6 694 982,16 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činí	57 564 370,19 Kč

3. **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze



10.12.2025 10:02

Podepsáno elektronicky

.....
[Redacted name]

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Litoměřicích



Digitálně podepsal

Datum: 2025.12.01
08:01:29 +01'00'

.....
Ing. Emil Filip

člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Příloha č. 1
Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky (ve znění Dodatku č. 2)

Název		5513530020 - Rekonstrukce dopravní Dolní Polubný					
číslo PS_SO	Název PS_SO	Původní rozpočet	Změna dle dodatku č. 1	Změna dle dodatku č. 2 (ZL č. 1, 3 a 5)			Celková cena po dodatku č. 2
Příloha č. 1 k dodatku č. 1							
PS 11-21-01	Železniční zabezpečovací zařízení						
SO 11-10-01	Kolejový svršek						
SO 11-11-01	Kolejový spodek						
SO 11-12-01	Nástupiště						
SO 01-20-01	Mosty, propustky, zdi						
SO 11-84-01	Ohřev výhybek (elektrický, plynový)						
SO 11-86-01	Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů						
SO 90-90	Odpady						
SO 98-98	Všeobecný objekt						
CELKEM STAVBA							57 564 370,19