

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NQC8L

MMOPP00NQC8L

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 17.04.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.12.2023, dodatku č. 2 ze dne 23.04.2024, dodatku č. 3 ze dne 17.10.2024, dodatku č. 4 ze dne 03.02.2025, dodatku č. 5 ze dne 18.06.2025, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

„Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
 Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
 IČ: **00300535**
 DIČ: **CZ00300535**
 Datová schránka: **5eabx4t**
 Číslo účtu: **[REDACTED]**
 Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
 Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
 Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
 Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **PKS stavby a.s.**
 Sídlo: **Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou**
 IČ: **46980059**
 DIČ: **CZ46980059**
 Datová schránka: **86qfpju**
 E-mailová adresa: **[REDACTED]**
 Číslo účtu: **[REDACTED]**
 Bankovní spojení: **Moneta Money Bank a. s.**
 Zastoupen: **[REDACTED], předsedou představenstva**
 Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930**
 Kontaktní osoby ve věcech smluvních: **[REDACTED] předseda představenstva**
[REDACTED] ředitel společnosti

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED], **technický náměstek**

Kontaktní osoby ve věcech stavby: [REDACTED] **hlavní stavbyvedoucí**

Kontaktní spojení: [REDACTED] **výrobní náměstek, email:** [REDACTED]
tel. [REDACTED]

dále jen „**zhotovitel**“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17.04.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBL0D) (dále jen „**Smlouva**“). Dne 21.12.2023 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě (PID dodatku č. 1: MMOPP00NBMM4), dne 23.04.2024 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě (PID dodatku č. 2: MMOPP00NBN5A), dne 17.10.2024 pak smluvní strany uzavřely Dodatek č. 3 ke Smlouvě (PID dodatku č. 3: MMOPP00NBO2I), dne 03.02.2025 pak smluvní strany uzavřely Dodatek č. 4 ke Smlouvě (PID dodatku č. 4: MMOPP00NBP1G) a dne 18.06.2025 pak smluvní strany uzavřely Dodatek č. 5 ke Smlouvě (PID dodatku č. 5: MMOPP00NBQH1). Tímto dodatkem č. 6 ke Smlouvě (dále také jen „**dodatek**“) se smluvní strany dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se upravuje o změnu řešení střešního pláště přístaveb,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení západní štítové stěny,
- předmět díla se rozšiřuje o vybourání stávajícího energo kanálu,
- předmět díla se rozšiřuje o mykologické ošetření stávajících dřevěných prvků střechy,
- předmět díla se rozšiřuje o úpravu rampy západní přístavby (sněžná jáma),
- předmět díla se upravuje o změnu řešení otopných těles ÚT,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a osazení audio a video techniky,
- předmět díla se rozšiřuje o osvětlení ledové plochy – dodávku svítidel,
- předmět díla se rozšiřuje o vyztužení stávající ocelové konstrukce haly,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení vnitřních svítidel,
- předmět díla se rozšiřuje o osazení technologií nové trafostanice,
- předmět díla se upravuje o barevné řešení části vzduchotechnických rozvodů,
- předmět díla se rozšiřuje o posun části paždiků ocelové konstrukce u VIP prostor,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku dveří do místnosti č. 2.18,
- předmět díla se upravuje o navýšení standardu řešení sportoviště.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu (změnové listy č. 31, 32, 34, 36, 37, 38, 42, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 59, 62), který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| - původní cena díla dle Smlouvy | 305.482.150,00 Kč |
| - cena díla dle dodatku č. 1 | 331.158.018,00 Kč |

- cena díla dle dodatku č. 2	334.079.397,00 Kč
- cena díla dle dodatku č. 3	341.341.452,00 Kč
- cena díla dle dodatku č. 4	367.761.918,92 Kč
- cena díla dle dodatku č. 5	395.840.688,92 Kč
- cena díla dle dodatku č. 5 s DPH	478.967.233,59 Kč
- změna ceny díla dle dodatku č. 6	22.026.496,00 Kč
- nová celková cena díla	417.867.184,92 Kč
- DPH 21 %	87.752.108,83 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	505.619.293,75 Kč

(slovy: pět set pět miliónů šest set devatenáct tisíc dvě stě devadesát tři a 75/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu (změnové listy č. 31, 32, 34, 36, 37, 38, 42, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 59, 62), který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Termín plnění

Původní termín dokončení díla dle článku VI. odst. 1 Smlouvy je 780 kalendářních dní od zahájení realizace díla, tj. do 27.06.2025 (k zahájení realizace díla došlo předáním staveniště dne 09.05.2023). Smluvní strany se dodatkem č. 3 dohodly na úpravě termínu dokončení díla, a to do 19.12.2025 (vč. zkušebního provozu). Smluvní strany se dodatkem č. 4 dohodly na úpravě termínu dokončení díla, a to do 30.04.2026 (vč. zkušebního provozu).

V důsledku posunu reálného termínu přeložky trafostanice (samostatná akce společnosti ČEZ Distribuce a.s.), bez které není možné realizovat stavební úpravy objektu trafostanice a dále spustit zkušební provoz zimního stadionu, se smluvní strany tímto dodatkem č. 6 dohodly na úpravě termínu dokončení díla, a to do **30.06.2026** (včetně zkušebního provozu).

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 25.11.2025, č. usnesení 4380/93/RM/25, 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Příloha: Položkový rozpočet – Seznam změn, Změnové listy č. 31, 32, 34, 36, 37, 38, 42, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 59, 62.

V Opavě dne _____

Za objednatele

primátor

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.12.08
17:09:51
+01'00'

Ve Žďáru nad Sázavou dne _____

Digitálně podepsal

Datum: 2025.12.08
11:13:55 +01'00'

Za zhotovitele

preseba prebavenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2025.12.08 10:48:16
+01'00'

ředitel společnosti