

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
uzavřené mezi

Objednatel:

Sídlo:

Statutární orgán:

Zástupce k jednání

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO:

Bankovní spojení:

Telefon/fax:

E-mail:

Město Vizovice

Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Bc. Silvie Dolanská

Bc. Silvie Dolanská – starostka

00284653

94-5519661/0710

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

Laboro ateliér s.r.o.

Pardubická 644, 565 01 Choceň

Ing. Petr Valihrach, Ing. Jan Ropek, jednatelé

• ve věcech smluvních: Ing. Petr Valihrach, Ing. Jan Ropek,
jednatelé

• ve věcech technických: Ing. Petr Valihrach, Ing. Jan Ropek,
jednatelé

IČO:

037 06 940

DIČ:

CZ03706940

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

107 – 9258020237/0100

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, pol.
34604

(dále jen zhotovitel)

Zástupci Objednatele a Zhotovitele prohlašují, že jsou oprávněni smluvní strany tohoto Dodatku zastupovat, bez omezení je zavazovat a zejména pak tento Dodatek platně uzavřít.

Čl. I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 05.11.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. 30/2024/SOD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení díla „„Projektová dokumentace – SOUTOK A NÁBŘEŽÍ ŘÍČEK LUTONINKY A BRATŘEJOVKY“ (dále jen „Smlouva“), ke které následně dne uzavřely 24.09.2025 Dodatek č. 2.

Čl. 2

Změnová ujednání

Smluvní strany se s ohledem na změnu okolností významných pro realizaci díla dohodly změnit sjednanou Smlouvu ve znění Dodatku č. 2 takto:

- 1) V Čl. IV odst. 1) písm. c) se:
 - a) datum 30.09.2025 nahrazuje datem 30.06.2026 a dále
 - b) se doplňuje tato věta: Zhotovitel se zavazuje podat žádost o stavební povolení příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 31.03.2026.
- 2) V Čl. IV odst. 1) písm. d) se datum 31.12.2025 nahrazuje datem 30.06.2026
- 3) Do čl. VIII odst. 4) Smlouvy ve znění dodatku č. 2) se doplňuje tato věta: Zhotovitel je oprávněn po řádném předání a převzetí čistopisu projektové dokumentace, určeného k podání na stavební úřad vyúčtovat 50 % části odměny sjednané v čl. VII odst. 1) za části díla A,B,C,D,F, tedy částku 699 675 Kč bez DPH (846 606,75 vč. DPH), kteroužto část sjednané ceny se zavazuje objednatel zaplatit. Zbýlých 50 % této sjednané části díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat po řádném předání a převzetí rozhodnutí stavebního úřadu s doložkou právní moci ve smyslu čl. III. odst. 3) písm. F.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní články Smlouvy zůstávají nezměněny v původním znění.
- 2) Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí původní Smlouvy ve znění dodatku č. 2.
- 3) Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě opatřen elektronickými kvalifikovanými podpisy smluvních stran.
- 4) Tento dodatek je platný okamžikem jeho podpisu oběma stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 podléhá ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv zveřejnění v Registru smluv. Dodatek č. 3 nabude účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 5) Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, souhlasí s ním v celém rozsahu, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že nebyl podepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 6) Dodatek č. 3 byl schválen na jednání Rady města Vizovice dne 26.11.2025, č. usnesení: 59/334/2025 a jsou tak splněny všechny podmínky pro jeho uzavření.

Ve Vizovicích dne

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Bc. Silvie Dolanská
Organizace:	Město Vizovice
Sériové č. cert.:	24110069
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	10.12.2025 14:18:28
Dávod:	
Místo:	

.....
Za objednatele:

Bc. Silvie Dolanská - starostka

Ing. Jan Ropek Digitálně podepsal Ing. Jan Ropek
Datum: 2025.12.10 13:36:18
+01'00'

Ing. Petr Valihrach Digitally signed by
Ing. Petr Valihrach
Date: 2025.12.10
13:38:00 +01'00'

.....
Za zhotovitele:

Ing. Petr Valihrach, Ing. Jan Ropek
jednatelé