

Změnový list číslo 82	
Identifikace akce	
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.
Zastoupen:	Objednatelem
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
TDI:	-
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.
Předmět změnového listu	
Doplnění výtahové dveře pro Výtah V.016 v 1.NP	
Část díla dotčená změnovým listem	
SO 101 Hala ASŘ	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Projektová dokumentace 1 neuvažovala u výtahu V16 s dveřmi na obou stranách.	
Nové řešení :	
Změnou dochází k doplnění výstupu z výtahu V16 ve stanici 1.NP na obě strany.	
Zdůvodnění změny :	
Změna navazuje na ZL č. 31, který řeší doplnění otvoru ve výtahové šachtě v 1.NP. Změnou dochází k potřebnému doplnění výtahu V16 o dveře na obou stranách, aby bylo možné z tohoto výtahu vystupovat v již připraveném otvoru (výstupu) směrem dovnitř Díla (MFH). Řešená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a vede ke zlepšení provozních vlastností Díla, protože je zařazena podle § 222 odst. 4 ZZVZ.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
S dopadem na výkresovou dokumentaci.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :	
Záznam o změně je uveden v zápisu z KD ze dne 12.8.2025, pod bodem 83/3.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne, bez dopadu na termín	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 82	
Přílohy:	
1. Rozpočet změny	
2. CN Projektant	
3. CN Schindler 1	
4. Zadáání změny	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	52 325,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	52 325,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	52 325,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	63 313,25 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy
Objekt: 9 - Dodatek č. 9
Soupis:

ZL 082 - Doplnění výtahových dveří pro výtah V.016 v 1.NP

Místo: Výstaviště BrnoDatum: 11.08.2025

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TBProjektant: Arch.Design, s.r.o.,
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. sZpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 325,00

D		OST	Ostatní						52 325,00
1	K	SCH.005	Doplnění výtahové dveře pro výtah V.016 v 1.NP	ks	1,000	43 125,00	43 125,00	CN + 15%	
2	K	AD.082.MM01N	Projekční práce architektonicko-stavební, koordinace	ks	1,000	9 200,00	9 200,00	CN + 15%	



Společnost Arch.Design a A PLUS

Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno

A PLUS a.s., Česká 154/12, 602 00 Brno

Cenová nabídka

HOCHTIEF CZ A.S.

Plzeňská 16/3217

150 00 Praha 5

dne 3. 6. 2025

vyřizuje

Cenová nabídka projekčních prací ke změnovému listu č. 082

Doplnění výtahové dveře pro výtah V.016 v 1.NP

Projekční práce	Cena:
Architektonicko-stavební část Prostorové koordinace	8.000 Kč

S pozdravem



Koordinátor projektu
Arch.Design s.r.o.



hlavní inženýr projektu
A PLUS a.s.



Schindler CZ, a.s.

Walterovo náměstí 329/3
Praha 5, Jinonice
158 00

Obchodní technik NI

Mobil

e-mail

HOCHTIEF CZ, a.s.
Sokolova 789/1e
619 00 Brno

Mobil:

e-mail:

CENOVÁ NABÍDKA

Datum: 11. srpna 2025

PROJEKT
MULTIFUNKČNÍ HALA (MSKP), BRNO

PŘEDMĚT NABÍDKY

Změna zadání výtahů

Změnový list č. 5

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme za projevenou důvěru a dovoluujeme si Vám předložit nabídku na změny výtahů a dle Vašeho zadání.

I. Seznam prvků a cena

a. Přidání šachetných dveří v 1.NP

- Výtah V16	37.500 Kč
-------------	-----------

Cena celkem

37.500,- Kč bez DPH


II. Termín montáže

Změny nemají dopady do termínů montáže. Zahájení výroby výtahu ale je podmíněno uzavřením dodatku za tyto změny.

III. Platnost nabídky, platební podmínky

Platnost nabídky: 30 dní od data vyhotovení této nabídky.


PŮDORYS M 1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE Z LEHČENÉHO BETONU
- ŽELEZOBETONOVÉ VODOSTAVEBNÍ KONSTRUKCE
- POHLEDOVÉ AKUSTICKÉ TVÁRNICE Z BETONOVÉ SMĚSI S LEHÝM PŘÍRODNÍM KERAMICKÝM KAMENIVEM, PRO POHLEDOVÉ REŽNÉ ZDIVO TL. 200 mm
- POHLEDOVÉ AKUSTICKÉ TVÁRNICE Z BETONOVÉ SMĚSI S LEHÝM PŘÍRODNÍM KERAMICKÝM KAMENIVEM, PRO POHLEDOVÉ REŽNÉ ZDIVO TL. 240 mm
- POHLEDOVÉ AKUSTICKÉ TVÁRNICE Z BETONOVÉ SMĚSI S LEHÝM PŘÍRODNÍM KERAMICKÝM KAMENIVEM, PRO POHLEDOVÉ REŽNÉ ZDIVO TL. 115 mm
- POHLEDOVÉ AKUSTICKÉ TVÁRNICE Z BETONOVÉ SMĚSI S LEHÝM PŘÍRODNÍM KERAMICKÝM KAMENIVEM, PRO POHLEDOVÉ REŽNÉ ZDIVO TL. 365 mm
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE - SYSTÉMOVÉ SKLADBY VÝROBCE MATERIÁLU PŘÍČEK A PŘEDSTĚN
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE S TEPELNOU IZOLACÍ - SYSTÉMOVÉ SKLADBY VÝROBCE MATERIÁLU PŘÍČEK A PŘEDSTĚN
- OD 301 - PROTIPOŽÁRNÍ OMÍTKA - STROJNĚ NANÁŠENÁ, FINÁLNĚ UHLAŽENÁ, SYSTÉMOVÁ SKLADBA PROTIPOŽÁRNÍ OMÍTKOVINY DLE VÝROBCE MATERIÁLU
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU - EPS
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU - XPS
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY
- ROSTLÁ ZEMINA / PŮVODNÍ TERÉN
- HUTNĚNÁ NASYPANÁ ZEMINA
- RUŠENÉ KONSTRUKCE Z NÁVRHOVÉHO STAVU DPS
- NOVÉ KONSTRUKCE
- DĚLENÍ NA p.ú.

- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY A KONSTRUKCE, NA KTERÉ JSOU KLADENY POŽADAVKY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, MUSÍ TYTO POŽADAVKY SPLŇOVAT.



± 0,000 = 207,800 m.n.m. Bp
název stavby

**MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ
A KULTURNÍ PAVILON**

Formát 2 x A4

číslo části

D.1.1.

číslo výkresu

201-001

datum

02/2024

měřítko výkresu

1:100

PŮDORYS 1NP - VÝTAH V.016 VÝSTUP