

DODATEK Č.2

ke smlouvě o dílo č. **2025/0452/OIN**, uzavřené dne **25.8.2025**, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace pod názvem:

„Budova Revoluční č.p. 1023, Uherské Hradiště – rekonstrukce střešního a obvodového pláště“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název:	Město Uherské Hradiště
sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené:	Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
IČO:	00291471
DIČ:	CZ00291471
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu:	27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Michal Šigut, odbor investic
tel. oprávněné osoby:	572 525 275
e-mail:	michal.sigut@mesto-uh.cz
mobilní číslo:	739 488 582
ID datové schránky:	ef2b3c5

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel

název:	BAUMAS projekt, s.r.o.
sídlo:	Moravská 3010/57a, 767 01 Kroměříž
zastoupení:	Ing. Pavlem Olšovským, jednatelem společnosti
IČO:	07657072
DIČ:	CZ07657072
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku:	Krajský soud v Brně, C 109381
bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
č. účtu:	2701551445/2010
za Zhotovitele je oprávněn jednat:	Ing. Pavel Olšovský
tel. oprávněné osoby:	603 445 996
e-mail:	info@bm-baumas.cz
mobilní číslo:	603 445 996
ID datové schránky:	54tpzv

(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1.** Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 28.5.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. 2025/0452/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Budova revoluční č.p. 1023, Uherské Hradiště – rekonstrukce střešního a obvodového pláště“

- 2.2. V souladu s článkem 13. smlouvy označeným jako „DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY“ uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.1 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je úprava termínů plnění.

K úpravě termínů plnění dochází z důvodu prodloužení lhůt pro vydání souhlasných stanovisek některých dotčených orgánů. Jedná se především o postoupení agendy z Městského úřadu v Uherském Hradišti na Krajský úřad Zlínského kraje z důvodu nutnosti vyjádření odboru životního prostředí k výskytu netopýrů.

- 3.2. Mění se článek 4 smlouvy „TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ“, odstavec 4.3.1., a konkrétně jeho dva pododstavce 4.3.1.1. a 4.3.1.2., které se nahrazují novým zněním následovně:

4.3.1.1 Projektová dokumentace ve stupni DSJ v podrobnostech pro provedení prací bez vyjádření DO

Projektová dokumentace bude v elektronické formě vyhotovena a předána objednateli do 30.11.2025.

4.3.1.2. Projektová dokumentace ve stupni DSJ v podrobnostech pro provedení prací vč. vyjádření DO

Kompletní projektová dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr bude vyhotovena a předána objednateli do 31.12.2025

- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem smlouvy dotčena a zůstávají beze změny.


4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.
- 4.2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek se stává účinným dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 4.3. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
- 4.4. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 894/68/RM/2025 ze dne 14.04.2025 ve zněním účinném od 15.04.2025.

V Uherském Hradišti dne 28-11-2025

V Kroměříži dne 28-11-2025

za Objednatele – razítko a
Ing. Stanislav Blaha
starosta města



za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. Pavel O
jednatel společnosti

