

DODATEK č. 3

k smlouvě o dílo číslo: 0546/2024

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC

zastoupené
se sídlem

starostou Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA,
Klásterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické
kontakt:
technický dozor stavebníka

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
Ing. Karel Hron, Václav Bombala
[REDACTED], bombala@jh.cz
[REDACTED], ČKAIT: [REDACTED], IČ: 719 79 166, Dobrá
Voda u Českých Budějovic 373 16, telefon: [REDACTED], e-
mail: [REDACTED],
00246875
CZ00246875
Česká spořitelna, a.s., pobočka Jindřichův Hradec
27-0603140379/0800

IČO:
DIČ:
bankovní spojení
číslo účtu

(dále jen "objednatel")

a

Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru v Jindřichově Hradci

založená na základě smlouvy o společnosti ze dne 9.2.2024

Vedoucí společník:

ARCHEON Stavby s.r.o.

IČO: 60753013, DIČ: CZ60753013

se sídlem Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9

veden/a v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn. C363932

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1521382379/0800

zastoupený: Františkem Jourou, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: František Joura, jednatel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED], hlavní stavbyvedoucí

Druhý společník:

Auböck s.r.o.

IČO: 26089785, DIČ: CZ 26089785

se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

veden/a v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 13372

zastoupený: vedoucím společníkem ARCHEON Stavby s.r.o.

bankovní spojení 1: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu 1: 1387359652/2700

bankovní spojení 2: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu 2: 309611117/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

Článek I.

1. Tímto Dodatkem č. 3 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 0546/2024 uzavřené dne 17.05.2024 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla **NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE** takto:
2. Článek III. - Doba plnění - Z důvodů uvedených v žádosti Dodavatele ze dne 24.11.2025 se termín plnění pro dokončení díla tímto Dodatkem č. 3 mění a stanovuje se pro SO 01 MULTIKULTURNÍ CENTRUM do 30.06.2026 a pro SO 02 PIVOVAR do 30.04.2026.

Po provedené změně bude článek III. Doba plnění odst. 3.1. znít v plném znění takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do:

- SO 02 PIVOVAR do 30.04.2026

- SO 01 MULTIKULTURNÍ CENTRUM do 30.06.2026

3. Zároveň se tímto Dodatkem č. 3 mění Příloha č. 2 smlouvy, a to Časový harmonogram realizace díla. Nová Příloha č. 2 - Časový harmonogram realizace díla je přílohou tohoto Dodatku č. 3.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nedotčena.

Článek III.

1. Tento Dodatek č. 3 se uzavírá elektronicky.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Přílohou tohoto dodatku je: nové znění Přílohy č. 2 - Časový harmonogram realizace díla
4. Znění a uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 982/38R/2025 ze dne 03.12.2025.

objednatel

V Jindřichově Hradci dne (dle data elektronického podpisu)

město Jindřichův Hradec

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
Starosta

zhotovitel

V Praze dne (dle data elektronického podpisu)

Společnost ARCHEON-AUBOCK – Nová epocha pivovaru v Jindřichově Hradci
vedoucí společník
ARCHEON Stavby s.r.o.
František Joura, jednatel

druhý společník
Aubock s.r.o.
Zastoupený vedoucím společníkem
ARCHEON Stavby s.r.o.
František Joura, jednatel