

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1.

na provedení stavby s názvem:

„FN Plzeň – Lochotín, oprava zpevněné plochy před garážemi dvouúčelového objektu (obj. č. 32)“

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 1258/25/06/OEE

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo:	Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň
Zastoupená:	doc. MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem
IČ:	00669806
DIČ:	CZ00669806
Telefon:	XXX
E-mail:	fnplzen@fnplzen.cz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	33739311/0710

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

Sídlo:	Rubešova 565/25, 326 00 Plzeň
Zapsán v obchodním rejstříku	vedený Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 19777
Zastoupen:	Václavem Chmelířem
IČ:	27977951
DIČ:	CZ27977951
Telefon:	XXX
E-mail:	XXX
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	737680389/0800

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na některou z nich

Uzavírají ke smlouvě o dílo ze dne 10.11.2025 (dále také jen **Smlouva**) tento Dodatek č. 1.

I.

Smluvní strany prohlašují, že při realizaci stavby byly zohledněny následující skutečnosti:

- Při vypracování projektové dokumentace (06/2025) byl využit průzkum zpevněné plochy realizovaný silniční inženýrskou společností (akreditovanou zkušební laboratoří), vč. provedení sond (kopané, vrtané). Na základě laboratorních výsledků navrhl projektant rozsah sanace konstrukčních vrstev. Při odkrytí celé plochy ale byla odhalena nutnost sanace na větším, než projektantem odhadnutém, území. Způsob sanace je totožný („Zemní práce“ – položka 27: kód 577155112 – asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a hutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm).
 - Obě smluvní strany se dohodly na velikosti doplnění sanované plochy.
 - Tyto práce jsou sumarizovány položkami víceprací ve Změnovém listu (Příloha č. 1)
- Z těchto důvodů se mění a doplňuje ujednání Smlouvy tak, jak následuje.

II.

1. ČÁST 4.1.2 ve znění:

„Cena za dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí **815 815,71 Kč**. Daň z přidané hodnoty stanovena podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí **171 321,30 Kč**.“

Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí **987 137,01 Kč**.

se nahrazuje tímto zněním:

„Cena za dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí **897 325,71 Kč**. Daň z přidané hodnoty stanovena podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí **188 438,40 Kč**.“

Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí **1 085 764,11 Kč**.

2. S ohledem na nutnost víceprací se do Smlouvy přidává nová Příloha č. 3. – Změnový list, která je u tohoto Dodatku č. 1. vedena jako Příloha č. 1.
Sumarizace položek víceprací (**81 510,00 Kč - bez DPH; 98 627,10 Kč - vč. DPH**) představuje navýšení původní ceny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nebude-li Dodatek č. 1. podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným a účinným dnem podpisu pozdějšího.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku č. 1. dobře znám v celém rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek č. 1. je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Plzeň, dne:

Plzeň, dne:

.....
doc. MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

.....
Václav Chmelíř
jednatel SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

