

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON DOZORU PROJEKTANTA

**NÁZEV ZAKÁZKY: „REKONSTRUKCE MOSTŮ V KM 39,227,
39,966 A 41,219 TRATI ZDICE – PÍSEK“**

Evidenční číslo RVZ: **65425028**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S-2612/2025**

číslo jednací dodatku č. 1: 30827/2025-SŽ-OR PLZ-ÚPI

ISPROFOND/SubISPROFIN: 3273214993 / 5313520060

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: **XXX**

číslo účtu: **XXX**

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Egneza s.r.o.

se sídlem: Kpt. Jaroše 35/20, 434 01 Most

IČO: 072 74 564, DIČ: CZ07274564

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C41988
bank. spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**
zastoupena: Ing. Michalem Bernátem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Kpt. Jaroše 35/20, 434 01 Most

číslo smlouvy: 19E28

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preambule

Po místním šetření došlo k upřesnění požadavků investora na technické řešení nosných konstrukcí jednotlivých mostních objektů za účelem zachování stávající podjezdové výšky, z toho důvodu se smluvní strany dohodly na změně harmonogramu plnění.

Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 8.4. Smlouvy o dílo ze dne 11. 5. 2025, č. smlouvy objednatele: E654-S-2612/2025 (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:
 - a) 2. Dílčí etapa je rozdělena na část 2.a DUSP a 2.b PDSP
 - b) posouvá se termín plnění 2.a Dílčí etapy a 2.b Dílčí etapy
2. V závislosti na této změně dochází ke změně přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

I.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 5 smlouvy v návaznosti na tento Dodatek.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Harmonogram plnění (Příloha č. 5 Smlouvy)

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Podepsáno elektronicky 05. 12. 2025

Digitálně podepsal 10. 12. 2025

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

Ing. Michal Bernát
jednatel
Egneza s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram plnění