

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 18. 4. 2017**

I.

Smluvní strany:

Zhotovitel:

Jméno:	MATEX HK s.r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:	U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 18080
Zastoupený:	Martinem Žítkem, jednatelem společnosti
Sídlo:	Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Doručovací adresa:	Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ:	25968807
DIČ:	CZ25968807
Bankovní spojení:	████████████████████
Číslo účtu:	████████████████████

Kontaktní osoba:

████████████████████
████████████████████

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:	Ing. Danielem Jeřábkem, pověřeným řízením
Sídlo:	Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Doručovací adresa:	Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	████████████████████
číslo účtu:	████████████████████

kontaktní osoba:

████████████████████
████████████████████

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

**uzavřeli níže uvedeného dne tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 4. 2017:**

II.

1. Smluvní strany uzavřeli dne 18. 4. 2017 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to „ZŠ M. Horákové – úprava školního dvora“ v areálu školy ZŠ M. Horákové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 117029 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ZŠ M. HORÁKOVÉ – ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA“ a nabídkou zhotovitele podanou do daného

zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba rozšíření předmětu díla o některé vybrané stavební a montážní práce (tzv. vícepráce) a naopak i potřeba zúžení předmětu díla o některé stavební a montážní práce (tzv. méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rámci změnových listů, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a smluvní strany se tímto dohodly, že v jejich rozsahu se též mění předmět díla.

III.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně ceny díla vyplývající z předmětných změnových listů, tj. článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí:

Celková smluvní cena díla bez DPH **1 747 448,05 Kč**

DPH 21% **366 964,09 Kč**

Celková smluvní cena díla vč. DPH **2 114 412,14 Kč**

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 21.8.2017

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

.....
Martin Žítek
Jednatel společnosti
MATEX HK s.r.o.

.....
Ing. Daniel Jeřábek
pověřený řízením
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ