


## Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát  
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
IČ: 00297534  
DIČ:   
K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí Odboru komunálních služeb  
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 04.01.2021

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:

b) technických


bankovní spojení:

číslo účtu:

**(dále jen objednatel)**

**a**

#### 1.2 K J K stavební údržba s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Opatovci, oddíl C, vložka 40708  
zastoupena: Česlavem Jeleňem, jednatelem  
se sídlem: Mickiewiczova 361/18, 733 01 Karviná - Mizerov  
IČ: 26860732  
DIČ:   
bankovní spojení:  
č. účtu:

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 07.11.2024 Smlouvu o dílo č. SML/2128/2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 01“).

### 2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 1 552 465,50 Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 883 295,86 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 01.  
**Cena díla se zvyšuje o 669 169,64 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	<b>4 554 303,47 Kč</b>
--------------	------------------------

“

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	<b>5 223 473,11 Kč</b>
--------------	------------------------

“

### 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 01, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 01 je vyhotoven elektronicky.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

#### **Přílohy:**

Příloha č. 01 Změnový rozpočet (soupis víceprací a méněprací)

za objednatele

11.12.2025

za zhotovitele

11.12.2025

.....  
za statutární město Karviná

Ing. Jana Maierová, MPA

vedoucí odboru

k podpisu oprávněna na základě pověření

.....  
za K J K stavební údržba s.r.o.

Česlav Jeleň

jednatel

**Soupis víceprací a méněprací**

název stavby:		<b>„Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově“</b>												
číslo smlouvy:		SML/1544/2025												
objednatel:		statutární město Karviná	IČ: 00297534	sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát										
zhotovitel:		K J K stavební údržba s.r.o.	IČ: 26860732	sídlo: Mickiewiczova 361/18, 733 01 Karviná - Mizerov										
ocenění VCP dle:		popis			MJ	Množství	cena za jednotku	cena						
								VCP	MP					
SOD	122 251 104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně			m3	132,00	163,00	21 516,00 Kč	0					
		rozšíření na 5,5 m	400	x						1	x	0,2	=	80
		sanace podkladních vrstev pod rozšířenou částí kom. od čp. 405 po čp. 404	50	x						1	x	0,2	=	10
		sanace konstrukčních vrstev původní vozovky mezi čp. 400 a 402	40	x						3,5	x	0,3	=	42
ÚRS	162 351 103	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně			m3	10,20	1 070,00	10 914,00 Kč						
		2 výkopy pro 4 chráničky ČEZ (délky 7,5 m)	15	x						0,4	x	1,7	=	10,2
SOD	162 351 103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3			m3	142,20	89,30	12 698,46 Kč	0					
SOD	162 751 117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3			m3	142,20	258,00	36 687,60 Kč	0					
SOD	162 751 119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m			m3	142,20	22,50	3 199,50 Kč	0					
SOD	167 151 101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3			m3	142,20	169,00	24 031,80 Kč	0					
SOD	997 013 873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04			1,8	t	255,96	352,00	90 097,92 Kč	0				
SOD	71 251 201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky			m3	142,20	22,10	3 142,62 Kč	0					
SOD	564 861 111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm			m2	450,00	262,00	117 900,00 Kč	0					
ÚRS	564 782 111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm			m2	40,00	521,00	20 840,00 Kč	0					
R	D+M	4 chráničky ČEZ délky 7,5 m			kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00 Kč	0					
SOD	174 111 101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně (pro chráničky ČEZ)			m3	10,20	249,00	2 539,80 Kč	0					
SOD	58 337 308	šterkopísek frakce 0/2 (pro chráničky ČEZ) koeficient			2	t	20,40	670,00	13 668,00 Kč	0				
ÚRS	213 141 111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m			m2	320,00	25,40	8 128,00 Kč	0					
SOD	69 311 081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2			m2	320,00	33,54	10 732,80 Kč	0					
R	agreg. pol.	odstranění stromů menšího vzrůstu			ks	3,00	2 500,00	7 500,00 Kč	0					
R	agreg. pol.	odvoz staré drenážní hadice a geotextilie na skládku			kpl.	1,00	8 380,00	8 380,00 Kč	0					
R	agreg. pol.	Obnažení vodovodní zákopové soupravy - ručně (ventil byl malý a musel se zvednout o 30 cm)			kpl.	1,00	4 360,00	4 360,00 Kč	0					
SOD	564861111	Podklad ze štěrkokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm			m2	-2470,00	262,00	0	-647 140,00 Kč					
ÚRS	564 821 111	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm			m2	2470,00	106,00	261 820,00 Kč	0					
ÚRS	564921413	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 80 mm			m2	2315,00	92,00	212 980,00 Kč	0					
SOD	SO	VO na ul. Poutní Karviná			objekt	1,00	536 887,20	536 887,20 Kč						
SOD	SO	SO - Příprava kanalizace			objekt	-1,00	210 655,86	0	-210 655,86 Kč					
SOD	043002000	Zkoušky únosnosti - 3*pláň + 6*konstr.vrstvy				-1,00	23 000,00	0	-23 000,00 Kč					
SOD	034403000	Dopravní značení na staveništi				-1,00	2 500,00	0	-2 500,00 Kč					
SOD	998 225 111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu koeficient			1,8	3020,4	1678,00	83,10	139 441,80 Kč	0				
mezisoučet								1 552 465,50 Kč	-883 295,86 Kč					
vícepráce - méněpráce celkem bez DPH								669 169,64 Kč						
DPH								21%	140 525,62 Kč					
vícepráce - méněpráce celkem vč. DPH								809 695,26 Kč						