

DODATEK Č. 2

Smlouvy o dílo

Evidenční číslo Objednatele: D982230011
Evidenční číslo Zhotovitele: AOFEP/23721.23
Číslo akce Objednatele: 599180010

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Povodí Labe, státní podnik

IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Mariánem Šebestou, generálním ředitelem
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. A 9473
plátce DPH: ANO
telefon: +420 495 088 111
e-mail: podatelna@pla.cz
ID datové schránky: dbyt8g2

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

ARBES Technologies, a.s.

IČO: 42192889
DIČ: CZ42192889
se sídlem: Plzeňská 345/5, Smíchov, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Michalem Houšteckým, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Žůrkem, členem představenstva
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 22075
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu): 5080107811/5500
telefon: +420 241 010 111
e-mail: arbes@arbes.com
ID datové schránky: cd9m2xa

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě dále také jako „**Smluvní strana**“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), dne 11. 7. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) ve znění dodatku č. 1. Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy v jednotlivých člancích takto:

-čl. 20.5. Smlouvy (ve znění dodatku č. 1) je nadále součástí Smlouvy v následujícím znění:

*O provedení Spuštění ostrého provozu v souladu s touto Smlouvou bude mezi Smluvními stranami sepsán a podepsán písemný protokol o předání Díla, ve kterém bude Objednatel i Zhotovitelem potvrzeno, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků a v souladu s touto Smlouvou (dále jen „**Protokol o předání díla**“), s výjimkou pokračujícího vývoje modulů Majetek – Doprava a mechanizace, Rozpočty, Účetnictví-evidence dotací, Workflow – Majetek a Interní podklady k fakturaci (viz Příloha č.1 Požadavky na vícepráce u jednotlivých modulů), jejichž vývoj se Zhotovitel zavazuje dokončit do 30. 6. 2026 a k datu dokončení tyto moduly bez vad a nedodělků předat Objednateli. O předání těchto výše uvedených dovyvíjených modulů bude sepsán písemný protokol, kde bude Zhotovitelem potvrzeno, že výše uvedené zbývající moduly jsou plně funkční (dále též jako „**Protokol o předání zbývajících modulů**“). Pro účely servisní smlouvy se na tyto výše uvedené moduly jako na celek pohlíží jako na součást Díla. V případě prodloužení s předáním výše uvedených modulů do výše stanoveného termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý byt započatý den prodloužení.*

-čl. 27 Smlouvy je nadále součástí Smlouvy v následujícím znění:

27. Celková cena za provedení Díla činí 3 771 500,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Tato cena je celková a úplná, tzn. zahrnuje veškerá plnění dle celé této Smlouvy.

-čl. 28.3. Smlouvy je nadále součástí Smlouvy v následujícím znění:

*28.3. platební milník č. 3 – **podpis Protokolu o předání zbývajících modulů oběma Smluvními stranami = zbylá část dosud nefakturované celkové Ceny Díla ve výši 1 024 300,- Kč***

-čl. 103.2. Smlouvy je nadále součástí Smlouvy v následujícím znění:

103.2. ve výši 200 000,- Kč pro období ode dne předání díla dle této smlouvy nejméně do doby, než nastane platební milník č. 3 dle čl. 28.3. Smlouvy.

II. Odůvodnění uzavření dodatku

V průběhu implementace se objevily nové skutečnosti, které si v dotčených oblastech vynutily odlišné technické řešení oproti původnímu návrhu. Kritickým faktorem se ukázala být nekonzistentní struktura zdrojových dat pro migraci majetkových karet, která významně zkomplikovala nasazení dopravní agendy. Rozsah prací byl dále navýšen o dodatečný požadavek v rámci evidence drobné mechanizace propojením s evidencí nakládání s PHM, implementaci funkce pro kopírování položek v kartě vozidla a integraci nového telematického systému (zprovozněn v srpnu 2025). V oblasti Workflow následně vyplynula potřeba úpravy integrace organizační struktury pro individuální řešení oprávnění (napojením funkce PLa) a bezpečnostní požadavek na kontrolu formátu přidávaných příloh. Tyto úpravy byly přímou reakcí na zjištěný stav dat a provozní nároky, které nebylo možné v původní specifikaci plně předvídat. Z těchto důvodů ještě oproti předpokládanému harmonogramu a nad rámec původně smlouveného rozsahu prací probíhá dovývoj v tomto dodatku uvedených modulů Díla. Tento dovývoj

představuje vícepráce v hodnotě 337 500,- Kč, které byly naceněny s ohledem na jejich rozsah (22,5 člověkodnů), přičemž analogicky byla pro nacenění využita vysoutěžená cenová hladina za položku jednoho člověkodnu, uvedená v mezi Smluvními stranami uzavřené Servisní smlouvě z 11. 7. 2023 (ev.č. objednatele D982230012, ev.č. zhotovitele AOFESE/23722.23). Dovývoj výše uvedených modulů též představuje finalizaci plnění díla dle Smlouvy a nejedná se o plnění dle paralelně mezi Smluvními stranami uzavřené Servisní smlouvy z 11. 7. 2023 (ev.č. objednatele D982230012, ev.č. zhotovitele AOFESE/23722.23). S ohledem na potřebu integrace dovývíjených modulů s dalšími moduly Díla, které již běží v ostrém provozu, byl určen termín dokončení prací a stanovena sankce za jeho nesplnění.

Navýšení ceny závazku nepřekročí hodnotu 10% původní vysoutěžené ceny závazku, tedy se ve smyslu ust. § 222 odst. 4 písm. b) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nejedná o podstatnou změnu závazku.

III. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D982230011 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

V Hradci Králové dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

Objednatel
Povodí Labe, státní podnik
Ing. Marian Šebesta
generální ředitel

Zhotovitel
ARBES Technologies, a.s.
Ing. Michal Houšteký
předseda představenstva

Zhotovitel
ARBES Technologies, a.s.
Ing. Jiří Žůrek
člen představenstva

Přílohy:

Příloha č.1 Požadavky na vícepráce u jednotlivých modulů

Příloha č.1 Požadavky na vícepráce u jednotlivých modulů

Oblast změny dle dodatku č.1	Název	Počet MD	Oceněno v Kč
Majetek – Doprava a mechanizace	Evidence PHM pro drobnou mechanizaci (např. motorová pila)	3	45 000,00 Kč
Majetek – Doprava a mechanizace	Kopírování položek v kartě vozidla - např. nákup více stejných vozidel naráz a poté možnost kopírovat položky z jedné karty vozidla do druhé	1	15 000,00 Kč
Workflow – Majetek a Interní podklady k fakturaci	Camunda, FEIS – zobrazení aktuálního schvalovatele	1	15 000,00 Kč
Workflow – Majetek a Interní podklady k fakturaci	Organizační struktura - napojení na funkci PLA, která určuje vedoucího do úrovně vedoucího odboru/vedoucího střediska (zkrácená organizační struktura)	3	45 000,00 Kč
Workflow – Majetek a Interní podklady k fakturaci	Kontrola na formát přidávaných příloh	1	15 000,00 Kč
Majetek – Doprava a mechanizace	Migrace vícenásobně majetku = velmi špatná data	3,5	52 500,00 Kč
Majetek – Doprava a mechanizace	Následná oprava majetkových karet po migraci	7	105 000,00 Kč
Workflow – Majetek a Interní podklady k fakturaci	Oběh Faktur - číselník ceník	3	45 000,00 Kč
Celkem		22,5	337 500,00 Kč