

DODATEK č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle ust. § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb. (dále jen smlouva)

Číslo smlouvy objednatele: **55/P/2017**

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha – ředitel organizace
technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1.7.2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: WAY project s.r.o.
Se sídlem.: Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Zastoupen: Josef Šedivý – jednatel společnosti

IČO: 639 06 601 DIČ: CZ63906601

Bankovní spojení: [REDACTED] c
č.ú. [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 5694, datum zápisu 8.1.1996

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce:

„Modernizace silnice II/154, Třeboň - Hrachoviště“

Z důvodu doplnění průzkumu stávající vozovky pro rozhodnutí objednatele o způsobu opravy silnice II/154 a z důvodu zajištění stanovisek vlastníků samostatných sjezdů na pozemky přilehající k řešenému úseku silnice II/154, mění se termín plnění smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se z výše uvedených důvodů po vzájemné dohodě smluvních stran mění bod č. III. Smlouvy o dílo a nově zní takto:

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá PD DSP + ZDS/PDPS části A. až E. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb.) nejpozději do **150 kal. dnů** ode dne následujícího po podepsání smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že část F. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. Č. 146/2008 Sb) předá nejpozději do **180 kal. dnů** ode dne následujícího po podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že 1. výrobní výbor se na jeho výzvu uskuteční nejpozději do **30 kalendářních dnů od podpisu této SoD.**

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

V Českých Budějovicích dne: 29.8.2017

V Jindřichově Hradci dne: 28.8.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
(10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Josef Šedivý
jednatel společnosti

