

Dodatek č. 1, k objednávce:

Číslo objednávky Objednatele: **OBV2501916**

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**
Se sídlem: Čechova 2248/44, 370 04 České Budějovice
Zastoupená: jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem
Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš, tel.: [REDACTED]
IČO: 25157337
DIČ: CZ25157337
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

Zhotovitel: **EXPERTIV stavební s.r.o.**
Se sídlem: 5. května 622, 373 81 Kamenný Újezd
Zastoupená: Ing. Jiří Vondrák
IČO: 223 95 024
DIČ: CZ22395024
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“).

POPIS PRACÍ

K. Weise 2517/16, Č. Budějovice – zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru a výběr zhotovitele stavebních úprav bytu č. 30

Dodatkem č. 1 se mění požadovaný termín dokončení.

Původní termín: 19.11.2025
Nový termín: 30.12.2025

Zdůvodnění: Termín je prodlužován z důvodu doplňování požadavků investora v průběhu na požadované změny konečné podoby stavebních úprav.
Dodatek je vypracován ve dvojím vyhotovení, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
Oba podepsané výtisky mají povahu originálu a jsou platné dnem podpisu.

Ostatní ustanovení objednávky se nemění.

V Českých Budějovicích dne: 18.11.2025

Objednatel:
Ladislav Valeš
provozně technický náměstek

zhotovitel:
Ing. Jiří Vondrák
zhotovitel